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Predgovor

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), Savez gradova i opština u Srbiji, ima zadovoljstvo 
da Vam predstavi publikaciju čija je tema razvoj infrastrukturnih projekata jedinica lokalne samo
uprave. Publikacija je pripremljena u okviru programa EXCHANGE III, koji finansira Evropska unija, uz 
podršku Projekta održivog lokalnog razvoja, finansiranog od agencije Sjedinjenih američkih država 
za međunarodni razvoj (USaId), kao i projekta Institucionalna podrška SKGO, koji finansira Švajcarska 
agencija za razvoj i saradnju (Sdc).

Stalna konferencija gradova i opština, uz podršku Programa EXCHANGE III, podržava razvoj 
opštinske infrastrukture i pomaže jedinicama lokalne samouprave da identifikuju infrastrukturne 
projekte u skladu sa nacionalnim strateškim prioritetima i predstave ih za finansiranje sredstvima 
donatorske i pomoći Evropske unije, međunarodnih finansijskih institucija i domaćih izvora finan
siranja. U tom procesu, SKGO administrira i unapređuje Informacioni sistem infrastrukturnih pro
jekata lokalne samouprave SLaP.

Publikacija Razvoj infrastrukturnih projekata predstavlja jedinstveni vodič za jedinice lokalne 
samouprave, čiji je cilj da predstavi proces planiranja, identifikacije, pripreme i sprovođenja infra
strukturnih projekata na lokalnom nivou, u skladu sa domaćim i procedurama Evropske unije. Vodič 
je namenjen predstavnicima jedinica lokalne samouprave, pre svega SLaP koordinatorima, kao i 
komunalnim preduzećima, regionalnim razvojnim agencijama i drugim entitetima koji učestvuju u 
razvoju opštinskih i međuopštinskih infrastrukturnih projekata.

Informacije sadržane u Vodiču podeljene su u četiri poglavlja. U prvom poglavlju „Upravljanje 
projektnim ciklusom infrastrukturnih projekata“ date su informacije o principima, postupcima, do
kumentima i ključnim elementima svake od šest faza projektnog ciklusa – programiranju, identi
fikaciji, formulaciji, realizaciji, evaluaciji i reviziji. Prikazana su i ključna pitanja različitih faza razvoja 
projekta i objašnjene su najvažnije analitičke i evaluacione tehnike.

Kao najznačajniji opšti pravni akt u Republici Srbiji za pripremu i sprovođenje infrastruk
turnih projekata, Zakon o planiranju i izgradnji je osnovna tema drugog poglavlja – „Priprema i 
sprovođenje infrastrukturnih projekata“. U tom poglavlju su sistematično i detaljno predstavljene 
ključne odredbe Zakona, uključujući plansku, imovinskopravnu, tehničku dokumentaciju i doz vo
le. date su osnovne informacije o sprovođenju postupaka javnih nabavki i ugovaranja, u skladu 
sa Praktičnim vodičem kroz procedure ugovoranja pomoći Evropske zajednice trećim zemljama 
(PRaG), i osnovne karakteristike FIdIc ugovora. U posebnom odeljku su razmotrena pitanja i date 
smernice za racionalniji pristup jedinica lokalne samouprave pripremi različitih tipova infrastruk
turnih projekata.

Imajući u vidu doprinos Evropske unije razvoju lokalne i regionalne infrastrukture u Republici 
Srbiji i sve veći značaj koji će sredstva fondova EU imati u budućnosti, treće poglavlje – „Lokal
na infrastruktura i finansiranje iz fondova Evropske unije“ sadrži informacije o trenutno dostup
nim, kao i budućim izvorima finansiranja iz fondova EU. Prikazani su postupci, pravila i uslovi za 
obezbeđivanje finansijske podrške, kao i najznačajnija pitanja za lokalnu samoupravu prilikom 
identifikacije i pripreme projekata za finansiranje iz evropskih fondova. Kao primeri dobre prakse, 
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prikazani su uspešni projekti iz zemalja u okruženju, kao i iskustva Španije i Portugalije, sa naučenim 
lekcijama koje mogu da budu korisne jedinicama lokalne samouprave u našoj zemlji.

Četvrto poglavlje – „SLaP IS – baza opštinskih infrastrukturnih projekata“, sadrži informacije i 
konkretna uputstva za registrovanje predloga projekata u SLaP bazu podataka da bi prioritizacija 
projekata za finansiranje bila u skladu sa nacionalnim, regionalnim i lokalnim prioritetima i potre
bama, kvalitetom i spremnošću pojedinačnih projekata, kao i sa uslovima i planovima institucija 
koje su izvor finansiranja.

Kako se može videti iz prikazanog pregleda tema sadržanih u ovoj publikaciji, njena svrha 
je višestruka. Uz primarnu ulogu Vodiča da predstavnicima jedinica lokalne samouprave i drugih 
entiteta predstavi najvažnija pitanja i smernice u predmetnoj oblasti, verujemo da predstavlja i 
kvalitetnu osnovu za njihovo dalje profesionalno usavršavanje.

Nadamo se da će praktična uputstva i saveti predstavljeni u Vodiču biti koristan alat koji ćete 
rado koristiti i da će Vam ova publikacija služiti kao referentan i lako dostupan izvor informacija u 
budućem radu na razvoju infrastrukturnih projekata.

Time će naš Vodič ispuniti i svoju najznačajniju ulogu: da Vas podrži i doprinese ispunjenju 
našeg zajedničkog cilja – unapređenju lokalne i regionalne infrastrukture u našoj zemlji, kao ne
ophodnog preduslova za bolji i kvalitetniji život svih njenih građana.



1. UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM 
INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA
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1.1. Faze razvoja infrastrukturnog projekta
Osnovna svrha ovog poglavlja je da omogući razumevanje elemenata koji su u vezi sa pripre

mom i realizacijom infrastrukturnih projekata. To su:

 � upravljanje projektnim ciklusom (Project Cycle Management – PCM) i način primene PcMa 
na razvoj i sprovođenje nekog projekta i

 � način na koji Evropska komisija (i drugi korisnici, uključujući lokalne samouprave) koristi 
PcM kao okvir za planiranje, sprovođenje i evaluaciju projekata.

Osnovne faze projektnog ciklusa predstavljaju osnovni put za upravljanje projektima od raz
rade ideje do njene konkretne realizacije. Projektni ciklus projekata koje kofinansira EU, obuhvata 
nekoliko glavnih faza, koje su prikazane u prilogu 1.

prilog 1: projektni ciklus za projekte koje kofinansira eu

Infrastrukturni projekat je projekat objekta ili sistema objekata sa opremom (ili bez nje), 
koji se sastoji iz faza prostornog i urbanističkog planiranja, izrade tehničke dokumentacije, 
građenja i korišćenja. 

1. UPRAVLJANJE PROJEKTNIM CIKLUSOM 
INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA
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Projektni ciklus se zasniva na sledećim osnovnim principima1:

 � kriterijumi i procedure za donošenje odluka definisani su u svakoj fazi;

 � faze ciklusa su progresivne – da bi se moglo pristupiti narednoj treba završiti prethodnu;

 � izrada ključne dokumentacije u svakoj od faza da bi se omogućilo adekvatno, kompe
tetno i svrsishodno donošenje odluka; 

 � konsultacije sa zainteresovanim stranama; 

 � jasno formulisanje i diskusija o ciljevima projekta;

 � pitanje obezbeđivanja kvaliteta uključuje se u predlog projekta od samog početka, sa 
ciljem da se osigura potreban nivo usluge i usklađivanje sa relevantnim nacionalnim i kriterijumima 
EU;

 � novi ciklus planiranja i identifikacija projekata treba da budu zasnovani na rezultatima 
revizije i evaluacije prethodnih projekata.

Planiranje: Planiranje se vezuje za ustanovljavanje opšte strategije ili koordinisanog skupa 
aktivnosti za određeni sektor. Na osnovu analize razvojnog konteksta, problema, potreba i prilika, 
aktivnosti drugih aktera, kao i nacionalnih i kapaciteta Evropske unije, EU ili drugi razvojni partner 
ili finansijer dogovaraju se sa zemljom partnerom o prioritetima razvojne pomoći. Rezultati plani
ranja su usvojena strateška dokumenta koja predstavljaju okvir za dalju razradu mera i definisanje 
pojedinačnih projekata u odgovarajućoj oblasti.

Identifikacija: Identifikacija je polazište za svaki pojedinačni projekat i, u kontekstu rele
vantne nacionalne strategije i sektorskog operativnog programa, njen osnovni cilj je da projekat 
bude usaglašen sa lokalnim/regionalnim potrebama, kao i sa evropskim i nacionalnim prioritetima. 
Najznačajnija aktivnost u ovoj fazi je određivanje „centralnog (ili glavnog) problema“ i njegovih 
uzroka, koje projekat treba da reši, nakon čega treba predložiti tehnički održive projektne ideje i 
alternative za njegovo rešavanje. Najvažnija pitanja na koja treba obratiti pažnju u fazi identifikacije 
projekta su:

 � Koji su željeni rezultati?

 � Kako postići željene rezultate?

 � Koje su pretpostavke projekta?

 � Koje su tehničke alternative?

 � Koliki su troškovi?

 � Kakva će biti struktura finansiranja?

Formulacija: Tokom ove faze, priprema se sveobuhvatan predlog projekta i izrađuje detaljna 
studija opravdanosti da bi se osiguralo da projekat bude izvodljiv i da obezbeđuje održivu korist. 
Osoba koja razvija projekat, odnosno krajnji korisnik odgovorni su da se predlog projekta ispravno 
popuni, da se njegove glavne komponente i pretpostavke sveobuhvatno analiziraju i da se testira 
njihova izvodljivost. Zavisno od vrste projekta, trajanje faze formulacije može se značajno razliko
vati i na njega mogu da utiču raspoloživost, odnosno dostupnost potrebnih informacija, kapacitet 
ključnih zainteresovanih strana projekta i stepen političke i administrativne podrške koju pružaju 

1 Za više informacija u vezi sa upravljanjem projektnim ciklusom pogledati 
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/index_en.htm
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lokalni partneri. Potpuna formulacija velikih i kompleksnih investicionih projekata može trajati više 
meseci, čak i godina.

Realizacija: U toku realizacije, utvrđeni elementi projekta se grade/nabavljaju i njima se os
tvaruju svrha i ciljevi projekta i daje podrška postizanju opštih ciljeva sektorske politike. Faza reali
zacije u projektnom ciklusu može se smatrati najkritičnijom, s obzirom na to da njen rezultat treba 
da bude konkretno ostvarivanje planiranih rezultata. Realizacija projekta se striktno nadzire kako bi 
se projekat u što većoj meri ostvario prema planiranim rezultatima, budžetu, u planiranom roku i 
prema definisanim zahtevima. 

Evaluacija: Faza evaluacije obuhvata sistematičnu ocenu projekta, u toku ili nakon njegovog 
završetka, ocenu njegove dokumentacije, realizacije i rezultata. Za projekte koje kofinansira EU, za 
ocenjivanje se obično primenjuju sledeći kriterijumi:

 � relevantnost: ciljevi projekta odgovaraju problemima koje je projektom trebalo rešiti, kao 
i fizičkom i političkom okruženju u kojem je pripreman i sproveden;

 � ekonomičnost: rezultati projekta treba da budu postignuti uz prihvatljive troškove, pa se 
procenjuje koliko su dobro projektne ulazne vrednosti – sredstva pretvorena u projektne aktivnosti 
i rezultate u smislu kvaliteta, količine i vremena, kao i kvalitet postignutih rezultata;

 � efektivnost: ocena doprinosa rezultata u postizanju svrhe i ciljeva projekta i kako su pret
postavke uticale na ostvarenje projekta;

 � širi uticaj: uticaj projekta na njegovo šire okruženje i doprinos ciljevima politike ili sektora;

 � održivost: procena verovatnoće da će koristi, odnosno rezultati projekta trajati nakon 
završetka spoljnog finansiranja.

Revizija: Revizija predstavlja nezavisnu kontrolu i potvrdu projekta sa ciljem da se osigura 
poštovanje odgovarajuće regulative, pravila i procedura, kao i da budu zadovoljeni kriterijumi efi
kasnosti i ekonomičnosti. Odgovornost za planiranje, organizovanje i sprovođenje spoljne revizije 
leži na revizionim telima relevantnih nacionalnih vlasti i Evropske komisije.

Trajanje i važnost svake faze u praksi varira od projekta do projekta, zavisno od njihove 
veličine i opsega, kao i od specifičnih operativnih modaliteta, prema kojima su postavljeni. 
Na primer, za veliki i kompleksni infrastrukturni projekat iz oblasti zaštite životne sredine 
mogu biti potrebne godine (za veće infrastrukturne projekte finansirane iz sredstava 
IPA2008 i IPA2010 na kojima je radio Program podrške razvoju infrastrukture lokalne 
samouprave, MISP bile su potrebne tri do četiri godine) dok se od faze identifikacije prođe 
do faze realizacije. Bez obzira na to, da bi definisanje projekta, finansiranje i efikasna 
realizacija odgovarajućih i održivih projekata bili osigurani, ključno je obezbediti adekvatno 
vreme i resurse, posebno u fazi identifikacije i formulacije projekta.
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ključni dokumenti  
Ključni dokumenti vezani za razvoj i realizaciju infrastrukturnih projekata iz Programa pret

pristupne pomoći Evropske unije, IPa, dati su u tabeli 1.

Faze projektnog 
ciklusa 

Ključni dokumenti

Planiranje Višegodišnji indikativni planski dokument (dokument koji priprema 
Evropska unija)
Strateški okvir usklađenosti
Operativni program
Sektorske strategije 
Lokalni i regionalni strateški dokumenti
Dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja:

 � Prostorni plan Republike Srbije
 � Regionalni prostorni plan
 � Prostorni plan jedinice lokalne samouprave
 � Prostorni plan područja posebne namene
 � Generalni urbanistički plan
 � Plan generalne regulacije
 � Plan detaljne regulacije

Identifikacija Sažeti predlog projekta (projektni koncept) 
Prethodna studija izvodljivosti
Opis poslova za fazu formulacije projekta

Formulacija Studija izvodljivosti 
Analiza troškova i koristi 
Procena uticaja na životnu sredinu 
Ispunjeni IPA prijavni obrazac (Major project application format) 

Realizacija Plan nabavki
Tenderski dokumenti
Tenderska dokumentacija
Postupak nabavke
Zahtevi i nalozi za plaćanje
Sprovođenje ugovora pružanja usluga, nabavke robe, izvođenja 
radova
Mesečni izveštaj izvođača
Izveštaj nadzornog inženjera
Izveštaji o napretku, finansijski izveštaji i izveštaji o nepravilnostima
Godišnji izveštaji o realizaciji i nadzoru projekta
Sektorski izveštaji o realizaciji
Izveštaji o nadzoru realizacije

Evaluacija Izveštaji o evaluaciji (preliminarni i tokom realizacije)

Revizija Izveštaji interne revizije / izveštaji o nepravilnostima / izveštaji o 
upravljanju rizicima / izveštaji o zadovoljavanju standarda
Izveštaji eksterne revizije

tabela 1: ključni dokumenti
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1.1.1. iDentifikaCija i Definisanje infRastRuktuRnoG pRojekta
Svrha identifikacije projekta je:

 � odrediti projektne koncepte koji su u skladu sa nacionalnim/lokalnim, sektorskim i EU raz
vojnim ciljevima i prioritetima;

 � načiniti preliminarnu procenu relevantnosti i izvodljivosti projektnih ideja/koncepata;

 � pripremiti opis projekta ili pregled projekta (takozvani Project profile document). 

Osnovni zadaci u fazi identifikacije projekta su:

 � odrediti i analizirati ključne strateške i zakonodavne dokumente značajne za projekat – 
regionalne, nacionalne, EU i međunarodne;

 � definisati šire ciljeve projekta i opravdanje projekta, odnosno probleme kojima se projekat 
bavi;

 � definisati neposredne ciljeve projekta – šta se direktno postiže projektom;

 � definisati neposredne rezultate projekta – merljive rezultate nakon realizacije projekta;

 � navesti pretpostavke za projekat;

 � napraviti preliminarnu procenu troškova projekta;

 � pripremiti kratak, ali dobro opisan projekat;

 � ustanoviti odgovarajuću vrstu i potencijalne izvore finansiranja projekta.

Ključne procene i analize koje se obično traže da bi se osigurala relevantnost i izvodlji
vost projektne ideje/koncepta su sledeće:

 � procena strateškog i pravnog okvira projekta;

 � analiza učesnika, uključujući procenu institucionalnih kapaciteta;

 � analiza problema;

 � procena drugih tekućih ili planiranih inicijativa;

 � preliminarna analiza ciljeva i strategije;

 � prikupljanje, sistematizacija i preliminarna ocena relevantne tehničke dokumentacije 
(studije, generalni projekti, idejni projekti i drugo) radi prethodne ocene zrelosti projekta za reali
zaciju;

 � preliminarna procena potrebnih sredstava i troškova;

 � preliminarna procena upravljanja, koordinacije i finansijskih aranžmana projekta;

 � preliminarna procena pitanja ekonomske/finansijske, ekološke, tehničke i socijalne 
održivosti.
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Analiza strateškog i pravnog okvira
Ključni element identifikacije i definisanja projekta jeste analiza strateškog i pravnog okvira 

projekta. To podrazumeva detaljan pregled i analizu relevantnih važećih politika i zakonodavstva 
(EU i domaćih), kao i onih za koje je verovatno da će stupiti na snagu u bližoj, doglednoj budućnosti. 
Za planiranje i sprovođenje velikih infrastrukturnih projekata suštinski je značajno da se svi pojedini 
zahtevi i praktične posledice relevantnih strategija i zakonodavstva analiziraju i uzmu u obzir tokom 
faza identifikacije i formulacije projekta. Obim u kojem projekat doprinosi usklađivanju sa nacional
nim i evropskim strateškim ciljevima i zakonodavstvu u odgovarajućem sektoru predstavlja ključni 
faktor u proceni i odabiru projekata za finansiranje sredstvima EU.

Analiza učesnika u procesu (zainteresovanih strana)
Učesnici u procesu (zainteresovane strane) jesu organizacije ili pojedinci na koje projekat utiče 

direktno ili indirektno i/ili koje utiču na različite aktivnosti i odluke koje se donose u vezi sa projek
tom. Razvoj i sprovođenje velikog opštinskog infrastrukturnog projekta mogu da podrazumevaju 
brojne promene u postojećim aranžmanima za upravljanje datom infrastrukturom.

da bi bile uspešno sprovedene, sve te promene zahtevaju saradnju i podršku od drugih or
ganizacija i javnosti. Osnovna svrha komunikacije i učešća različitih učesnika u procesu jeste iden
tifikacija i upravljanje interesima, očekivanjima i ponašanjem učesnika da bi se izbegle negativne 
reakcije i izgradila podrška za predloženi projekat.  

Analiza problema
analiza problema je nesumnjivo jedan od najvažnijih raspoloživih analitičkih alata za defi nisanje 

i formulisanje projekta i, ako se sprovede temeljno, uz puno učešće svih zainteresovanih strana, 
u velikoj meri će poboljšati predlog, kvalitet i učinak projekta. Razlog neuspeha projekta da pruži 
očekivane rezultate i koristi može biti činjenica da prvobitni koncept projekta nije identifikovao niti 
se bavio „ključnim problemom“, povezanim sa postojećom situacijom, ili nije prepoznao suštinske uz
roke i posledice. Problemi nikad nisu „izolovani“, već su uvek deo lanca uzročnoposledičnih odnosa. 
ako se centralni problem i njegovi uzroci tačno ne identifikuju, predloženo rešenje verovatno neće 
biti odgovarajuće ili efikasno. Stoga je suštinski značajno da se utvrde postojeći problemi i njihovi 
uzroci i da se izraze na konkretan i faktografski način, a ne nejasno i uopšteno. 

Analiza ciljeva
ciljevi projekta opisuju stanje u budućnosti nakon što se ustanovljeni problemi i njihovi uzroci otk

lone (odnosno nakon realizacije projekta). ako je analiza problema sprovedena temeljno i sveobuhvatno, 
definisanje ciljeva projekta je jednostavan zadatak. Problemi i uzroci definisani u matrici analiza problema 
i/ili stablu problema jednostavno se preoblikuju (izvrnu) iz negativnih u pozitivne uslove da bi se napravila 
matrica i/ili stablo ciljeva. Kada se završi analiza ciljeva, treba jasno odgovoriti na sledeća ključna pitanja:

 � Šta je dugoročni strateški cilj čijem će ostvarenju projekat doprineti?

 � Šta će se postići kao direktan učinak projekta (svrha projekta)?

 � Koje su komponente/potciljevi potrebni da bi se postigla svrha projekta ili opšti cilj (rezultati)?
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Razvoj strategije
Razvoj strategije prvenstveno se odnosi na konsolidaciju i obrazlaganje nalaza i rezultata pret

hodnih analitičkih koraka, nakon čega slede:

 � identifikacija i odabir odgovarajućih opcija ili alternativa za postizanje cilja, svrhe i rezul
tata projekta i

 � razvoj opšteg strateškog okvira za faze formulacije i realizacije predloženog projekta.

 U tipičnom infrastrukturnom projektu proces identifikacije i odabira odgovarajućih opcija 
obično podrazumeva:

 � identifikaciju različitih opcija za postizanje strateških ciljeva;

 � inicijalni pregled identifikovanih opcija i poređenje sa dogovorenim kriterijumima;

 � identifikaciju opcija u užem izboru za detaljniju analizu/procenu;

 � identifikaciju i definisanje svih glavnih komponenti za opcije u užem izboru;

 � pripremu osnovnih procena troškova za svaku od opcija u užem izboru;

 � sprovođenje tehničke/finansijske/životne sredine procene opcija u užem izboru;

 � pripremu analize osetljivosti i rizika opcija u užem izboru;

 � procenu, poređenje i rangiranje opcija u užem izboru i

 � odabir najpovoljnijih opcija.

1.1.2. izvoDLjivost i pRipReMa pRojekta
Svrha ovog poglavlja je da pruži pregled ključnih elemenata i koraka u pripremi infrastruk

turnog projekta za kofinansiranje iz fondova EU kroz praktične primere.

Osim koraka i aktivnosti, koji su opisani dalje u tekstu, a koje je neophodno sprovesti za 
pripremu infrastrukturnog projekta za kofinansiranje od EU, za dati projekat treba sprovesti i kom
pletnu pripremu, procedure i aktivnosti predviđene važećim Zakonom o planiranju i izgradnji 
Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 i 24/2011). Te procedure, aktivnosti 
i dokumenti bliže su opisani u drugom poglavlju, dok se u nastavku daje samo sažet pregled 
ključnih dokumenata za pripremu infrastrukturnog projekta prema Zakonu o planiranju i izgrad
nji. Osnovni dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja koji predstavljaju plansku osnovu za 
izradu tehničke dokumentacije za infrastrukturni projekat navedeni su u tabeli 1. Prema Zakonu o 
planiranju i izgradnji definisane su sledeće osnovne vrste tehničke dokumentacije2:

 � prethodni radovi obrađeni u posebnim elaboratima, kao što su geodetski, inženjersko 
geološki, geotehnički, hidrološki, hidrogeološki i drugi;

 � prethodna studija opravdanosti koja sadrži i generalni projekat;

 � studija opravdanosti koja sadrži i idejni projekat;

 � glavni projekat;

2 Detaljan  pregled planske i projektno-tehničke dokumentacije dat je u drugom poglavlju.
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 � izvođački projekat i

 � projekat izvedenog objekta.

Projekcija potreba 
Projekcija potreba ima ključnu važnost u planiranju, pripremi i realizaciji projekta. Ona instituci

jama koje razvijaju projekat pruža informacije potrebne za projektovanje veličine i vrste elemenata 
projekta. Projekcija potreba odlučujuće da utiče na količinu predviđenih prihoda koju će projekat 
ostvariti. Rezultati analize potreba stoga utiču na finansijsku održivost i uspešnost projekta. 

Projekcija potreba treba da se zasniva na istorijskim i statističkim podacima za područje 
obuhvaćeno projektom. Mogu se koristiti i podaci iz sličnih područja u zemlji i iz istraživanja koja su 
sprovele profesionalne ustanove. Projekcija potreba treba da bude sačinjena za dva scenarija – „sa 
realizacijom projekta“ i „bez realizacije projekta“. U oba slučaja se razmatra isto područje.

1.1.3. pReDLoG i oCena pRojekata 
Kao što je ranije opisano, predlog i ocena različitih opcija za postizanje ciljeva projekta jeste 

ključni korak u definisanju i pripremi velikog investicionog projekta, posebno u oblasti zaštite 
životne sredine. To je analitički proces koji se obično sprovodi u fazama, koje se sastoje u pro
gresivnom odbacivanju manje odgovarajućih ili atraktivnih opcija i utvrđivanju jedne opcije (ili 
kombinacije opcija), koja dugoročno i kratkoročno pruža najveće koristi za jednu ili više ciljanih 
grupa i životnu sredinu u celini, i to po prihvatljivoj ceni. 

1.1.4. tehniČka anaLiza 
U nastavku je dat opis osnovnih aktivnosti koje je neophodno sprovesti u okviru tehničke 

ocene/analize projekta, što predstavlja jednu od ključnih aktivnosti u procesu ukupne ocene 
opravdanosti projekta za kofinansiranje iz fondova EU.

1. Trenutni nivo pružanja usluga, potrebe i opravdanosti projekta. Ovaj deo će, između 
ostalog, obuhvatati:

a. procenu operativne efikasnosti postojećeg stepena pružanja usluga u domenu in
frastrukture na nivou jedne ili više jedinica lokalne samouprave u datom sektoru, a gde to 
bude potrebno, i raspoloživa merenja i istraživanja koja su od značaja za projekat, reviziju 
i analizu postojećih tehničkih izveštaja (uključujući i postojeću tehničku dokumentaciju);       

b. opis oblasti pružanja usluga i evaluaciju postojećeg nivoa pružanja usluga u 
odgovarajućem sektoru, kvantitativne i kvalitativne nedostatke u smislu pokrivenosti 

Institucije koje razvijaju projekat u upravljanju čvrstim otpadom ili otpadnim vodama 
treba posebno da obrate pažnju na predviđanje sledećih parametara:

 � stope generisanja i prikupljanja komunalnog otpada ili otpadnih voda stanovništva i
 � druge vrste otpada relevantnih za projekat ili druge otpadne vode (na primer, 

industrijskog porekla).
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(usluga), broja korisnika i stanovnika obuhvaćenih uslugom po kategorijama, kao i/ili ne
dostatke u poštovanju relevantnih procedura i standarda u ovom sektoru; 

c. detaljnu prognozu potreba za uslugama na nivou jedne ili više jedinica lokalne samou
prave u datom sektoru;

d. opis ciljeva koje projekat treba da postigne da bi se popunio deficit između trenutnog i 
planiranog nivoa pružanja usluga; 

e. mišljenje o opravdanosti projekta u smislu prevazilaženja nedostataka u pružanju usluga, 
pozitivnih efekata na zdravlje stanovništva ili na životnu sredinu, koje će omogućiti sma
njenje troškova itd.  

2. Tehničke opcije/alternative. Ovaj deo će, između ostalog, obuhvatati:

a. realna alternativna tehnička rešenja ili način na koji se mogu ostvariti željeni projektni 
rezultati, na primer, različita projektna rešenja i tehnologije, sa definisanim neophodnim 
tehničkim karakteristikama i planom fazne realizacije. Ovaj deo analize posebno obuh
vata optimizaciju korišćenja raspoloživih objekata i opreme u budućem razvoju sistema. 
Sve predložene tehničke opcije moraju ostvariti traženi nivo usluge, zadovoljiti progno
zirane potrebe i ispuniti zadate projektne kriterijume i standarde; 

b. procene troškova investicija (po vrstama radova, komponentama projekta i fazama reali
zacije), operativnih i troškova održavanja predloženih alternativnih tehničkih rešenja. Pro
cenom troškova biće omogućeno poređenje sa međunarodnim ili lokalnim standardima 
i proračun ukupnih troškova životnog ciklusa sistema predloženih alternativa, a zatim 
će se predstaviti obračuni diskontne vrednosti troškova i utvrditi alternativno rešenje sa 
najnižim troškovima (predložena opcija);

c. mišljenje o opravdanosti izbora predložene investicije kao najbolje opcije, uzimajući u 
obzir finansijske, tehničke (odgovarajuća tehnologija) i ekološke argumente; 

d. opis različitih komponenata predloženog projekta, uključujući investicije, tehničke karak
teristike komponenata, kao i sve druge aktivnosti koje se smatraju neophodnim za reali
zaciju projekta;

e. ocenu postojeće tehničke dokumentacije i drugih tehničkih analiza i izveštaja i njihove 
primene u realizaciji definisanog projekta;

f. preliminarni raspored realizacije projekta i plan nabavke za različite komponente projekta.

1.1.5. pRoCena utiCaja na Životnu sReDinu 
Svaki projekat za koji se traži kofinansiranje iz fondova EU mora poštovati načela:

 � značajnog doprinosa cilju ekološke održivosti,

 � preventivne akcije i da se šteta po životnu sredinu kao prioritet mora otkloniti na izvoru i

 � „zagađivač plaća“.
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Prema načelu „zagađivač plaća“, troškove uklanjanja otpada ili odvođenja i prečišćavanja ot
padnih voda mora snositi vlasnik otpada, prethodni vlasnik, proizvođači proizvoda od kojih otpad 
dolazi ili entitet koji generiše otpadne vode. Projekti koji se podnose za finansiranje iz sredstava EU 
moraju biti usklađeni sa nacionalnim i EU zakonodavstvom i strategijama, posebno sa zahtevima 
direktiva EU u kojima se procenjuje uticaj na životnu sredinu (Environmental impact assessment – 
EIA). Indikativan popis tema i pitanja za razmatranje prilikom procene ekološke održivosti različitih 
opcija i alternativa projekata u sektoru otpada dat je u aneksu 1.

1.1.6. instituCionaLna anaLiza3 
Institucija odgovorna za razvoj i realizaciju projekta mora imati jasan pravni mandat i organi

zacioni kapacitet za pravovremeno, efikasno i održivo upravljanje projektom, uzimajući u obzir sve 
buduće finansijske, tehničke i operativne potrebe. Jedno od ključnih institucionalnih pitanja je i 
pitanje koje će telo (tela) biti odgovorno za:

 � detaljno planiranje projekta i projektovanje (uključujući odabir lokacije – kupovinu 
zemljišta);

 � obezbeđenje kofinansiranja;

 � organizovanje i sprovođenje tendera za radove i usluge;

 � nadzor nad realizacijom projekta i izveštavanje prema nacionalnim vlastima i Evropskoj 
komisiji;

 � definisanje i prikupljanje tarifa za korišćenje objekata i usluga i

 � upravljanje infrastrukturom koja će biti izgrađena.

1.1.7. finansijska anaLiza 
Finansijska analiza je proces koji sprovode institucije koje razvijaju projekat da bi odredile fi

nansijsku održivost i profitabilnost predloženog projekta. Jedan od glavnih ciljeva finansijske ana
lize je predvideti i proceniti finansijsku uspešnost projekta u određenom vremenskom razdoblju. 
Ključna pitanja koja se moraju postaviti u finansijskoj analizi su:

 � da li će predloženi projekat biti finansijski profitabilan za instituciju koja razvija projekat i

 � da li će projekat dugoročno biti održiv.

3 Za finansiranje projekata iz fondova EU izrađena je metodologija finansijske i ekonomske analize pod 
naslovom: Guide to COST-BENEFIT ANALYSIS of investment projects (Structural Funds, Cohesion Fund and 
Instrument) EUROPEAN COMMISSION Directorate General Regional Policy, 2008.

Ekonomija obima koja je obično povezana sa modernim infrastrukturnim sistemima 
generalno znači da projekti koji ispunjavaju standarde EU moraju biti organizovani na 
regionalnom nivou, odnosno da moraju da uključe više jedinica lokalne samouprave. 
Stoga obično postoji potreba za odgovarajućom regionalnom institucionalnom 
strukturom, koja možda još nije formirana. Uspostavljanje novih institucija može biti 
dugačak i politički težak proces, koji treba inicirati u ranoj fazi pripreme projekta. 
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U sledećem prilogu dat je prikaz dugoročnih prognoza troškova i prihoda vezanih za reali
zaciju projekta. Reinvesticioni troškovi su troškovi zamene sredstava (ili njihovih delova) na kraju 
njihovog ekonomskog životnog ciklusa.

U finansijskoj analizi se generalno primenjuju sledeći indikatori za procenu finansijske 
uspešnosti projekata kofinansiranih od EU:

 � finansijska neto sadašnja vrednost investicije (FNSV/c4);

 � finansijska stopa profitabilnosti investicije (FSP/c);

 � finansijska neto sadašnja vrednost kapitala (FNSV/K) i

 � finansijska stopa profitabilnosti kapitala (FSP/K).

4 Objašnjenje pojmova FNSV/C, FSP/C, FNSV/K, FSP/K dato je na strani 26.

prilog 2: troškovi i prihodi u vezi sa projektom

Dodatni cilj sprovođenja finansijske analize infrastrukturnih projekata koje finansira EU i 
koji ostvaruju prihode jeste izračunati iznos bespovratnih sredstava koji se može dobiti iz 
sredstava EU. Iako su maksimalni procenti pomoći sredstava EU definisani u operativnim 
programima, stvarni maksimum bespovratne pomoći za određeni projekat izračunava se 
korišćenjem metodologije finansijskih sredstava koja nedostaju. Postavlja se pitanje da 
li se finansijska održivost može naj bolje proceniti u odnosu na projekat (definisano kao 
razlika između scenarija „sa realizacijom projekta“ i „bez realizacije projekta”) ili samo u 
odnosu na scenario „sa realizacijom projekta”. U praksi su potrebna oba pristupa.
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Pretpostavke u vezi sa metodologijom i modelima u finansijskoj analizi
To su ključne pretpostavke u vezi sa metodologijom i modelima koje treba sačiniti kada se 

sprovodi finansijska analiza.

Vremensko razdoblje
cilj finansijske analize je da se prate finansijski efekti projekta tokom njegovog životnog 

ciklusa. Vremensko razdoblje definisano za analizu (takozvano „referentno razdoblje“) stoga treba 
da odražava ekonomski koristan životni vek projekta. Smernicama Evropske komisije za projekte 
zaštite životne sredine sugeriše se referentno razdoblje od 30 godina. Međutim, u nekim zemljama 
korisnicama preporučuju se fleksibilniji pristupi za određivanje referentnog razdoblja projekta; na 
primer, najmanje 15 godina za investicije u sektoru upravljanja otpadom, a najmanje 25 godina za 
investicije u sektoru vodosnabdevanja i otpadnih voda.

Konstantne nasuprot tekućih cena
U finansijskoj analizi prognoze prihoda i izdataka daju se ili u konstantnim ili u tekućim cenama. 

Tekuće (poznate i kao „nominalne“) cene uključuju uticaj inflacije, dok se konstantne (ili „stvarne“) cene 
odnose na vrednosti koje nisu usklađene s inflacijom. Podnosioci sami odlučuju da li će sprovesti finan
sijsku analizu u konstantnim ili tekućim cenama. Korišćenje konstantnih cena je možda uobičajenije 
za finansijske analize u projektima koje sufinansira EU. Taj pristup je jednostavniji od korištenja tekućih 
cena jer ne traži prognoze indeksa potrošačkih cena; međutim, mogu se prognozirati promene u 
relativnim cenama (na primer, povećanje troškova radne snage kako se povećavaju plate). 

Diskontna stopa
Proračuni indikatora finansijske uspešnosti (kao šta su FNSV/c i FNSV/K) i bespovratnih sred

stava EU zasnovani su na diskontovanim novčanim tokovima. Evropska komisija preporučuje da 
se u finansijskim analizama koriste diskontne stope od 5 odsto (u realnim vrednostima). ako se fi
nansijska analiza sprovodi u tekućim cenama, treba da se koristi nominalna diskontna stopa (stopa 
usklađena sa inflacijom).

U finansijama analiza diskontovanog novčanog toka (discounted cash flow – DCF) predstavlja 
metodu procene projekta korišćenjem principa vrednosti novca u vremenu. Svi budući novčani 
tokovi su procenjeni i diskontovani da bi se dobila njihova sadašnja vrednost. Suma svih novčanih 
tokova, ulaza i izlaza, predstavlja neto sadašnju vrednost (net present value – NPV), koja se uzima za 
vrednost ili cenu pomenutih novčanih tokova.

Inkrementalni pristup
Finansijska analiza projekata koje finansira EU sprovodi se na temelju tehnike inkrementalnog 

neto novčanog toka (dodatni operativni novčani tok kao posledica projekta). Neto novčani tok, 
u definisanom vremenskom razdoblju, predstavlja razliku između novčanih priliva i troškova (bez 
obzira na to da li je reč o investicionim ili operativnim troškovima). Projekcije novčanog toka se 
prikazuju za svaku pojedinu godinu u referentnom razdoblju projekta.
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Pretpostavke u vezi sa modelima
Pretpostavke u vezi sa modelima uključuju prognoze makroekonomskih indeksa, kao što su deviz

ni kursevi, inflacija, rast bruto domaćeg proizvoda (BdP), poreske stope, na primer porez na dodatu vred
nost (PdV), kamatne stope na kredite i indeks promena u realnim platama. drugi parametri koji utiču na 
rezultate finansijske analize, koje takođe treba uzeti u obzir, jesu porast potreba, lokalni porezi i drugo.

Investicioni troškovi
Ispravna procena investicionih troškova igra ključnu ulogu u finansijskoj analizi projekta jer ti 

troškovi utiču na finansijske indikatore projekta, kao i na visinu podrške sredstava EU. Proce njeni 
investicioni troškovi treba da budu rezultat studije izvodljivosti projekta. Proračun investicionih 
troškova zahteva blisku saradnju između inženjera i ekonomista koji rade na studiji izvodljivosti, 
posebno radi obezbeđenja konzistentnog i strogog pristupa inflaciji.

Generalno, investicije komunalne infrastrukture obuhvataju:

 � prethodne investicione troškove (kao što je izgradnja objekata i ugradnja opreme);

 � naknadne troškove (kao što je stavljanje infrastrukture van pogona) i

 � reinvestiranje (zbog zamene sredstava koja su dostigla kraj svojeg ekonomskog životnog 
ciklusa).

Ostatak vrednosti
Ostatak vrednosti investicije se uključuje u poslednjoj godini referentnog razdoblja projekta 

(to jest u poslednjoj godini prognoza). Ostatak vrednosti se smatra novčanim prilivom i odražava 
sposobnost infrastrukture izgrađene u sklopu projekta da ostvaruje dalje neto prihode nakon kraja 
referentnog perioda. Postoji nekoliko pristupa proračunu ostatka vrednosti. Najstroži pristup ne 
samo da definiše, nego i izračunava ostatak vrednosti kao vrednost neto budućih prihoda koji se 
ostvaruju nakon vremenskog razdoblja projekta. 

Operativni troškovi i troškovi održavanja
Institucije koje razvijaju projekat moraju da daju projekciju budućih inkrementalnih operativnih 

troškova i troškova održavanja za celo referentno razdoblje. da bi se izradila prognoza operativnih 
troškova i troškova održavanja za predloženu projektnu opciju, kao i za scenario „bez realizacije projek
ta“, potrebna je bliska saradnja između institucije koja razvija projekat i timova ekonomista i inženjera.

Operativni troškovi i troškovi održavanja često se kategorizuju kao fiksni ili varijabilni. Fiksni 
troškovi su oni koji se ne menjaju sa opsegom pružene usluge. Varijabilni troškovi su, nasuprot tome, 
povezani sa opsegom pružene usluge i menjaju se u skladu sa njim. U praksi se operativni troškovi 
i troškovi održavanja nalaze između potpuno fiksnih i potpuno varijabilnih troškova. Velika većina 
oper ativnih troškova i troškova održavanja obično se sastoji od sledećih elemenata: radna snaga, 
ener gija i sirovine, troškovi održavanja, administrativni i režijski troškovi.

Projekcije operativnih troškova i troškova održavanja isključuju troškove finansiranja kao što 
je otplata duga (otplata glavnice i kamate po kreditu). Otplata glavnice kredita nije obuhvaćena 
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proračunom indikatora profitabilnosti i finansijskih sredstava koja nedostaju, budući da su celokupni 
investicioni troškovi uzeti u obzir u analizi, te bi uključivanje otplate glavnice predstavljalo dupliranje. 
Kamate na kredit su isključene iz analize jer korišćena diskontna stopa već izražava troškove kapitala. 
Obe te stavke (otplata glavnice i otplata kamate po bilo kojem kreditu) uključene su u proveru finan
sijske održivosti projekta.

Analiza dostupnosti i određivanje tarifa
Tarife (naknade koje plaća korisnik) treba da budu određene tako da pokrivaju operativne 

troškove projekta, kao i da doprinesu pokrivanju investicionih troškova i budućih reinvesticionih 
troškova. One bi trebalo da pokriju barem operativne troškove i troškove održavanja, kao i veći 
deo amortizacije sredstava. Treba predvideti adekvatnu tarifnu strukturu kako bi se maksimalizovali 
prihodi projekta pre javnih subvencija, uzimajući u obzir dostupnost.

Potpuni povraćaj troškova znači da bi naknade koje plaća korisnik trebalo da pokriju:

a. sve operativne troškove i troškove održavanja, 

b. amortizaciju sredstava i 

c. odgovarajući povraćaj po investiranom kapitalu. 

Primena načela potpunog povraćaja troškova često je teška i obično neodrživa kada naknada 
koju plaća korisnik predstavljaju preteran finansijski teret za domaćinstva.

Dostupnost
dostupnost se odnosi na sposobnost domaćinstava da plaćaju javne usluge kao što je, na 

primer, sakupljanje, tretman i odlaganje komunalnog čvrstog otpada. Maksimalna tarifa koju neko 
domaćinstvo može da plati obično se izražava kao maksimalan procenat dohotka domaćinstva, koji 
može da se potroši na te usluge. Taj procenat se naziva stepenom dostupnosti. Ne postoje ujednačena 
merila za stepen dostupnosti koja bi mogla da se primenjuju u svim državama članicama EU, tako da 
Evropska komisija podstiče zemlje korisnice da usvoje vlastita merila. Posebnu pažnju treba pokloniti 
domaćinstvima sa nižim primanjima. U različitim zemljama primenjuje se kriterijum dostupnosti od 
0,7 do 1,5 odsto ukupnog prihoda domaćinstva za usluge upravljanja komunalnim čvrstim otpadom. 
Jedan od načina da se projektuju buduće tarife za komunalne usluge je sledeći:

 � izračunati nivo naknada koje plaćaju korisnici, koji je potreban da se pokriju (barem) ope
rativni troškovi i troškovi održavanja, kao i amortizacija (i prinos na kapital, ako je potrebno); 

 � uskladiti naknade za domaćinstva tako da ne prelaze stepen(e) dostupnosti. Ti isti stepeni 
dostupnosti treba da se primene i za projekcije budućih prihoda u scenarijima „sa realizacijom pro
jekta“ i „bez realizacije projekta“.

Proračun nedostajućih finansijskih sredstava („funding gap“)
Stopa kofinansiranja iz sredstava EU infrastrukturnih projekata koji ostvaruju prihode određuje se 

na osnovu takozvane metodologije „nedostajućih finansijskih sredstava“ („funding gap“). Uredba o pro
gramu IPa5 definiše projekat koji ostvaruje prihode kao „operaciju predloženu za pretpristupnu pomoć 

5 Uredba o sprovođenju IPA: Uredba Komisije  (EC) No 718/2007 oд 12. јuna 2007.godine. Službeni glasnik 
L 170, izmenjen putem Uredbe Komisije (EC) No 80/2010 od 28. januara 2010. godine,  Službeni glasnik L 25.
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koja uključuje investiciju u infrastrukturu čija upotreba podleže naknadama koje plaćaju direktno koris
nici i koja ostvaruje prihode ili operaciju koja uključuje prodaju ili iznajmljivanje zemlje ili zgrada“.

Investicijama u komunalne infastrukturne sisteme treba da budu obuhvaćene i naknade koje 
plaćaju korisnici, zbog čega se takvi projekti obično kvalifikuju za primenu formule za utvrđivanje 
nedostajućih finansijskih sredstava. Stope kofinansiranja se izračunavaju pomoću metodologije 
diskontovanog novčanog toka (dNT) tokom referentnog razdoblja. U proračunu bespovratnih 
sredstava EU u obzir se uzimaju samo inkrementalni prihodi i rashodi (to jest, oni koji proizilaze iz 
razlike između scenarija „sa realizacijom projekta“ i „bez realizacije projekta“). 

Stepen finansijskih sredstava koja nedostaju
Stepen finansijskih sredstava koja nedostaju predstavlja procenat investicionih troškova koji 

se ne mogu pokriti iz budućih neto prihoda od projekta. Izračunava se pomoću sledeće formule:

Finansijska sredstava koja nedostaju: (R) = (dIT – dNP) / dIT, pri čemu su:

 � dIT – diskontovani investicioni troškovi,

 � dNP – diskontovani neto prihodi (to jest, diskontovani prihodi minus diskontovani opera
tivni troškovi i troškovi održavanja minus reinvesticioni troškovi plus ostatak vrednosti).

„Iznos u odluci“
„Iznos u odluci“ je iznos na koji se primenjuje stopa kofinansiranja definisana u operativnom programu. 

Taj se iznos izračunava na osnovu sledeće formule:

Iznos u odluci (IO) = R x PT, pri čemu su:

 � R – u prethodnom tekstu definisana finansijska sredstva koja nedostaju, a

 � PT – prihvatljivi troškovi (troškovi u vezi sa sa projektom koji su prihvatljivi za finansiranje 
iz sredstava EU po samoj svojoj prirodi, odnosno pre razmatranja ograničenja za sredstva koja ne
dostaju, koja se primenjuju na kofinansiranje EU).

Treba napomenuti da su prihvatljivi troškovi izraženi u tekućim cenama. Prihvatljivi troškovi u 
obzir uzimaju prognoziranu inflaciju (odnosno, indeks građevinskih cena) i devizne kurseve.

Iznos bespovratnih sredstava Evropske unije
Iznos bespovratnih sredstava (kofinansiranja) iz sredstava EU izračunava se pomoću sledeće 

formule:

Bespovratna sredstva EU = IO x MaksSSpo, pri čemu je:

 � IO znači gore definisani iznos u odluci, a

 � MaksSSpo maksimalna stopa kofinansiranja u relevantnom operativnom programu.
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Plan finansiranja
Plan finansiranja prikazuje koherentnu sliku ukupnih troškova projekta i svih izvora finansiranja 

koji će se koristiti da bi se troškovi pokrili. analizom finansijske održivosti, plan finansiranja oprav
dava potreban doprinos bespovratnih sredstava iz programa IPa.

Troškovi projekta
Troškovi projekta moraju biti prikazani u obliku naznačenom u tabeli 2 i podeljeni na prih

vatljive i neprihvatljive troškove. Porez na dodatu vrednost (PdV) prikazuje se kao posebna katego
rija, te se troškovi stavki moraju navesti bez PdVa. U programu IPa, PdV je uvek neprihvatljiv trošak.

Rezerve za nepredviđene troškove ne smeju prelaziti 10 odsto ukupnih investicionih troškova 
bez rezervi. Te se rezerve mogu uključiti u ukupne prihvatljive troškove za proračun planiranog 
doprinosa EU.

Izvori finansiranja
Podnosilac prijave mora da dostavi dokaze da će za pokrivanje troškova u vezi sa sa projektom, 

koji su navedeni u tabeli 2, na raspolaganju biti dovoljna sredstva. Potencijalni izvori kofinansiranja 
projekta su:

vrsta troškova
ukupni 
troškovi 

projekta (a)

neprihvatljivi 
troškovi (B)

prihvatljivi 
troškovi               

(C) = (a) - (B)

1 Troškovi planiranja i pripreme

2 Kupovina zemljišta

3 Izgradnja

4 Postrojenje i oprema

5 Tehnička pomoć

6 Promotivne aktivnosti

7 Nadzor tokom izgradnje

8 Ukupno

9 Rezervna sredstva

10 Ukupno sa rezervom

11 PDV

tabela 2: plan finansiranja prikazan u prijavnom obrascu programa ipa
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 � bespovratna sredstva EU (izračunata iz formule za finansijska sredstva koja nedostaju);

 � nacionalni doprinos za kofinansiranje projekta;

 � finansijski doprinos korisnika (na primer, jedinice lokalne samouprave koja očekuje koristi 
od sredstava EU);

 � drugih izvora (na primer, doprinosa privatnog sektora).

Analiza finansijske vitalnosti, proračun NSV i ISP

Finansijska vitalnost
dok se u planu finansiranja projekta prikazuju troškovi projekta i dostupni izvori finansiranja 

u fazi realizacije, u analizi finansijske vitalnosti razmatra se celo vremensko razdoblje u kojem su 
sredstva stvorena projektom u funkciji (to jest, referentno razdoblje projekta). Glavni cilj analize 
finansijske vitalnosti je da osigura da se operater ne susretne sa ograničenjima novčanog toka koja 
bi mogla da uzrokuju stečaj.

Za sprovođenje analize finansijske vitalnosti treba napraviti projekcije ukupnih novčanih prihoda 
i rashoda u vezi sa projektom. Neto novčani tok za svaku godinu izračunava se odbijanjem ukupnih 
rashoda tokom godine od godišnjih prihoda. Projekat se smatra finansijski vitalnim kada je kumulativ
ni novčani tok pozitivan u svakoj pojedinoj godini tokom referentnog razdoblja. Neto novčani tok za 
neke godine može biti negativan, ali sve dok je kumulativni novčani tok pozitivan, projekat se smatra 
finansijski održivim. Koncept provere finansijske održivosti projekta može se razumeti na dva načina:

1. kao provera finansijske održivosti projekta na osnovu inkrementalnih neto novčanih to
ko va (to jest, prihoda povezanih sa realizacijom projekta minus rashoda projekta) i

2. kao provera finansijske održivosti korisnika koji će biti odgovoran za upravljanje projek
tom.

Analiza kreditne sposobnosti
Često se događa da korisnici projekta odluče da kofinansiranje projekta obezbede putem 

kredita (kredit u banci ili, za veće projekte, izdavanje obveznica). U takvim slučajevima, institucije 
koje daju finansijsku pomoć mogu od korisnika projekta da zatraže da sprovedu analizu kreditne 
sposobnosti. Za tu vrstu analize kreditne sposobnosti koriste se različiti indikatori. ako je koris
nik projekta preduzeće, koristi se indikator kao što je pokriće obaveza po kreditnim zaduženjima 
(dScR). dScR je odnos neto operativnog prihoda i otplate duga i predstavlja mogućnost da se 
prihodima u vezi sa investicijom otplate dugovanja. 

ako je korisnik projekta javna institucija, kreditna sposobnost se određuje Zakonom o javnom 
dugu6 . Za procenu dugovanja javnog tela obično se koriste sledeći indikatori:

1. odnos između ukupnog duga prema budžetskim prihodima (na primer, 60 odsto) i 

2. otplata duga prema budžetskim prihodima (na primer, 15 odsto).

6 Zakon o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/2005, 107/2009 i 78/2011).
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Proračun indikatora finansijske uspešnosti
Proračun finansijske uspešnosti je ključni deo finansijske analize projekta, budući da ti indika

tori daju informacije o finansijskoj profitabilnosti projekta. Generalno, sredstva EU imaju cilj da pruže 
potporu projektima koji nisu finansijski profitabilni. Najvažniji indikatori finansijske uspešnosti koji 
se koriste za projekte koje finansira EU su:

 � neto sadašnja vrednost  (NSV) – sadašnja vrednost neto koristi projekta u referentnom 
razdoblju i

 � interna stopa profitabilnosti (IRP) – stopa povraćaja na investirani kapital svedena na 
godišnji nivo.

da bi se izračunali indikatori finansijske uspešnosti za projekat koji finansira EU, treba koristiti 
predviđanja inkrementalnih troškova i prihoda povezanih sa projektom. Prijavni obrazac za pro
gram IPa od institucije koja razvija projekat traži da koristi dva pristupa u proračunu neto sadašnje 
vrednosti i interne stope profitabilnosti projekta.

1. U prvom pristupu u novčanim tokovima projekta za proračun indikatora uspešnosti u 
obzir se uzimaju ukupni investicioni troškovi. U takvim se slučajevima indikatori nazivaju 
finansijska neto sadašnja vrednost investicije FNSV(c) (ili FNSV/c) i finansijska stopa profi
tabilnosti investicije FSP(c) ili (FSP/c). Taj pristup razmatra profitabilnost projekta pre nego 
što se razmotri kako se on finansira, odnosno ne uzima u obzir bespovratna sredstva EU.

2. U drugom pristupu u novčanim tokovima za proračun indikatora uspešnosti u obzir se 
uzima samo deo investicionih troškova koji se pokriva iz nacionalnih izvora. U tom slučaju 
se indikatori nazivaju finansijska neto sadašnja vrednost nacionalnog kapitala FNSV(K) (ili 
FNSV/K) i finansijska stopa profitabilnosti nacionalnog kapitala FSP(K) ili (FSP/K).

Kada je FNSV(c) veća od nule, to znači da je projekat komercijalno održiv i da mu ne treba 
sufinansiranje sredstvima EU.

1.1.8. ekonoMska anaLiza  (ensv i esp)
cilj ekonomske analize je da se u novčanom smislu procene ukupne koristi i troškovi koje određeni 

projekat donosi društvu. Njena svrha je da pokaže da i finansijski neprofitabilna investicija može da os
tvari korist za celo društvo. I ekonomska i finansijska analiza projekata koje finansira EU sprovode se na 
osnovu projekcija inkrementalnih troškova i koristi tokom životnog ciklusa projekta. U skladu sa proce
durama EU, ekonomska analiza se strogo zahteva samo za velike projekte, u slučaju programa IPa, za one 
investicije čiji ukupni projektni troškovi prelaze 10 miliona evra, a kada je reč o investicijama iz strukturnih 
fondova i Kohezionog fonda u sektoru zaštite životne sredine, za one koje prelaze 25 miliona evra. 

Indikatori ekonomske uspešnosti zasnovani su na istim tehnikama koje se primenjuju u fi
nansijskoj analizi – na proračunu neto sadašnje vrednosti i interne stope profitabilnosti. Budući da 
se troškovi i koristi gledaju iz šire perspektive društva kao celine, potrebne su određene korekcije:

 � fiskalne korekcije: indirektni porezi (na primer, PdV), subvencije i čiste doznake (na primer, 
plaćanja socijalnog osiguranja) moraju se isključiti iz ekonomske analize;

 � vrednovanje netržišnih uticaja: to zahteva da institucije koje razvijaju projekat sprovedu 
novčano vrednovanje nekih netržišnih koristi (na primer, koristi od smanjenja emisija gasova stak
lene bašte).



V
O

D
IČ

 Z
A

 J
ED

IN
IC

E 
LO

K
A

LN
E 

SA
M

O
U

P
R

A
V

E

RAZVOJ INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA

27

Fiskalne korekcije (eliminacija transfera)
Transferi (davanja i drugi porezi) služe kao alat za redistribuciju finansijskih resursa od jedne 

grupe na drugu. Oni ne odgovaraju ekonomskoj vrednosti oporezovanih stavki, zbog čega ih ne 
treba uzimati u obzir u ekonomskoj analizi.

Vrednovanje netržišnih uticaja
Najteži deo ekonomske analize za investicije jeste definisanje novčane vrednosti ekološkim i 

društvenim koristima i troškovima u vezi sa sprovošenjem projekta. Na primer, sa projekatima up
ravljanja komunalnim otpadom može se povezati sledeće:

 � ušteda troškova resursa zahvaljujući: 

 � reciklaži proizvoda te proizvodnji komposta i energije i 

 � smanjenju ukupnog otpada koji odlazi na odlaganje, što produžuje ekonomski 
životni ciklus deponije;

 � smanjenje vizuelnih nedostataka, neprijatnih mirisa i direktnih rizika po zdravlje:

 � eliminacijom nekontrolisanih deponija i 

 � uklanjanjem ili ispravnim sakupljanjem i tretiranjem procednih voda;

 � smanjenje emisija gasova staklene bašte zahvaljujući: 

 � uklanjanju (ili ispravnom sakupljanju) emisija metana i ugljendioksida i

 � izbegavanju emisija kada projekat rezultuje proizvodnjom toplote i/ili električne 
ener gije, a alternativni izvor je korišćenje fosilnih goriva.

S druge strane, u nekim slučajevima projekti upravljanja otpadom mogu da proizvedu i nega
tivne propratne pojave. Na primer, izgradnja nove deponije može da snizi vrednost imovine koja se 
nalazi u njenoj blizini. Zato treba ustanoviti sve relevantne ekonomske koristi i troškove projekta i 
izraziti ih u novčanoj vrednosti.

Proračun ENSV i ESP
Nakon što se za referentno razdoblje pripreme prognoze ekonomskih troškova i koristi projek

ta, za proračun ekonomske neto sadašnje vrednosti (ENSV) projekta i njegove ekonomske interne 
stope profitabilnosti (EISP) koriste se iste analitičke tehnike kao i za finansijske analize. Smernicama 
Evropske komisije za ekonomsku analizu preporučuje se korišćenje diskontne stope od 5,5 odsto u 
realnim vrednostima (za razliku od stope od 5 odsto koja se koristi u finansijskoj analizi). Pozitivne 
ENSV i EISP koje su veće od socijalne diskontne stope pokazuju da je projekat koristan sa ekonom
skog stanovišta. Obrazac prijave programa IPa takođe zahteva da se izračuna i treći indikator – 
odnos koristi i troškova. Taj se odnos izračunava kao NSV ekonomskih koristi projekta podeljena sa 
NSV njegovih ekonomskih troškova, te mora biti veći od jedan da bi projekat bio prihvatljiv.
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1.1.9. anaLiza osetLjivosti i Rizika 

Analiza osetljivosti
cilj analize osetljivosti je da se proveri u kojoj meri promena ključnih varijabli koje su korišćene 

u predviđanjima utiče na finansijsku efikasnost projekta. Primeri varijabli koje mogu imati značajan 
uticaj na rezultate finansijske efikasnosti su: investicioni troškovi, devizni kursevi, cene energi
je, troškovi radne snage, naknade koje plaćaju korisnici, obim usluga i drugi. analiza osetljivosti 
se obično sprovodi da bi se uočili uticaji promena varijabli na indikatore finansijske efikasnosti 
(ENSV/c, FSP/K itd.) i na finansijsku održivost projekta.

Prvi korak u analizi osetljivosti je da se odrede ključne varijable u projektu. Zbog neizvesnosti 
u procesu nabavki, investicioni troškovi, njihov obim i moguće promene koje proizilaze iz ekonom
skih trendova uvek su predmet analize osetljivosti. Vodič Evropske komisije kroz analizu troškova 
i koristi sadrži preporuku da se određena varijabla smatra „ključnom“ (ili „kritičnom“) kada njena 
varijacija od 1 odsto (pozitivna ili negativna) dovodi do odgovarajuće varijacije od više od 1 odsto 
u neto sadašnjoj vrednosti.

drugi korak u analizi osetljivosti jeste odluka o obimu promena u odabranim varijablama. Na 
primer, analitičar može odlučiti da analizira promene u investicionim troškovima u rasponu od +25 
do –25 odsto. Međutim, treba napomenuti da analiza potencijalnih negativnih uticaja za donosi
oce odluka ima mnogo veći značaj (jer im omogućava da unapred razmišljaju o mogućim merama 
ublažavanja ili da, u ekstremnim slučajevima, odustanu od projekta).

Treći korak u analizi osetljivosti jeste posmatranje uticaja promena u varijablama na indikatore 
finansijske uspešnosti i finansijske održivosti projekta. U prilogu 3 prikazano je kako se menja neto 
sadašnja vrednost projekta: (1) kada se troškovi radne snage usvojeni u modelu promene za –25 do 
25 odsto i (2) kada se troškovi energije promene za –25 do 25 odsto.

U analizi osetljivosti takođe se proračunava takozvani vrednosni prag koji predstavlja procen
tualnu promenu u određenoj varijabli koja rezultira neto sadašnjom vrednošću (NSV) u iznosu 0 ili 
internom stopom profitabilnosti (ISP) jednakom diskontnoj stopi. ako je verovatno da bi kritična 
varijabla mogla da pređe vrednosni prag, rezultat će obično ukazati na to da je investicija rizična u 
smislu njene prognozirane finansijske profitabilnosti.

prilog 3: Grafički prikaz uticaja promena u varijablama projekta na nsv projekta
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Analiza rizika
analiza rizika se obavlja da bi se procenilo koliko je verovatno da će se promene u ključnim 

parametrima koje pokreću negativne uticaje zaista i dogoditi. analiza rizika se može sprovesti 
korišćenjem kvantitativnih ili kvalitativnih pristupa. Kvantitativni pristup omogućava proračun 
distribucije verovatnoće za indikatore finansijske uspešnosti (NSV, ISP), odnosno rezultat ana
lize rizika može otkriti da postoji 80 odsto verovatnoće da će NSV projekta biti negativna. Za 
izračunavanje distribucija verovatnoće indikatora finansijske uspešnosti obično se koristi metoda 
Monte Carlo. Međutim, ta se metoda može koristiti na smislen način samo kada su poznate dis
tribucije verovatnoće za ključne varijable. ako nema pouzdanih istorijskih podataka o rizicima i 
neizvesnostima za određenu varijablu, rezultati proračuna mogu da zavaraju.

Metoda Monte Carlo
Metoda Monte carlo se sastoji od višekratnog nasumičnog izvlačenja niza vrednosti kritičnih 

varijabli, uzetih u definisanim intervalima, te proračuna indeksa uspešnosti projekta (FSP ili NSV) 
koji proizlaze iz svakog niza izvučenih vrednosti. Ponavljanjem tog postupka za dovoljno veliki broj 
izvlačenja (generalno ne više od nekoliko stotina), dobijeni rezultati indikatora uspešnosti konver
giraju, pokazujući distribuciju verovatnoće za FSP ili NSV.

1.1.10.  ukupna pRoCena pRojekta 
Poslednji korak u fazi formulacije projekta jeste da se razmotri da li je projekat opravdan i na 

odgovarajući način pripremljen sa tehničkog, ekološkog, institucionalnog, finansijskog i ekonom
skog stanovišta, odnosno da li je spreman za finansiranje. da bi se sprovela ukupna procena projek
ta, od pomoći mogu biti kriterijumi koji se obično koriste u evaluaciji projekta, kao što su: relevant
nost, ekonomičnost, efikasnost, uticaj i održivost. U tabeli 3 data su neka od ključnih pitanja koja 
moraju biti rešena i na koja moraju da postoje zadovoljavajući odgovori, kao i relevantne tehnike 
za svaki pojedinačni slučaj.

Plan realizacije
Plan realizacije projekta sastavni je deo studije izvodljivosti, kao i deo prijavnog obrasca koji 

se podnosi Evropskoj komisiji. Planom se detaljno razrađuju svi zadaci i aktivnosti koje treba pre
duzeti da bi se ostvarili ciljevi projekta. Institucije koje razvijaju projekat moraju da budu svesne i 
vremenskih ograničenja za realizaciju projekata koje finansira EU (takozvano pravilo „N+2“ ili „N+3“), 
što znači da kašnjenja u vremenskom planu mogu dovesti u opasnost mogućnost korišćenja sred
stava. 
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kriterijumi ključna pitanja Relevantne analitičke tehnike

Relevantnost

1. Da li je projekt usklađen i podržava 
nacionalne, kao i politike i prioritete EU?
2. Da li su jasno određene i uključene 
sve zainteresovane strane i ciljne grupe? 
3. Da li su utvrđeni i temeljno 
analizirani svi problemi i njihovi osnovni 
uzroci?
4.  Da li projekat rešava stvarne 
potrebe?
5.  Da li postoji odgovarajući strateški 
okvir za projekat?
6.  Da li su lekcije naučene iz 
prethodnih projekata uključene u 
predlog projekta i strateški okvir?

1.  Analiza politike i  
zakonodavstva
2.  Analiza zainteresovanih 
strana
3.  Analiza problema 

4.  Analiza ciljeva 

5.  Analiza i razvoj strategije

6.  Procena opcija

ekonomi čnost

7.  Da li projekat koristi minimalne 
resurse?
8.  Da li su koristi projekta dovoljne da 
bi se opravdala predložena investicija?

7.  Analiza najnižih troškova

8.  Finansijska i ekonomska 
analiza troškova i koristi

efektivnost 9.  U kojoj je meri verovatno da će 
projekat ispuniti svoju svrhu?

9.  Finansijska i ekonomska 
analiza troškova i koristi

uticaj

10.  Koji su verovatni učinci projekta na 
nacionalnu i lokalnu ekonomiju?
11.  Da li je projekat značajan doprinos 
ekološkoj održivosti?

10.  Ekonomska analiza troškova 
i koristi
11.  Procena uticaja na životnu 
sredinu

održivost

12.  Da li je projekat finansijski održiv?
13. Da li projekat pokazuje pozitivan 
ekonomski povraćaj?
14. Da li su identifikovani/procenjeni 
svi relevantni rizici i preduzete mere 
ublažavanja/upravljanja?
15. Da li su svi institucionalni aranžmani 
za realizaciju i upravljanje projektom 
odgovarajući i da li ih podržavaju sve 
ključne zainteresovane strane? 
16.  Postoji li rizik da će se neki od 
institucionalnih činilaca suočiti sa 
problemima likvidnosti u realizaciji 
projekta?
17.  Da li će glavni učesnici pokriti 
barem projektovane povratne troškove 
projekta?

12.  Analiza finansijske vitalnosti
13.  Ekonomska analiza troškova 
i koristi
14.  Analiza rizika

15.  Analiza zainteresovanih 
strana
  Procena institucija

16.  Analiza zainteresovanih 
strana 
  Analiza finansijske vitalnosti

17.  Analiza dostupnosti 
  Analiza finansijske vitalnosti

tabela 3: ukupna procena projekta – ključna pitanja i relevantne analitičke tehnike
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Za izgradnju novih, ali i za dogradnju, nadgradnju i rekonstrukciju postojećih objekata treba 
poštovati procedure koje su definisane prvenstveno Zakonom o planiranju i izgradnji, osnovnim 
zakonom koji reguliše oblast izgradnje. Međutim, jedan deo procedure (pre svega pribavljanje 
različitih uslova i sagla snosti) regulisan je i drugim zakonima. Zakonom o planiranju i izgradnji 
uređuju se: uslovi i način uređenja prostora, uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta i izgrad
nja objekata.

Radi boljeg razumevanja smisla odredaba Zakona o planiranju i izgradnji treba razgraničiti 
dva pojma koja se u svakodnevnom govoru izjednačavaju, ali se značajno razlikuju u smislu ovog 
zakona: „izgradnja“ i  „građenje“. 

Izgradnja objekta je skup radnji koji obuhvata: prethodne radove, izradu i kontrolu tehničke 
dokumentacije, pripremne radove za građenje, građenje objekta i stručni nadzor u toku građenja 
objekta.

Građenje objekta je izvođenje građevinskih i građevinskozanatskih radova, ugradnja insta
lacija, postrojenja i opreme.

 Podela projekata prema značaju za republiku
U zavisnosti od značaja objekta za Republiku, izvršena je podela svih investicionih projekata 

u dve kategorije:

1. objekti koji su od posebnog značaja za Republiku i

2. ostali objekti. 

Objekti koji su od posebnog značaja za Republiku, navedeni su u članu 133 Zakona o planira
nju i izgradnji1. Građevinsku dozvolu za njihovu izgradnju izdaje ministarstvo nadležno za poslove 
građevinarstva. 

Izdavanje građevinskih dozvola za izgradnju objekata određenih u članu 133 Zakona koji se u 
celini grade na teritoriji autonomne pokrajine povereno je autonomnoj pokrajini, dok je izdavanje 
građevinskih dozvola za izgradnju objekata koji nisu određeni u članu 133 ovog Zakona povereno 
jedinicama lokalne samouprave.

dakle, pre daljih koraka u realizaciji projekta treba proveriti da li objekat koji se razmatra spa
da u kategoriju objekata od posebnog značaja za Republiku ili ne. dalja procedura za objekte od 
posebnog značaja je složenija i uz dodatne zahteve i ograničenja u odnosu na ostale objekte.

Razlike između te dve kategorije objekata, osim u nadležnosti za izdavanje građevinske doz
vole, ogledaju se i u sledećem:

 � potrebne su licence organizacije za izradu projektne dokumentacije; 

 � neophodno je izraditi prethodnu studiju opravdanosti i studiju opravdanosti;

1 Spisak kategorija objekata obuhvaćenih članom 133 možete videti u Aneksu 3.

2. PRIPREMA I SPROVOĐENJE 
INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA  
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 � potrebna je stručna kontrola tehničke dokumentacije od Republičke revizione komisije;

 � potrebne su licence organizacije za izvođenje radova;

 � u nadležnosti za izdavanje lokacijske dozvole, upotrebne dozvole i drugih dokumenata 
tokom izgradnje. 

2.1. Planski dokumenti

Prvo pitanje koje se postavlja nakon što se utvrdi da postoji potreba za izgradnjom nekog ob
jekta jeste na kojim delovima teritorije je moguće graditi željeni objekat. Za odgovor na to pitanje 
treba utvrditi namenu zemljišta – način korišćenja zemljišta na određenoj teritoriji određen plan
skim dokumentom.

Planski dokumenti su prostorni i urbanistički planovi.

Prostorni planovi su:

1. Prostorni plan Republike Srbije;

2. Regionalni prostorni plan;

3. Prostorni plan jedinice lokalne samouprave i

4. Prostorni plan područja posebne namene.

Prostorni planovi jedinice lokalne samouprave donose se za teritorije jedinica lokalne samo
uprave i određuju smernice za razvoj delatnosti i namenu površina, kao i uslove za održiv i ravnome
ran razvoj na teritoriji jedinice lokalne samouprave za koju se donosi. Oni sadrže pravila uređenja i 
građenja za delove teritorije za koje nije predviđena izrada urbanističkih planova.

Urbanistički planovi su:

1. Generalni urbanistički plan;

2. Plan generalne regulacije i

3. Plan detaljne regulacije.

Urbanistički planovi se donose za delove teritorije (naseljenih mesta) za koje je prostornim 
planovima predviđena izrada urbanističkog plana. Svi prostorni i urbanistički planovi moraju biti 
usklađeni tako da dokument užeg područja mora biti u skladu sa dokumentom šireg područja, a 
urbanistički planovi moraju biti u skladu sa prostornim planovima.

Sastavni delovi prostornog plana područja posebne namene, prostornog plana jedinice lokal
ne samouprave i urbanističkih planova su:

1. pravila uređenja;

2. pravila građenja i

3. grafički deo.



V
O

D
IČ

 Z
A

 J
ED

IN
IC

E 
LO

K
A

LN
E 

SA
M

O
U

P
R

A
V

E

RAZVOJ INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA

35

Tim pravilima se definišu uslovi i ograničenja za izgradnju na građevinskim parcelama2, kao i 
za izgradnju linijskih infrastrukturnih objekata3  i komunalne infrastrukture4. 

Pravila uređenja, zavisno od vrste planskog dokumenta, sadrže naročito:

1. celine i zone određene planskim dokumentom;

2. urbanističke i druge uslove za uređenje i izgradnju površina i objekata javne namene i 
mreže saobraćajne i druge infrastrukture;

3. popis objekata za koje se pre obnove ili rekonstrukcije moraju izraditi konzervatorski ili 
drugi uslovi;

4. stratešku procenu uticaja planskog dokumenta na životnu sredinu;

5. opšte i posebne uslove i mere zaštite života i zdravlja ljudi i zaštite od požara, elementar
nih nepogoda, tehničkotehnoloških nesreća i ratnih dejstava;

6. posebne uslove kojima se površine i objekti javne namene čine pristupačnim osobama sa 
invaliditetom, u skladu sa standardima pristupačnosti.

Pravila građenja sadrže naročito:

1. vrstu i namenu objekata koji se mogu graditi pod uslovima utvrđenim planskim doku
mentom, odnosno vrstu i namenu objekata čija je izgradnja zabranjena u pojedinačnim 
zonama;

2. uslove za formiranje građevinske parcele;

3. položaj objekta u odnosu na regulaciju i u odnosu na granice građevinske parcele;

4. najveće dozvoljene indekse zauzetosti i izgrađenosti građevinske parcele;

5. najveću dozvoljenu spratnost i visinu objekata;

6. najmanju dozvoljenu međusobnu udaljenost objekata i udaljenost objekata od granica 
parcela;

7. uslove za izgradnju drugih objekata na istoj građevinskoj parceli;

8. uslove i način obezbeđivanja pristupa parceli i prostora za parkiranje vozila.

Prostorni plan jedinice lokalne samouprave i urbanističke planove donosi skupština jedinice 
lokalne samouprave.

Informacije o postojećim planovima mogu se pribaviti u nadležnim organima Repub
like (Republička agencija za prostorno planiranje), odnosno u jedinicama lokalne samouprave 
(nadležnim gradskim i opštinskim sekretarijatima, odnosno odeljenjima za pitanja uređenja pros
tora i izgradnju).

2 Građevinska parcela je deo građevinskog zemljišta sa pristupom javnoj saobraćajnoj površini, koja je 
izgrađena ili planom predviđena za izgradnju.
3 Linijski infrastrukturni objekat je javni put, javna železnička infrastruktura, dalekovod, naftovod, produk-
tovod, gasovod i slično, koji može biti nadzemni ili podzemni, za čiju je izgradnju predviđeno utvrđivanje 
javnog interesa, u skladu sa posebnim zakonom.
4 Komunalnu infrastrukturu čine svi objekti infrastrukture za koje građevinsku dozvolu izdaje jedinica 
lokal ne samouprave.
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2.2. Imovinskopravni dokumenti

Neophodan uslov za izgradnju objekta na određe nom 
zemljištu je posedovanje odgovarajućeg pravnog osnova za 
upotrebu tog zemljišta za izgradnju, odnosno pravnog osno
va za izvođenje radova na već postojećem objektu.

Kao neophodni dokumenti za utvrđivanje pravnog sta
tusa nepokretnosti koriste se kopija plana parcele i izvod 
iz katastra nepokretnosti (kao dokaz o pravu svojine na 
parceli odnosno postojećem objektu). Najčešće se u pro
cedurama za izdavanje dokumenata potrebnih za izgradnju 
traže originali pomenutih dokumenata, i to ne stariji od šest 
meseci.

Navedene dokumente izdaje Republički geodetski za
vod, Služba za katastar nepokretnosti, koja obuhvata teritori
ju jedinice lokalne samouprave.

2.3. Informacija o lokaciji

Kada razmatramo mogućnost izgradnje na određenom zemljištu (katastarskoj parceli), 
neophodno je pribaviti informaciju o lokaciji. Ta informacija sadrži podatke o mogućnostima 
i ograničenjima gradnje na katastarskoj parceli, na osnovu planskog dokumenta. To je prvi 
urbanistički dokument koji treba pribaviti radi definisanja projektnog zadatka za izgradnju objekta.

Uz zahtev za izdavanje informacije o lokaciji podnosi se kopija plana parcele.

Informaciju o lokaciji izdaje organ nadležan za izdavanje lokacijske dozvole u roku od osam 
dana od dana podnošenja zahteva, uz naknadu stvarnih troškova izdavanja te informacije.

2.4. Tehnička dokumentacija

Tehnička dokumentacija je skup projekata koji se izrađuju radi: utvrđivanja koncepta objekta, 
razrade uslova, načina izgradnje objekta i za potrebe održavanja objekta.

Tehnička dokumentacija se postupno razrađuje od početne ideje do detalja potrebnih za 
izvođenje. Stoga se ona postepeno izrađuje na nivoima:

 � generalnog projekta;

 � idejnog projekta;

 � glavnog projekta i

 � projekta izvedenog stanja.

U velikom broju slučajeva 
u praksi pokazalo se da je 
pitanje dokaza  vlasništva 
na zemljištu ključni problem 
za realizaciju investicionog 
projekta. Stoga posebnu 
pažnju treba posvetiti 
upravo tom pitanju.
Imovinskopravna pitanja su 
posebno složena u slučaju 
linijskih infrastrukturnih 
objekata. Pri tome treba 
imati u vidu da treba 
predvideti i obezbediti i 
dokaz vlasništva i za prostor 
koji zauzimaju kosine useka 
i nasipa. 
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U okviru tehničke dokumentacije za objekte iz člana 
133 treba izraditi prethodnu studiju opravdanosti5, a 
potom i studiju opravdanosti. Za ostale objekte ne postoji 
zakonska obaveza izrade pomenutih studija. 

Prethodna studija opravdanosti sa generalnim pro
jektom i studija opravdanosti sa idejnim projektom pred
met su provere i odobrenja koje daje Republička reviziona 
komisija za stručnu kontrolu tehničke dokumentacije za 
objekte od značaja za Republiku.

Reviziona komisija dostavlja investitoru izveštaj sa 
merama koje se obavezno primenjuju u izradi glavnog 
projekta.

Rok za dostavljanje izveštaja Revizione komisije ne 
može biti duži od 60 dana, od dana podnošenja zahteva.

Troškove revizije projekta snosi investitor.

2.4.1. pRethoDna stuDija opRavDanosti i GeneRaLni pRojekat
Generalni projekat sadrži naročito podatke o: makrolokaciji objekta; opštoj dispoziciji objekta; 

tehničkotehnološkoj koncepciji objekta; načinu obezbeđenja infrastrukture; mogućim varijanta
ma prostornih i tehničkih rešenja sa stanovišta uklapanja u prostor; prirodnim uslovima; proceni 
uticaja na životnu sredinu; inženjerskogeološkogeotehničkim karakteristikama terena sa aspekta 
utvrđivanja generalne koncepcije i opravdanosti izgradnje objekta; istražnim radovima za izradu 
idejnog projekta; zaštiti prirodnih i nepokretnih kulturnih dobara; funkcionalnosti i racionalnosti 
rešenja.

Na nivou generalnog projekta analiziraju se moguća varijantna rešenja, od kojih se u prethod
noj studiji opravdanosti bira napovoljnije rešenje.

Prethodnom studijom opravdanosti utvrđuje se naročito prostorna, ekološka, društvena, fi
nansijska, tržišna i ekonomska opravdanost investicije za varijantna rešenja definisana generalnim 
projektom, na osnovu kojih se donosi planski dokument, kao i odluka o opravdanosti ulaganja u 
prethodne radove za idejni projekat i izradu studije opravdanosti.

2.4.2. stuDija opRavDanosti i iDejni pRojekat
Idejni projekat sadrži situaciono rešenje i podatke o: mikrolokaciji objekta; funkcionalnim, 

konstruktivnim i oblikovnim karakteristikama objekta; tehničkotehnološkim i eksploatacionim 
karakteristikama objekta; inženjerskogeološkogeotehničkim karakteristikama terena i tla sa pre
liminarnim proračunom stabilnosti i sigurnosti objekta; rešenju temeljenja objekta; tehničko
tehnološkim i organizacionim elementima građenja objekta; merama za sprečavanje ili smanjenje 
negativnih uticaja na životnu sredinu; idejnom rešenju infrastrukture; uporednoj analizi varijantnih 
tehničkih rešenja sa stanovišta svojstava tla, funkcionalnosti, stabilnosti; proceni uticaja na životnu 

5 Za građenje objekata iz člana 133 Zakona, za koje se na osnovu planskog dokumenta može izdati loka-
cijska dozvola, ne izrađuje se prethodna studija opravdanosti sa generalnim projektom.

Prethodnu studiju 
opravdanosti i studiju 
opravdanosti, koje treba 
pripremiti u postupku 
pribavljanja građevinske 
dozvole za objekte iz člana 133 
Zakona o planiranju i izgradnji 
(objekte od posebnog značaja 
za Republiku), ne treba mešati 
sa studijama i cost-benefit 
analizama koje se zahtevaju 
kada je reč o finansiranju 
velikih projekata iz fondova 
EU (mada je njihov sadržaj u 
mnogim elementima sličan).
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sredinu, prirodnim i nepokretnim kulturnim dobrima; racionalnosti izgradnje i eksploatacije; visini 
troškova izgradnje, transporta, održavanja, obezbeđenja energije i drugih troškova.

Studijom opravdanosti određuje se naročito prostorna, ekološka, društvena, finansijska, 
tržišna i ekonomska opravdanost investicije za izabrano rešenje, što se razrađuje idejnim projektom. 
Na osnovu nje se donosi odluka o opravdanosti ulaganja. Studija opravdanosti sadrži idejni projekat.

sadržaj studije opravdanosti

Građevinska parcela
Građevinska parcela je deo građevinskog zemljišta, sa pristupom javnoj saobraćajnoj površini, 

koja je izgrađena ili planom predviđena za izgradnju. Ona mora da bude formirana pre podnošenja 
zahteva za izdavanje lokacijske dozvole.

Najjednostavniji slučaj formiranja građevinske parcele je kada se ona poklapa sa katastarskom 
parcelom. 

U ostalim situacijama, na osnovu posebnog projekta preparcelacije i pod uslovima utvrđenim 
u planskom dokumentu, moguće je na većem broju katastarskih parcela obrazovati jednu ili više 
građevinskih parcela.

2.4.3. LokaCijska DozvoLa
Lokacijska dozvola se izdaje rešenjem, za objekte za koje se po zakonu izdaje građevinska doz

vola. Sadrži sve uslove i podatke potrebne za izradu tehničke dokumentacije, u skladu sa važećim 
planskim dokumentom. Stoga se lokacijska dozvola ne može izdati bez odgovarajućeg planskog 
osnova.

Lokacijska dozvola se izdaje na osnovu prostornog plana područja posebne namene i pro
stornog plana jedinice lokalne samouprave, za delove teritorije u obuhvatu plana za koje nije 
predviđena izrada urbanističkog plana.

Lokacijska dozvola se, na osnovu plana generalne regulacije, izdaje za delove teritorije u obuh
vatu plana za koje nije predviđeno donošenje plana detaljne regulacije.

Lokacijska dozvola se izdaje na osnovu plana detaljne regulacije.

ako je planskim dokumentom predviđena izrada urbanističkog projekta, lokacijska dozvola se 
izdaje na osnovu tog planskog dokumenta i urbanističkog projekta.

 Lokacijskom dozvolom se može predvideti i fazna izgradnja.

FAZA 1 – PROCENA POTREBA
FAZA 2 – IDENTIFIKACIJA TEHNIČKIH OPCIJA
FAZA 3 – PLAN REALIZACIJE 
FAZA 4 – INSTITUCIONALNA ORGANIZACIJA 
FAZA 5 – MOGUĆNOSTI FINANSIRANJA
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Lokacijsku dozvolu za objekte iz člana 133 Zakona o planiranju i izgradnji izdaje ministarstvo 
nadležno za poslove urbanizma, odnosno autonomna pokrajina. Lokacijsku dozvolu za objekte koji 
nisu određeni u članu 133 izdaje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

Zahtev za izdavanje lokacijske dozvole obavezno treba da sadrži podatke o investitoru (na
ziv, adresa, kontakt) i o objektu koji će se graditi, a naročito: broj katastarske parcele i katastarske 
opštine, vrstu i namenu objekta, planiranu dispoziciju, tehničke karakteristike, faze izgradnje i slično.

Uz zahtev se podnosi:

1. kopija plana parcele;

2. izvod iz katastra podzemnih instalacija i

3. dokaz o pravu svojine.

ako organ nadležan za izdavanje lokacijske dozvole utvrdi da uz zahtev za izdavanje lokacijske 
dozvole nije podneta propisana dokumentacija, obavestiće o tome podnosioca zahteva u roku od 
osam dana od dana podnošenja zahteva.

ako planski dokument ne sadrži sve uslove i podatke za izradu tehničke dokumentacije, 
nadležni organ ih pribavlja po službenoj dužnosti, o trošku investitora. Organi, odnosno organizaci
je ovlašćeni za izdavanje tih uslova i podataka dužni su da po zahtevu nadležnog organa postupe 
u roku od 30 dana.

Lokacijska dozvola sadrži sve uslove i podatke potrebne za izradu tehničke dokumentacije 
(idejnog i glavnog projekta), a naročito:

1. podatke o investitoru;

2. podatke o broju i površini katastarske parcele;

3. pravila građenja;

4. uslove za priključenje na saobraćajnu, komunalnu i drugu infrastrukturu;

5. podatke o postojećim objektima koje je potrebno ukloniti;

6. druge uslove u skladu sa posebnim zakonima.

Nadležni organ je dužan da u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahteva, od
nosno pribavljanja uslova i podataka koje pribavlja po službenoj dužnosti, izda lokacijsku dozvolu.

Rešenje o lokacijskoj dozvoli prestaje da važi ako investitor u roku od dve godine od dana 
pravnosnažnosti rešenja o lokacijskoj dozvoli ne podnese zahtev za izdavanje građevinske dozvole.

2.4.4. GLavni pRojekat
Glavni projekat izrađuje se za potrebe građenja objekta i pribavljanja građevinske dozvole. 

Izrađuje sa na osnovu podataka i uslova navedenih u lokacijskoj dozvoli. 

Za objekte iz člana 133 projektantska organizacija treba da poseduje „velike licence“ – odgo
varajuće licence projektne organizacije za izradu tehničke dokumentacije za objekte za koje odo
brenje za izgradnju izdaje ministarstvo nadležno za poslove građevinarstva, odnosno autonomna 
pokrajina (koje izdaje nadležno ministarstvo).
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Glavni projekat sadrži naročito:

1. situaciono rešenje;

2. detaljne inženjerskogeološkogeotehničke uslove izgradnje objekta;

3. geodetske podloge;

4. podatke o funkcionalnim, konstruktivnim i oblikovnim karakteristikama objekta;

5. razradu tehničkotehnoloških karakteristika objekta sa opremom i instalacijama;

6. proračun građevinskih konstrukcija, stabilnosti i sigurnosti objekta;

7. rešenje temeljenja objekta;

8. podatke o potrebnim geodetskim radovima u toku izgradnje;

9. tehničko rešenje infrastrukture sa načinom priključenja i uređenja slobodnih površina;

10. uslove zaštite objekta i susednih objekata;

11. tehničkotehnološka i organizaciona rešenja za izgradnju objekta;

12. razradu mera za sprečavanje ili smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu kroz 
odgovarajući tehnološki proces;

13. troškove izgradnje i održavanja objekta;

14. druge projekte, elaborate i podatke zavisno od namene objekta.

Tehnička kontrola glavnog projekta
Glavni projekat podleže tehničkoj kontroli.

Tehničku kontrolu glavnog projekta može da vrši privredno društvo, odnosno drugo pravno 
lice i preduzetnik koji ispunjavaju uslove za izradu tehničke dokumentacije propisane zakonom i 
koje odredi investitor.

Tehničku kontrolu glavnog projekta ne može da vrši odgovorni projektant koji je izradio taj 
projekat, odnosno koji je zaposlen u privrednom društvu koje je izradilo taj projekat ili preduzeću 
koje je investitor.

Tehnička kontrola glavnog projekta obuhvata naročito proveru: usklađenosti sa svim uslovima 
i pravilima sadržanim u lokacijskoj dozvoli, zakonom i drugim propisima, tehničkim normativima, 
standardima i normama kvaliteta, kao i međusobne usklađenosti svih delova tehničke doku
mentacije; usklađenosti projekta sa rezultatima prethodnih istraživanja (prethodni radovi); ocenu 
odgovarajućih podloga za temeljenje objekata; proveru ispravnosti i tačnosti tehničkotehnoloških 
rešenja objekta i rešenja građenja objekata; stabilnosti i bezbednosti; racionalnosti projektovanih 
materijala; uticaja na životnu sredinu i susedne objekte.

Glavni projekat obavezno sadrži i izjavu odgovornog projektanta i vršioca tehničke kontrole, 
kojom se potvrđuje da je glavni projekat urađen u skladu sa lokacijskom dozvolom i pravilima 
struke.
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Saglasnosti na glavni projekat
Investitor je dužan da pribavi saglasnosti na glavni projekat od organa, odnosno organizacija, 

kada je to predviđeno uslovima sadržanim u lokacijskoj dozvoli (na primer, od Zavoda za zaštitu 
spomenika kulture, Vodoprivrede, Elektrodistribucije, Telekoma...).

2.4.5. izvođaČki pRojekat
ako glavni projekat ne sadrži razradu detalja potrebnih za izvođenje radova, za potrebe 

izvođenja radova na građenju izrađuje se izvođački projekat.

2.4.6. GRađevinska DozvoLa
Zahtev za izdavanje građevinske dozvole obavezno treba da sadrži podatke o investitoru (na

ziv, adresa, kontakt) i o objektu koji će se graditi, a naročito: broj katastarske parcele i katastarske 
opštine, vrstu i namenu objekta, planiranu dispoziciju, tehničke karakteristike, faze izgradnje i slično. 
Uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole prilažu se:

1. lokacijska dozvola (ne starija od dve godine);

2. glavni projekat u tri primerka sa izveštajem o izvršenoj tehničkoj kontroli;

3. dokaz o pravu svojine, odnosno pravu zakupa na građevinskom zemljištu  (ne stariji od 
šest meseci);

4. dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade za uređivanje građevinskog zemljišta;

5. drugi dokazi određeni lokacijskom dozvolom i

6. dokaz o uplati administrativne takse.
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Po prijemu zahteva, organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole proverava da li zahtev 
sadrži propisane dokaze i da li je glavni projekat urađen u skladu sa pravilima građenja sadržanim 
u lokacijskoj dozvoli.

ako nadležni organ utvrdi da glavni projekat nije urađen u skladu sa pravilima građenja 
sadržanim u lokacijskoj dozvoli, obavestiće investitora o uočenom nedostatku u roku od osam 
dana od dana prijema zahteva i naložiti mu da, u roku od 30 dana, uskladi glavni projekat sa pravi
lima građenja sadržanim u lokacijskoj dozvoli.

ako investitor u propisanom roku ne dostavi glavni projekat koji je usklađen sa pravilima 
građenja sadržanim u lokacijskoj dozvoli, nadležni organ će rešenjem odbiti zahtev.

Za objekte za koje građevinsku dozvolu izdaje nadležno ministarstvo, odnosno autonomna 
pokrajina, uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole, podnosi se i izveštaj revizione komisije.

Građevinska dozvola, sadrži, naročito, podatke o:

1. investitoru;

2. objektu čije se građenje dozvoljava sa podacima o gabaritu, spratnosti, ukupnoj površini 
i predračunskoj vrednosti objekta;

3. katastarskoj parceli na kojoj se gradi objekat;

4. postojećem objektu koji se ruši ili rekonstruiše radi građenja;

5. roku važenja građevinske dozvole i roku završetka građenja;

6. dokumentaciji na osnovu koje se izdaje.

ako pre početka građenja objekta treba ukloniti postojeći objekat ili njegov deo, uklanjanje se 
nalaže građevinskom dozvolom.

Građevinska dozvola se izdaje rešenjem, u roku od osam dana od podnošenja urednog 
zahteva. Sastavni deo rešenja je glavni projekat.

Građevinska dozvola prestaje da važi ako se sa građenjem objekta, odnosno izvođenjem rado
va, ne otpočne u roku od dve godine od dana pravnosnažnosti rešenja kojim je izdata građevinska 
dozvola.

Primeri projekata komunalne infrastrukture za koje nadležno ministarstvo izdaje 
građevinsku dozvolu za izgradnju:
1. međuregionalnih i regionalnih objekata vodosnabdevanja i kanalizacije, PPV ≥ 40 l/s, 

PPOV ≥ 40 l/s ili 15.000 E.S.,
2. regulacionih radova za zaštitu od velikih voda gradskih područja i ruralnih površina 

većih od 300 hektara,
3. postrojenja za tretman neopasnog otpada, spaljivanjem ili hemijskim postupcima, 

kapaciteta više od 70 tona dnevno,
4. regionalnih deponija, odnosno deponija za odlaganje neopasnog otpada za područje 

nastanjeno sa preko 200.000 stanovnika.
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2.5. Nabavke u sklopu projekta

„Nabavka“ se može definisati kao proces nabavljanja robe, radova i/ili usluga uz optimalne 
ukupne troškove za tačnu količinu i kvalitet. Nabavka počinje u trenutku kada se utvrdi određena 
potreba i završava nakon šta je roba dostavljena ili radovi ili usluge izvedeni na zadovoljavajući 
način.

Postoji nekoliko ključnih načela koja treba primeniti na nabavku roba, radova ili usluga koji se 
plaćaju javnim sredstvima:

 � vrednost za novac: „vrednost za novac“ je osnovno načelo koje podupire proces na
bavke kako bi se osiguralo postizanje najboljeg dostupnog rezultata nabavke;

 � otvoreno i efikasno tržišno takmičenje: načelo otvorenog i efikasnog tržišnog nad
metanja mora se koristiti za postizanje ekonomičnosti, inovacije i izbora, kao i osiguranje 
transparentnosti i poštenja u procesu nabave koji sprovodi ugovarač;

 � poštenje i etičko ponašanje: Načelo poštenja i etičkog ponašanja mora da bude u 
osno vi svake aktivnosti javne nabavke;

 � odgovorno finansijsko upravljanje: Načelo odgovornog finansijskog upravljanja mora 
se primeniti na sve aktivnosti nabavke;

 � upravljanje rizicima: Rizicima povezanim sa nekom aktivnošću nabavke mora se uprav
ljati tako da se izbegnu zloupotrebe i neprofesionalno ponašanje.

 
2.5.1. naBavka i pRaktiČan voDiČ 

Postoje stroga pravila za nabavku roba, radova i usluga za sve projekte u trećim zemljama koji 
se finansiraju iz opšteg budžeta Evropskih zajednica. Ona pomažu da se osigura da odgovarajuće 
kvalifikovani dobavljači roba, izvođači radova i pružioci usluga budu odabrani bez predrasuda i da 
se svi projekti sprovedu na ekonomičan način i uz punu transparentnost, koja je neophodna kada 
se koriste javna sredstva. Pravila se temelje na različitim propisima koji se primenjuju za korišćenje 
sredstava EU. Ona su u detalje naznačena u Praktičnom vodiču kroz procedure ugovaranja pomoći 
Evropske zajednice trećim zemljama (PRaG).

2.5.2. vRste i usLovi uGovoRa 
Prema odredbama PRaGa, postoje tri glavne vrste ugovora: ugovori o pružanju usluga, ugo

vori o nabavci roba i ugovori o izvođenju radova. Oni su opisani u daljem tekstu.

Ugovori o pružanju usluga
Ugovori o pružanju usluga se koriste za nabavku usluga kao što su: osiguranje, najam opreme 

i vozila, računovodstvo, istraživanja tržišta i statistička istraživanja, sanitarne usluge, savetodavne 
usluge, obrazovanje, čišćenje, ugostiteljske usluge, zaštita objekata, promotivne usluge, organi
zacija izložbi i sastanaka, emisije i publikacije, profesionalno usavršavanje, razvoj softvera i izrada in
ternet strana, nadzor i evaluacija, revizija, prethodne studije i studije izvodljivosti, tehnička pomoć, 
arhitektonski/građevinski projekti, nadzor radova itd.
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Ugovori o nabavci robe
Ugovori o nabavci robe odnose se na kupovinu bilo kakve vrste roba: opreme, mašina, poljo

privrednih proizvoda, vozila, softvera, kancelarijskog nameštaja, materijala i potrošnog materijala, 
goriva, kompjuterske opreme, rezervnih delova itd.

Ugovori o izvođenju radova
Ugovori o izvođenju radova obuhvataju ili izvođenje, ili i projektovanje i izvođenje, radova 

ili delatnosti povezanih sa nekom od aktivnosti iz Priloga I direktive 2004/18/EZ Evropskog par
lamenta, ili realizaciju, na bilo koji način, radova koje su u svojim zahtevima definisali ugovarači. 
„Radovi“ su proizvod gradnje ili građevinskih radova u celini, i to takvi da su sami po sebi dovoljni 
za obavljanje neke ekonomske ili tehničke funkcije. 

2.5.3. postupCi naBavke 
Sažetak pravila primene standardnih postupaka nabavke za ugovore koje EU finansira u trećim 

zemljama dat je u narednoj tabeli. Ona su podeljena na pravila za usluge (na primer, tehničku 
pomoć, studije), robe (na primer, opremu i materijale) i radove (na primer, infrastrukturne i druge 
građevinske radove). Različiti tenderski postupci prikazani u tabeli 4 biće opisani u daljem tekstu.

Otvoreni tenderski postupak
Kada se objavi poziv za učešće na tenderu, svi zainteresovani subjekti mogu dostaviti svoju 

ponudu. ako je tenderski postupak otvoren, svako fizičko ili pravno lice koja želi da učestvuje na 
tenderu na svoj zahtev prima tendersku dokumentaciju (koja se može i naplaćivati), u skladu s 
postupcima utvrđenim u obaveštenju o nabavci. Nakon što se primljene ponude razmotre, ugovor 
se dodeljuje sprovođenjem postupaka odabira (odnosno proveravaju se prihvatljivost, finansijski, 
ekonomski, tehnički i stručni kapacitet ponuđača) i postupka dodele ugovora (to jest upoređuju se 
ponude), u skladu sa kriterijumima odabira i dodele ugovora. Pregovaranje nije dopušteno.

Ograničeni tenderski postupak
Poziv na učešće na tenderu je ograničen, odnosno svi subjekti mogu da traže da učestvuju, 

ali ponude mogu podneti samo oni kandidati koji zadovoljavaju kriterijume odabira. ako je ten
derski postupak ograničen, ugovarač poziva samo određen broj kandidata da učestvuju u tenderu. 
Pre nego što raspiše tender, ugovarač sastavlja uži izbor kandidata odabranih na osnovu njihovih 
kvalifikacija. U drugoj fazi postupka, ugovarač poziva kandidate koji su ušli u uži izbor da dostave 
ponude i šalje im tendersku dokumentaciju. Uspešni ponuđač se bira postupkom dodele ugovora 
nakon što su ponude analizirane prema kriterijumima za izbor i dodele ugovora. Pregovaranje nije 
dopušteno. 
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Pregovorački postupak sa elementima naticanja (tender po pozivu)
U slučaju pregovaračkog postupka sa elementima nadmetanja (tender po pozivu), ugovarač 

poziva kandidate po vlastitom izboru da dostave ponude. Na kraju postupka, ugovarač bira 
ekonomski najpovoljniju ponudu u slučaju nabavke usluga, a najjeftiniju ponudu koja odgovara 
specifikacijama u slučaju nabavke roba i izvođenja radova.

U
SL

U
G

E  >  200.000 €
Međunarodni ograničeni 
tenderski  postupak

< 200.000 €, ali > 
10.000 € (budžet)
5.000 € (EDF)
 1. Okvirni ugovori 
 2. Tender po pozivu (budžet) 
Pojednostavljeni postupak (EDF)

< 10.000 €
Jedna ponuda 

(budžet)
< 5.000 €

Jedna ponuda 
(EDF)

RO
BE

> 150.000 €
 (budžet)
 > 150.000 € (EDF)
 Međunarodni otvoreni ten
derski postupak
 > 5.000.000 €
 (budžet)
 > 5.000.000 € (EDF)
1. Međunarodni otvoreni 
tenderski postupak
2. Međunarodni ograničeni 
tenderski  postupak (posebni 
slučajevi – budžet)

< 150.000 €, ali 
> 60.000 €
(budžet)
< 150.000 €, 
ali   > 30.000 € 
(EDF)
Lokalni otvoreni 
tenderski postu
pak

< 60.000 €, ali 
> 10.000 €
Tender po 
pozivu (budžet)
< 30.000 €, ali 
> 5.000 €
Pojedno
stavljeni po
stupak (EDF)

< 10.000 €
Jedna ponuda 
(budžet)
< 5.000 €
Jedna ponuda 
(EDF)

RA
D

O
VI

< 5.000.000 €
(budžet)
 > 5.000.000 € (EDF)
1. Međunarodni otvoreni 
tenderski postupak
2. Međunarodni ogra ničeni 
tenderski postupak (posebni 
slučajevi – budžet)

<  5.000.000 €, 
ali < 300.000 € 
(budžet)
< 5.000.000 €, 
ali > 300.000 € 
(EDF)
Lokalni otvoreni 
tenderski postu
pak

< 300.000 €,  
ali > 10.000 € 
(budžet) 
5.000 € (EDF) 
Tender po 
pozivu (budžet) 
Pojedno
stavljeni po
stupak (EDF)

< 10.000 €
Jedna ponuda 
(budžet)
< 5.000 €
Jedna ponuda 
(EDF)

Izvor: Praktični vodič kroz procedure ugovaranja za pomoći Evropske zajednice trećim 
zemljama (PRAG)

tabela 4: standardni postupci ugovaranja i vrednosti ugovora koje eu finansira u trećim 
zemljama
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2.6. Tenderska dokumentacija  

Za organizaciju i sprovođenje tendera i ugovora odgovoran je ugovarač, što obuhvata  i celokupan 
proces nabavke – od pripreme tenderske dokumentacije do dodele i nakon toga finalizacije ugovora.

Tenderska dokumentacija je niz dokumenata koje prikuplja ugovarač, a koji sadrže sve infor
macije i dokumenta potrebna za pripremu i podnošenje ponude. Tenderska dokumentacija mora 
da sadrži odredbe i informacije koje su ponuđačima potrebne da predaju svoje ponude, na primer, 
procedure koje treba slediti, dokumentaciju koju treba priložiti, kriterijume dodele i njihove pon
dere, te odredbe o podugovaranju.

2.7. FIDIC ugovori 

FIdIc je akronim naziva organizacije na francuskom jeziku Federation International des Inge-
nieurs Conseils (International Federation of Consulting Engineers). 

Organizacija je osnovana 1913. godine, a danas je čini 89 nacionalnih udruženja inženjera 
konsultanata iz celog sveta (uključujući i Srbiju), sa preko milion članova (pojedinci postaju članovi 
FIdIca preko svojih nacionalnih udruženja). Sedište FIdIca je u Švajcarskoj, a internet sajt organi
zacije je www.fidic.org.

Osnovni cilj FIdIca je unapređenje profesije inženjera konsultanata. FIdIc je najpozna
tiji po svojim uslovima ugovora između naručioca i izvođača. Te uslove ugovora prihvatile su 
međunarodne finansijske institucije (Svetska banka, Evropska investiciona banka, Evropska banka 
za obnovu i razvoj), Evropska unija i veliki inostrani investitori kao osnovu za ugovore o izvođenju 
radova koje oni finansiraju. 

2.7.1. vRste fiDiC-ovih usLova uGovoRa izMeđu naRuČioCa i 
izvođaČa

FIdIc već više od 50 godina izdaje uslove ugovora koji se koriste na velikim investicionim projek
tima širom sveta. Svakih desetak godina FIdIc objavljuje novo revidirano izdanje svojih uslova ugovora. 
Trenutno su aktuelna izdanja iz 1999. godine, koja su dobila popularne nazive po bojama svojih korica:

1. Uslovi ugovora za izgradnju  

(Conditions of Contract for Construction) – Crveni FIDIC

2. Uslovi ugovora za opremanje i projektuj – izgradi 

(Conditions of Contract for Plant and Design – Build) – Žuti FIDIC

3. Uslovi ugovora prema sistemu ključ u ruke 

(Conditions of Contract for EPC Turnkey Projects) – Srebrni FIDIC

4. Kratka forma ugovora 

(Short Form of Contract) – Zeleni FIDIC
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Uslove ugovora za izgradnju (Conditions of Contract for Construction) FIdIc preporučuje na 
projektima visokogradnje i niskogradnje na kojima projektnu dokumentaciju priprema naručilac 
odnosno njegov predstavnik – inženjer.

Uslove ugovora za opremanje i projektuj – izgradi (Conditions of Contract for Plant and De-
sign – Build) FIdIc preporučuje za opremanje elektro i/ili mašinskom opremom i za projektovanje i 
izvođenje građevinskih radova visokogradnje i niskogradnje. Uobičajeno za takve ugovore, izvođač 
preuzima obavezu da isprojektuje i izradi, u skladu sa zahtevima naručioca, opremu i/ili druge ra
dove koji mogu da obuhvate bilo kakvu kombinaciju građevinskih, mašinskih i elektoradova.

Uslovi ugovora prema sistemu ključ u ruke (Conditions of Contract for EPC Turnkey Projects) 
predviđeni su za situacije u kojima jedan subjekt preuzima kompletnu odgovornost za projekto
vanje i izvršenje celokupnog inženjerskog poduhvata. Taj subjekt izvršava kompletno projektovanje, 
nabavku i izgradnju tako da je rezultat potpuno opremljeno postrojenje spremno za iskorišćavanje 
(rad).

FIdIc je kratku formu ugovora (Short Form of Contract) predvideo za građevinske poslove ma
njeg obima i vrednosti, mada se može primeniti i na poslove veće vrednosti, naročito kod relativno 
jednostavnih ponavljajućih radova ili kratkotrajnih poslova.

 Osnovne karakteristike FIdIcovih uslova (sa izuzetkom kratke forme) očigledno pokazuju da 
je osnovni kriterijum FIdIca za razvrstavanje i primenu novih uslova ugovora pitanje odgovornosti 
za projektovanje, to jest osnovna klasifikacija zavisi od toga koja ugovorna strana priprema i odgo
vara za izradu pretežnog dela projektne dokumentacije.

prilog 4: Šematski prikaz odlučivanja o izboru odgovarajuće forme ugovora
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2.7.2. osnovne kaRakteRistike fiDiC-ovih usLova uGovoRa
Kao organizacija inženjera konsultanata, FIdIc se trudio da svojim uslovima ugovora jasno i kom

pletno reguliše odnose između naručioca (investitora) i izvođača, kao i da rizike realizacije raspodeli 
tako da rizike preuzima ona ugovorna strana koja najefi kasnije može da ih kontroliše. Osim toga, 
imajući u vidu da investitor ne mora da ima dovoljno znanja da sam upravlja realizacijom projekta, 
FIdIc je predvideo bitnu ulogu u realizaciji ugovora za inženjere konsultante – ulogu „inženjera“.

 Pojam „inženjer“, prema FIdIcu, ne označava lice koje je završilo neki od tehničkih fakulteta, 
već jednog od tri ključna učesnika u realizaciji projekta (osim naručioca i izvođača). On kontroliše i 
upravlja realizacijom projekta. Zamišljen je kao nezavisni učesnik koji radi za dobrobit projekta, a ne 
isključivo za jednu od ugovornih strana. Taj  koncept je preuzet iz britanske tradicije.

Ovlašćenja inženjera su daleko veća od ovlašćenja koja, prema odredbama našeg Zakona o 
planiranju i izgradnji, ima stručni nadzor (koji je ovlašćen samo da verifi kuje izvedene radove i da 
donosi druge tehničke odluke). Inženjer, iako nije ugovorna strana ugovora o građenju zasnovanog 
na FIdIcovim uslovima, odlučuje i o dodatnim radovima i njihovim jediničnim cenama, ugovor
noj vrednosti radova, kao i produženju rokova (o svim bitnim elementima ugovora). Vršeći svoja 
ovlašćenja, inženjer izdaje obavezujuće naloge i izvođaču i naručiocu (investitoru). 

2.7.3. stRuktuRa usLova
U pripremi uslova ugovora FIdIc je pošao od zaključka da postoji veliki broj odredaba ugo

vora koje su generalno primenljive na većinu investicionih projekata. Takve odredbe su sakupljene 
i izložene u celini Opšti uslovi, koji mogu jednostavno da se uključe u svaki konkretan ugovor. 
Opšti uslovi su podeljeni u 20 članova (poglavlja). Svaki član, u svojim potčlanovima, kojih ima više, 
reguliše jedan od elemenata ugovora i ugovornih odnosa.

Uočeno je da, osim odredaba koje su uključene u Opšte uslove, postoje i odredbe koje treba 
posebno pripremiti za svaki pojedinačni ugovor kako bi se uzele u obzir okolnosti relevantne za 
određeni projekat i zbog toga se moraju razlikovati od ugovora do ugovora. 

prilog 5: Šema ugovornih i nalogodavnih veza prema fiDiC-ovim uslovima ugovora
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FIdIc je predvideo da se sam tekst Opštih uslova nikada ne menja. Ukoliko treba ukinuti ili 
izmeniti neku odredbu Opštih uslova, odnosno dodati potpuno novu odredbu, to se čini u celini 
Posebni uslovi ugovora (pravna tehnika slična načinu na koji se vrše izmene i dopune zakona). 
Posebni uslovi ugovora predstavljaju zasebnu celinu ugovorne dokumentacije, moraju se posebno 
pripremiti za svaki konkretan ugovor i imaju veću pravnu snagu od Opštih uslova.  

Kao pomoć u pripremanju posebnih uslova i druge tenderske dokumentacije, FIdIc je materi
jal sa objašnjenjima, uputstvima za pripremu i primerima klauzula specifičnih za pojedine ugovore 
pripremio i štampao u drugom odeljku uslova koje nosi naziv  „Uputstvo za pripremu posebnih 
uslova“.

Sa izuzetkom kratke forme ugovora, koji ima svega 15 članova, preostale forme ugovora imaju 
sličnu strukturu od po 20 članova, od kojih se u crvenom, Žutom i Srebrnom FIdIcu razlikuju samo 
tri.

Konkretni podaci (vrednosti) na koje se pozivaju odredbe Opštih uslova navode se u poseb
nom dokumentu koji se naziva „dodatak uz ponudu“ (Appendix to Tender). U njemu nije reč o iz
menama i dopunama, već o preciziranju konkretnih podataka. Taj ugovorni dokument je dat kao 
obrazac – formular u vidu tabele sa tri kolone. U prvoj koloni je opisan podatak koji treba navesti, u 
drugoj je navedena oznaka odgovarajućeg potčlana Opštih uslova, a u trećoj je ostavljen prostor u 
koji treba upisati konkretan traženi podatak.  

Takvom strukturom ugovornih dokumenata postiže se njihova velika fleksibilnost i mogućnost 
primene na najraznovrsnijim investicionim projektima. 

Opšti uslovi ugovora za izgradnju sadržani su u sledećih 20 članova: 
Član 1.  – OPŠTE ODREDBE (General Provisions); 
Član 2. –  NARUČILAC (The Employer);
Član 3. – INŽENJER (The Engineer);
Član 4. – IZVOĐAČ (The Contractor);
Član 5. – NOMINOVANI PODIZVOĐAČI (Nominated Subcontractors);
Član 6. – OSOBLJE I RADNA SNAGA (Staff and Labour);
Član 7. –  OPREMA, MATERIJALI I IZRADA (Plant, Materials and Workmanship);
Član 8. – POČETAK, ZASTOJI I OBUSTAVA  (Commencement, Delays and Suspension);
Član 9.  – ISPITIVANJA PO ZAVRŠETKU (Tests on Completion); 
Član 10.  –  NARUČIOČEVO PREUZIMANJE (Employer’s Taking Over); 
Član 11.  –  ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE (Defects Liability); 
Član 12.  –  MERENJE I VREDNOVANJE (Measurement and Evaluation); 
Član 13.  –  VARIJACIJE I PRILAGOĐAVANJA (Variations and Adjustments);
Član 14.  –  UGOVORNA CENA I PLAĆANJE (Contract Price and Payment); 
Član 15.  –  NARUČIOČEV RASKID (Termination by Employer); 
Član 16.  –  IZVOĐAČEVA SUSPENZIJA I RASKID (Suspension and Termination by Contractor); 
Član 17.  –  RIZIK I ODGOVORNOST (Risk and Responsibility); 
Član 18.  –  OSIGURANJE (Insurance); 
Član 19.  –  VIŠA SILA (Force Majeure); 
Član 20.  –  POTRAŽIVANJA, SPOROVI I ARBITRAŽA (Claims, Disputes and Arbitration).
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2.7.4. pReDnosti pRiMene fiDiC-ovih usLova uGovoRa
Uprkos naizgled složenoj organizacionoj strukturi, obimnim ugovornim dokumentima i ve

likom broju dokumenata koji se pripremaju tokom realizacije ugovora zasnovanih na FIdIcovim 
uslovima ugovora, njihovom primenom se postiže standardizacija poslovanja i unapred poznata 
raspodela prava, obaveza i rizika. crveni i Žuti FIdIc dobijaju smisao sličan transportnim klauzu
lama, odnosno samim njihovim pominjanjem zainteresovane strane tačno znaju koja su prava i 
obaveze ugovornih strana, bez potrebe detaljnog elaboriranja. 

Ugovori zasnovani na FIdIcovim uslovima zahtevaju neprekidno praćenje realizacije projekta, 
postojanje ažurne pisane dokumentacije i relativno brzo razrešavanje eventualnih spornih situacija 
pomoću unapred razrađenog mehanizma. Samim time izbegava se mogućnost da nesporazumi 
narastu do granice kada ugrožavaju realizaciju celokupnog investicionog projekta. 

2.7.5. pRavno okRuŽenje
Ugovori o građenju se primenjuju u određenom pravnom okruženju. Stoga i FIdIcovi uslovi 

ugovora dobijaju svoj puni smisao tek kada se dobro poznaju zakonske odredbe merodavnog pra
va, a naročito one koje su imperativne prirode. dva zakona, od kojih se prvi odnosi na sve naručioce 
(investitore), a drugi samo na one na koje se odnosi Zakon o javnim nabavkama, bitno određuju 
prava i obaveze ugovornih strana u oblasti izgradnje, pa, između ostalog, treba detaljno razraditi 
određena pitanja u Posebnim uslovima ugovora. 

 � Zakon o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 i 24/2011): 

 � početak radova tek nakon što glavni projekat bude potpuno završen onemogućava 
primenu Žutog FIdIca kao načina za skraćivanje roka realizacije celokupnog projekta;

 � ovlašćenja inženjera deleko prevazilaze ovlašćenja stručnog nadzora;

 � licence pojedinaca, licence preduzeća;

 � način komunikacije – građevinski dnevnik i građevinska knjiga;

 � pitanje primopredaje radova – tehnički pregled i preuzimanje, kao i ispitivanja po 
završetku;

 � garantni rok i period za obaveštenje o nedostacima.

 � Zakon o javnim nabavkama u Srbiji („Službeni glasnik RS“, br. 116/08):

 � nominovani podizvođači;

 � ovlašćenje inženjera da odlučuje o viškovima, manjkovima, nepredviđenim i nak
nadnim radovima;

 � pitanja upotrebe provizornih (rezervisanih) iznosa. 

U poslednjih desetak godina, FIdIcovi uslovi ugovora iz 1999. godine korišćeni su na čitavom 
nizu investicionih projekata. Njihova primena u praksi pokazala je da su oni kvalitetna osnova za 
ugovaranje izgradnje objekata širom sveta, a takođe i u Srbiji (naročito u poslednjih desetak go
dina).

Pritom treba naglasiti da posebnu pažnju treba posvetiti prilagođavanju FIdIcovih uslova 
ugovora domaćim propisima i konkretnom projektu.
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2.8. Prijava početka izgradnje objekta

Investitor je dužan da organu koji je izdao građevinsku dozvolu i nadležnom građevinskom 
inspektoru početak građenja objekta prijavi osam dana pre početka izvođenja radova.

ako je građevinsku dozvolu izdalo nadležno ministarstvo, odnosno autonomna pokrajina, pri
java se podnosi i građevinskoj inspekciji na čijoj teritoriji se nalazi objekat za koji se podnosi prijava 
početka izvođenja radova.

Prijava sadrži:

1. podatke o investitoru;

2. podatke o objektu koji se gradi;

3. primerak građevinske dozvole;

4. datum početka i rok završetka građenja i

5. dokaz o uplati republičke administrativne 
takse.

2.8.1. GRađenje oBjekta
Građenje objekta može da otpočne tek nakon 

što je pribavljena građevinska dozvola za izgradnju 
tog objekta. 

Izvođenje građevinskih i građevinskozanatskih radova, ugradnju instalacija, postrojenja i opreme 
za objekte iz člana 133. Zakona o planiranju i izgradnji može da vrši samo organizacija koja poseduje 
„velike licence“ – odgovarajuće licence za izvođenje radova koje izdaje nadležno ministarstvo.

2.8.2.  stRuČni naDzoR
Investitor obezbeđuje stručni nadzor u toku građenja objekta, odnosno izvođenja radova za 

koje je izdata građevinska dozvola.

Stručni nadzor obuhvata: kontrolu da li se građenje vrši prema građevinskoj dozvoli, odnosno 
prema tehničkoj dokumentaciji po kojoj je izdata građevinska dozvola; kontrolu i proveru kvaliteta 
izvođenja svih vrsta radova i primenu propisa, standarda i tehničkih normativa, uključujući standarde 
pristupačnosti; kontrolu i overu količina izvedenih radova; proveru da li postoje dokazi o kvalitetu 
materijala, opreme i instalacija koji se ugrađuju; davanje uputstava izvođaču radova; saradnju sa 
projektantom radi obezbeđenja detalja tehnoloških i organizacionih rešenja za izvođenje radova i 
rešavanje drugih pitanja koja se pojave u toku izvođenja radova.

Stručni nadzor može da vrši lice koje ispunjava uslove propisane zakonom za odgovornog 
projektanta ili odgovornog izvođača radova.

Prema dosadašnjoj praksi, optimalno 
vreme za pribavljanje građevinskih 
dozvola, uz puno angažovanje 
svih učesnika u postupku i 
postojanje odgovarajuće planske i 
imovinskopravne dokumentacije je: 
a) za jednostavnije objekte od 60 
do 90 dana, b) za složene objekte 
od 75 do 120 dana, c) za objekte 
iz člana 133 120 do 180 dana. Ti 
rokovi umnogome zavise od vremena 
koje je projektantskoj organizaciji 
potrebno za  izradu tehničke 
dokumentacije za predmetni objekat. 
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2.8.3. tehniČki pReGLeD oBjekta
Podobnost objekta za upotrebu utvrđuje se tehničkim pregledom.

Tehnički pregled objekta vrši se nakon završetka izgradnje objekta, odnosno svih radova 
predviđenih građevinskom dozvolom i glavnim projektom, odnosno završetka izgradnje dela objekta 
za koji se može izdati upotrebna dozvola u skladu sa ovim zakonom, u roku od 30 dana od dana pri
jema zahteva za izvršenje tehničkog pregleda objekta.

Tehnički pregled se, na zahtev investitora, može vršiti i uporedo sa izvođenjem radova ako se 
kontrola izvedenih radova ne bi mogla izvršiti po završetku izgradnje objekta.

Tehnički pregled obuhvata kontrolu usklađenosti izvedenih radova sa građevinskom dozvo
lom i tehničkom dokumentacijom na osnovu koje se objekat gradio, kao i sa tehničkim propisima i 
standardima koji se odnose na pojedine vrste radova, materijala, opreme i instalacija.

Tehnički pregled objekata vrši komisija koju obrazuje organ koji je izdao građevinsku dozvolu, 
ili privredno društvo, odnosno drugo pravno lice kome organ poveri vršenje tih poslova i koje je 
upisano u odgovarajući registar za obavljanje tih poslova.

2.8.4. upotReBna DozvoLa
Investitor je dužan da pribavi upotrebnu dozvolu za izgrađeni objekat. Objekat se može koristiti 

po prethodno pribavljenoj upotrebnoj dozvoli.

Organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole rešenjem izdaje upotrebnu dozvolu, u roku 
od sedam dana od dana prijema nalaza komisije za tehnički pregled kojim je utvrđeno da je objekat 
podoban za upotrebu.

Upotrebna dozvola se izdaje za ceo objekat ili za deo objekta koji predstavlja tehničko                  
tehnološku celinu i kao takav se može koristiti samostalno ili se za građenje tog dela objekta donosi 
posebna građevinska dozvola. 

Zahtev za izdavanje upotrebne dozvole obavezno treba da sadrži podatke o investitoru (naziv, 
adresa, kontakt) i o objektu koji je izgrađen. Uz zahtev se dostavlja:

1. građevinska dozvola,

2. projekat izvedenog stanja ili pismena izjava investitora i izvođača radova (potvrđena i 
overena) da je objekat izveden u svemu prema glavnom projektu na osnovu kojeg je 
izdata građevinska dozvola,

3. geodetski snimak izgrađenog objekta,

4. konačne saglasnosti svih davalaca uslova na izvedeno stanje (protivpožarna, vodo
privredna i druge),

5. dokaz o uplati administrativne takse,

6. pozitivan izveštaj o tehničkom pregledu objekta.

Na osnovu upotrebne dozvole vrši se uknjižba objekta u katastar nepokretnosti (poseban 
postupak koji se sprovodi pred Republičkim geodetskim zavodom).

Na slici je prikazana procedura izgradnje objekta i izdavanja lokacijske, građevinske i upotrebne 
dozvole. Očigledno je da se skoro celokupna  priprema projekata sprovodi u postupku izdavanja 
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prilog 6: procedura 
izgradnje objekta i 
izdavanja lokacijske, 
građevinske i upotrebne 
dozvole   
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lokacijske dozvole, za koje treba imati rešena dva elementa pripreme projekta: urbanistički i vlasništvo, 
dok je treći rešen postojanjem generalnog projekta i prethodne studije opravdanosti. do izdavanja 
građevinske dozvole treba upotpuniti treći element – izradom glavnog projekta ili, u slučaju da je reč 
o objektima iz člana 133 (onima za koje dozvolu izdaje nadležno ministarstvo), još i idejnim projektom.

2.9. Praktičan pristup pripremi infrastrukturnih projekata 
jedinica lokalne samouprave 

Postoje tri elementa pripreme projekata, koji se, na poznat i zakonskom regulativom unapred 
određen način, moraju dovesti do nivoa na kojem mogu da počnu da se realizuju. To su:

 � planska dokumentacija,

 � vlasništvo nad lokacijom na kojoj će se prostirati budući infrastrukturni objekat i

 � tehnička dokumentacija.

U tabeli je dat pregled elemenata pripreme projekata sa predlozima kako oni moraju da se 
unaprede da bi se projekat smatrao pripremljenim. U drugoj koloni je dato stanje elemenata koje 
pouzdano obezbeđuje potpunu pripremljenost projekata. Međutim, to ne mora biti i najsvrsishod
niji nivo sa aspekta sredstava za pripremu projekata za lokalnu samoupravu. Zbog toga je u trećoj 
koloni dat stepen pripremljenosti projekata dovoljan da projekat bude dovoljno pripremljen za 
dalju efikasnu pripremu i realizaciju, ali bez većeg pretfinansiranja.

6

6 Pravilnik o sadržini i obimu prethodnih radova, prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti 
(“Službeni glasnik RS”, br. 1/12).

Elementi pripremljenog 
projekta

Kriterijumi spremnosti 
projekta Racionalan – fazni pristup

Urbanizam Postojanje:
plana detaljne regulacije i
plana generalne regulacije

Plan generalne regulacije 
sa dovoljnim uslovima i 
podacima za izradu tehničke 
dokumentacije

Vlasništvo nad 
parcelom za izgradnju

Svojina nad parcelom 
predviđenom za izgradnju 
(potrebno zbog procedure 
izgradnje – dozvola)

Javna svojina obezbeđena 
kupovinom ili procesom 
proglašenja javnog interesa, 
eventualno neposredna 
pogodba za prenos na javno 
preduzeće (operatora)

Projektna 
dokumentacija

Postojanje
tehničke dokumentacije

Generalni projekat i prethodna 
studija opravdanosti prema 
srpskom Pravilniku 6

tabela 5: elementi relevantni u pripremi projekata
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Premda je jasno da je plan detaljne regulacije najdetaljniji plan, koji sadrži sve elemente koji 
su direktno u vezi sa predmetnom lokacijom, za lokalnu samoupravu je povoljnije da iskoristi po
godnosti iz Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 i 24/2011), 
koji daje mogućnost da se urbanistički uslovi izdaju i na osnovu planova višeg reda, ukoliko su 
urađeni tako da omogućavaju „direktno izdavanje“ uslova za projektovanje (urbanističkih uslova). 
Lokalna samouprava u tom pogledu treba da uspostavi izvršiv projektni zadatak za izradu plana 
generalne regulacije. To se postiže relativno lako kad je reč o urbanizmu, ali je mnogo veći problem 
stvoriti uslove za projektovanje nadležnih institucija. To je, ujedno, i osnovni pravac ubrzanja proc
esa izdavanja dozvola – na primer, da urbanističke planove obavezno prate odgovarajući planovi 
obezbeđenja infrastrukture za date planove (recimo, za oblast distribucije električne energije, u 
Pravilima o radu distributivnog sistema ističe se obaveza da planovi razvoja distributivnog sistema 
budu usklađeni sa urbanističkim planovima). 

Što se tiče svojine nad lokacijom za izvođenje radova na infrastrukturnom objektu, to je pr
venstveno zahtev domaće regulative. Nema mnogo mogućnosti za nalaženje povoljnije varija
nte za lokalnu samoupravu, jer za bilo koji akt izgradnje investitor (lokalna samouprava) mora da 
se deklariše kao vlasnik parcele. To je osnovni zahtev u Zakonu o planiranju i izgradnji. Međutim, 
lokalna samouprava ima mogućnosti da racionalizuje ovaj proces, bilo sigurnim obezbeđenjem 
lokacije (na primer, proglašenjem javnog interesa, ali tek pošto se urbanistički planovi donesu u 
striktnoj zakonskoj proceduri sa širokim uvidom javnosti i pravičnim naknadama) ili drugim meha
nizmima [izuzimanjem (ili zamenom) zemljišta za javnu infrastrukturu od drugih javnih preduzeća 
(„Srbijašume“, „Srbijavode“), planiranje samo „linijske“ infrastrukture (puteva, cevovoda, kolektora…)], 
dok bi zemljište ostalo u privatnom vlasništvu (u slučaju, na primer, infrastrukturnog opremanja in
dustrijskih zona, ali u skladu sa poreskim sistemom, koji bi vlasnike destimulisao da zemljište drže 
neizgrađeno ili da ga ne prodaju drugim investitorima).

Najveću racionalizaciju u faznoj pripremi projekta lokalna samouprava može da postigne na 
nivou izrade tehničke dokumentacije koja je potrebna da bi se projekat smatrao pripremljenim. Na
jpre, treba istaći da uvek kada se očekuje da će se infrastrukturni projekat finansirati sredstvima do
natora ili finansijske institucije treba izraditi studiju opravdanosti. Naravno, lokalna samouprava kroz 
projektni zadatak mora osigurati da na taj način izrađena studija bude u punom skladu sa formom 

studije koju zahtevaju strane do
natorske (pre svega EU) i finan
sijske institucije. S druge strane, 
treba poštovati i odredbe Zakona 
o planiranju i izgradnji, kojima se 
zahteva izrada tih studija za objek
te pobrojane u članu 133, za koje 
odobrenje izdaje Vlada Republike 
Srbije. Uz to, forma studije mora 
da odgovara Pravilniku o sadržini i 
obimu prethodnih radova, preth
odne studije opravdanosti i studi
je opravdanosti („Službeni glasnik 
RS“, br. 1/2012 od 11. januara 2012. 
godine). Formi studije opravda
nosti po međunarodnim stand
ardima najpribližnija je forma 

Forma prethodne studije opravdanosti
0. Opšte informacije
1. Uvod
2. Generalne informacije o lokaciji 
3. Analiza postojećeg stanja
4. Tržišni aspekt – analiza i projekcija 
5. Prikaz tehnološko-tehničkih rešenja u generalnom 
projektu
6. Analiza nabavnog tržišta
7. Prostorni aspekt
8. Prethodna analiza uticaja na životnu sredinu
9. Finansijska analiza i ocena
10. Društveno-ekonomska analiza i ocena
11. Analiza osetljivosti i rizika investiranja
12. Prethodna analiza izvora finansiranja i finansijskih 
obaveza
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prethodne studije opravdanosti, prema Pravilniku o sadržini i obimu prethodnih radova, 
prethodne studije opravdanosti i studije opravdanosti. 

Naime, do sada je bila praksa da se opštinski projekat smatra pripremljenim ako je za njega 
izrađen glavni projekat. To je dovelo do dugogodišnjeg proizvođenja glavnih projekata, koji, prem
da možda i korektno izvedeni, danas nemaju upotrebnu vrednost jer su tehnologije, materijali i 
koncepti uveliko izmenjeni ili su cene date u njima praktično neupotrebljive u svetlu aktuelnih 
cena. Nasuprot tome, danas se mnoge investicije izvode prema sistemu projektuj – izgradi (Design 
– Build). U takvom pristupu glavni projekat nije neophodan odmah,  već ga izrađuje izvođač nepo
sredno pre izvođenja objekta. Takva investiciona šema je potpuno obuhvaćena i internacionalnim 
standardima ugovaranja (FIDIC Yellow Book). 

Na osnovu toga, jasno je da je u prvoj fazi najpovoljniji i najsvrsishodniji način pripreme pro
jekata za lokalnu samoupravu izrada kvalitetnog generalnog projekta sa prethodnom studijom 
opravdanosti, izrađenoj prema Pravilniku o sadržini i obimu prethodnih radova, prethodne studije 
opravdanosti i studije opravdanosti. Forma generalnog projekta je definisana u u članu 117 Za
kona o planiranju i izgradnji. dobra je praksa da se elementi generalnog projekta upotrebe za 
podnošenje zahteva za izdavanje lokacijske dozvole prema članu 547. Potom bi se, po rešavanju 
pitanja finansijske konstrukcije projekta, pristupilo daljoj pripremi neophodne tehničke i druge ne
ophodne dokumentacije. 

7 U lokacijskoj dozvoli nije definisan nivo tehničke dokumentacije koja je potrebna da bi se ona izdala, već 
je sve dato opisno: da treba dati „podatke o vrsti i nameni objekta koji će se graditi, a može da sadrži i po-
datke o planiranoj dispoziciji, tehničke karakteristike i slično koje mogu biti prikazane i na grafičkom prilogu, 
na katastarsko-topografskoj podlozi“. To nekad u praksi izaziva nedoumice nadležnih organa, ali i banaka 
koje mogu da zahtevaju podnošenje viših nivoa dokumentacije i u ovoj pripremnoj fazi.

PODACI IZ GENERALNOG PROJEKTA ZA IZRADU PRETHODNE STUDIJE OPRAVDANOSTI

 � Opšta dispozicija objekta;
 � Tehničko-tehnološka koncepcija objekta;
 � Način obezbeđenja infrastrukture;
 � Moguće varijante prostornih i tehničkih rešenja;
 � Prirodni uslovi i uticaj na životnu sredinu;
 � Potrebni istražni radovi;
 � Funkcionalnost i racionalnost rešenja;
 � Predmer i predračun radova i opreme podeljen na klase RAD i MATERIJAL;
 � Procena operativnih troškova;
 � Procena vanrednih troškova održavanja i rokova zamene opreme i instalacija; 
 � Period amortizacije prema klasama opreme, objekata i instalacija; 
 � Preostala vrednost na kraju eksploatacije; 
 � Opis potrebnih resursa za održavanje i eksploataciju objekta (ljudski i materijalni); 
 � Opis i predlog načina organizacije eksploatacije i održavanja objekta.



poglavlje 2 - Lokalna infrastruktura i 
finansiranje iz fondova evropske unije
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Prethodnih godina bitno je promenjen pravni okvir rada lokalnih samouprava. decentrali
zacija i svojinski odnosi više nisu politička enigma – zakoni su doneti i treba ih primenjivati. Pred 
lokalnim organima uprave sada su izazovi primene novih rešenja, ali i velika odgovornost. 

Poseban izazov predstavlja planiranje i finansiranje lokalne infrastrukture. Sve bržim prihvata
njem pravne regulative Evropske unije (EU) – acquis communautaire, sve veći teret primene zakon
skih rešenja ležaće na lokalnim samoupravama. Osim toga što će morati da dokazuju da se zakoni 
primenjuju, što je zahtev Instrumenta pretpristupne pomoći (Instrument of Pre-Accession – IPA)1 , or
gani lokalne samouprave moraće da razviju i kapacitete za primenu, nadzor i sprovođenje zakona. 
Oko 70 odsto zakonske regulative primenjuje se na lokalnom nivou. 

Neka od tih rešenja zahtevaju velike investicije u dugom vremenskom periodu. Zbog toga bi 
bilo korisno da se takozvane direktive o velikim investicijama (Heavy Investment Directives2)  prevedu 
i učine dostupnim svim lokalnim samoupravama kako bi stekle uvid u zahteve koje treba ispunja
vati tokom integracije u EU, kao i da ustanove šta im nedostaje da bi ispunile uslove iz pomenutih 
direktiva. 

Investicije koje se odnose na lokalnu infrastrukturu obuhvataju lokalnu transportnu infrastruk
turu (saobraćajnice, uključujući i gradski prevoz, njihovu obnovu, izgradnju i održavanje); ekološku 
infrastrukturu (upravljanje otpadom i prikupljanje opasnih materija – elektronskih aparata, baterija 
i drugo); vodosnabdevanje i prečišćavanje otpadnih voda; sprečavanje zagađenja  iz poljoprivrede; 
industrijsko zagađenje – velike termoelektrane, grejanje i slično); socijalnu infrastrukturu (škole, 
zdravstvene ustanove, zbrinjavanje dece, socijalno ugroženih, socijalno stanovanje, uklanjanje ne
legalnih, nehigijenskih naselja, stanovi za izbeglice). Svaka od tih oblasti može dalje da se razvija 
u detaljan investicioni program, koji će se realizovati kroz nekoliko decenija i čiji troškovi mogu da 
budu izuzetno visoki.

Sve te investicione potrebe neće moći da se zadovolje iz domaćih sredstava – prikupljenih 
poreza, doprinosa, nadoknada i cena javnih usluga. Buduće finansiranje investicija u lokalnu in
frastrukturu biće moguće kombinovanjem donacija, pretpristupne pomoći i zaduživanja. 

da bi se kompleksni zahtevi stvaranja finansijske konstrukcije za lokalnu izgradnju, obnovu i 
održavanje lokalne infrastrukture ispunili, lokalne vlasti će u godinama koje dolaze biti sve odgo
vornije za razvoj infrastrukture i njeno finansiranje. Zato treba naglasiti značaj planiranja i pripreme 
razvojnih planova lokalnih samouprava, što će biti izvor projekata koji se mogu finansirati iz raznih 
fondova EU i u kombinaciji sa kreditima Evropske investicione banke (EIB), Evropske banke za ob
novu i razvoj (EBRd) i drugih međunarodnih finansijskih institucija i bilateralnih razvojnih banaka. U 
solunskoj agendi iz 2003. godine, EU je jasno iznela stav da će na Balkanu prioritet imati investicije 
koje razvijaju modernu infrastrukturu u oblasti energetike, saobraćaja i telekomunikacija, kao pre
duslovi za povećanje regionalne konkurentnosti i atraktivnosti za investitore. 

1  Uredba o uspostavljenju Instrumenta pretpristupne pomoći Službeni list EK (1085/2006).
2  Integrated Pollution Prevention & Control Directive; Large Combustion Plant Directive; Solvents Direc-
tive;  Seveso II (COMAH) Directive, etc.

3.  LOKALNA INFRASTRUKTURA I 
FINANSIRANJE IZ FONDOVA EU
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3.1. Fondovi Evropske unije
Članstvo u EU otvara velike mogućnosti za finansiranje prioriteta lokalnih samouprava jer 

omogućuje pristup evropskim strukturnim fondovima, kao instrumentu primene regionalne poli
tike EU. Regionalna politika EU usmerena je na smanjenje ekonomskih, socijalnih i teritorijalnih 
dispariteta koji postoje među regionima u Evropi.

Koncept „regionalne politike“ je vrlo blizak konceptu „kohezione politike“. Obe politike se 
odnose na strategije solidarnosti i imaju zajednički cilj – smanjenje regionalnih nejednakosti. U 
periodu od 2007. do 2012. godine, koheziona politika usmerena je na tri glavna cilja:

 � konvergencija – solidarnost među regionima;

 � regionalna konkurentnost i zapošljavanje i

 � evropska teritorijalna saradnja.

Očekuje se da će u periodu od 2007. do 2013. godine, instrumentima Regionalne politike EU, 
u evropske regione biti uloženo 347 milijardi evra.

Raspoloživa sredstva namenjena su, na primer, za poboljšanje transportnih i internet veza 
između regija, za podršku malim i srednjim preduzećima u slabije razvijenim oblastima, za ulaganja 
u čistiju životnu sredinu i za unapređenje obrazovanja i veština. Sredstva EU se ulažu i u inovacije, 
razvoj novih proizvoda i proizvodnih metoda, energetsku efikasnost i rešavanje problema izaz
vanih klimatskim promenama.

Koheziona politika EU prevashodno je orijentisana na programe kojima se glavna uloga 
prenosi na regione, dok se gradovi i lokalne zajednice ili opštine, kao entiteti, moraju osloniti na 
različite inicijative da bi sproveli svoje projekte. Međutim, Evropska komisija aktivno podstiče države 
članice i zemlje kandidate da izrade lokalne razvojne strategije i da gradovima povere upravljanje 
fondovima.

U periodu do 2014. godine Srbiji su na raspolaganju sredstva pomoći EU iz Instrumenta pret
pristupne pomoći (Instrument of Pre-Accession3) . To je finansijski instrument koji pomaže procese 
evropskih integracija na Zapadnom Balkanu. Njegovi ciljevi su brža integracija tih zemalja u EU, 
olakšanje tereta troškova nastalih primenom evropskog zakonodavstva, standarda i izgradnje novih 
institucija i njihovih kapaciteta. Ukupna finansijska vrednost programa IPa za period od 2007. do 
2013. godine iznosi skoro 11,5 milijardi evra, od kojih je 1,4 milijarde evra namenjeno Srbiji.

Jedan od opštih prioriteta finansiranja je i pomoć u ekonomskom razvoju, sa ciljem da se 
olakša smanjivanje razlika u nivou razvijenosti između zemalja u procesu evropskih integracija i 
članica EU. To znači da u okviru IPa ne postoje posebni fondovi namenjeni isključivo razvoju lokalne 
infrastrukture. Međutim, to nije prepreka da se planiranjem pomoći i koordinacijom sa resornim 
ministarstvima i Kancelarijom za evropske integracije stvore projekti koji će doprineti razvoju loka
lne infrastrukture na lokalnom nivou. da se u takvom planiranju u Srbiji uspelo, pokazuju do sada re
alizovani programi – MISP IPa 2008 i IPa 2010, PROGRES, PPF, RSEdP i drugi programi za poboljšanje 
lokalne infrastrukture u oblasti ekologije, razvoja poslovne infrastrukture i drugim oblastima. 

Programiranje, odnosno strateško utvrđivanje pravaca razvoja lokalne infrastrukture mora se 
prilagoditi i promenama u načinu planiranja fondova IPa. Pravila programiranja su izmenjena tako 

3 Nov finansijski instrument, koji će finansirati zemlje u procesu integracije u EU posle 2014. godine. Već 
je u pripremi i biće veoma sličan IPA.
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da je došlo do ključnih promena u načinu pripreme višegodišnjih planskih dokumenata EU, na 
čijim nalazima su bili zasnovani priprema i izbor projekata za finansiranje. Višegodišnji planski doku
ment (Multi–annual planning document – MIPD), koji predstavlja osnovni strateški dokument EU u 
programiranju pretpristupnih fondova za Srbiju, do 2010. godine pripreman je na godišnjoj osnovi. 
Izmenom pravila o planiranju i programiranju fondova IPa, sada se priprema samo za trogodišnji 
period. To znači da do 2014. godine neće biti promena u prioritetima za programiranje IPa. 

Sprovođenje tih planskih dokumenata bila je zasnovana na projektnom pristupu, pa se do 
2010. godine planiranje sredstava IPa zasnivalo na predlaganju pojedinačnih projekata. Taj pristup 
ima određene nedostatke: projekti su uvek pojedinačni – svaki projekat traje samo kratko vreme, 
rešava samo jedan problem i ne stvara se okvir za dugoročno dosledno delovanje na promene (po-
licy making and implementation), što je bitno za proces evropskih integracija. U određenoj oblasti 
mora postojati planski okvir željenih promena koje će se ostvarivati u određenom periodu, ali je ne
ophodno i meriti njihov uticaj na promenu stanja u datoj oblasti i ispunjavanje zahteva i kriterijuma 
za evropske integracije4. Kako EU i njene članice smatraju da je pomoć EU procesima integracije 
dugoročna, projektni pristup se zamenjuje takozvanim sektorskim pristupom. 

Sektorski pristup je način da se razvojna saradnja zasniva na principu koordinirane podrške 
za lokalne nacionalne programe, kao što su strategija za smanjenje siromaštva, sektorski program, 
tematski program ili program specifične organizacije. 

Promene u odnosu na projektno upravljanje međunarodnom pomoći obuhvataju četiri elementa:

1. vođstvo zemlje primaoca pomoći;  

2. jedinstven program i budžetski okvir;

3. koordinacija i harmonizacija procedura donatora, formalizovani procesi izveštavanja, 
budžetiranja, finansijskog upravljanja i 

4. napori da se tokom vremena poveća primena lokalnih procedura koje se odnose na 
pripremu i sprovođenje programa, na finansijsko upravljanje i nadzor, kao i evaluaciju.

Prednosti sektorskog pristupa su u tome što upravo u procesu planiranja može jače da se 
podržava razvoj zasnovan na potrebama koje su utvrdile nacionalne institucije, odnosno lokal
ne samouprave. Takođe, u svetlu rasta potreba za finansijskim sredstvima, primenom sektorskog 
pristupa lakše se može koordinirati više finansijskih izvora, donatora ili finansijskih institucija. 

Lokalni organi vlasti trebalo bi da razmotre način koordi
nacije i pripreme sektorskih programa, koji mogu imati temat
sku strukturu (zaštita životne sredine, smanjivanje zagađenosti 
u gradovima, upravljanje otpadom i vodom i slično), kao i 
pripremu teritorijalnih programa koji obuhvataju rešavanje 
problema uočenih na određenoj teritoriji. To znači da bi se 
u okviru trogodišnjeg programa pripremali projekti kojima 
bi trebalo da se realizuju ciljevi navedeni u sektorskim prio
ritetima. 

Iz izloženog se vidi da programiranje postaje osnova alokacije finansijskih sredstava fondova 
IPa. Neophodno je vrlo aktivno raditi na pripremi lokalnih politika iz kojih će proizići projekti koji 
se mogu uklopiti u širi sektorski, tematski ili teritorijalni program. Takva vrsta temeljnih priprema 

4 Kopenhgenski kriterijumi: vladavina prava, razvoj demokratije i tržišno orijentisane reforme.

Promene u planiranju: 
sektorski pristup 

 � sektorski program;
 � tematski program;
 � teritorijalni program;
 � program određene 

institucije.
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postajaće sve značajnija, pošto se u periodu posle 2014. godine očekuje povećanje sredstava na
menjenih podsticanju programa koji vode evropskim integracijama (IPa – 11,2 milijarde evra, posle 
2014. godine – 14,4 milijarde evra).

Statusom kandidata Srbiji neće biti povećana odobrena sredstava iz fondova IPa, ali će ona biti 
preraspodeljena. U ovome trenutku koriste se samo dve komponente tih fondova – podsticaj tran
ziciji i podizanje kapaciteta (komponenta IPa I) i podsticaj prekograničnoj saradnji (komponenta IPa 
II). Otvaranje komponenti regionalnog razvoja i razvoja ljudskih resursa  dovešće i do preraspodele 
sredstava koja će se korisiti u svim komponentama5. 

Bitna promena će biti način na koji će biti pripremani projekti. Najveći broj projekata u vezi sa 
lokalnom infrastrukturom trebalo bi da bude finansiran iz komponente regionalnog razvoja. da bi se 
sredstva koristila, u okviru te komponente moraju da se naprave strateški okvir i operativni planovi za 
deo koji se odnosi na finansiranje projekata u oblasti transporta, ekologije i podizanja konkurentnosti. 
Resorno ministarstvo nadležno za oblast životne sredine je institucija odgovorna za pripremu dela op
erativnog plana za komponetu IPa III regionalnog razvoja, koji se odnosi na zaštitu životne sredine. U 
saradnji sa SKGO, nadležna ministarstva su pokrenula unapređenje mehanizma za utvrđivanje potreba 
za infrastrukturnim projektima u četiri prioritetne oblasti: upravljanje komunalnim otpadom, tretman 
otpadnih voda, snadbevanje vodom i remedijacija. Lista prioritetnih projekata koji imaju pripremljenu 
projektnu dokumentaciju omogućiće uspešnije planiranje i bolju koordinaciju u procesu obezbeđivanja 
finansijskih sredstava potrebnih za njihovu izgradnju, obnovu i održavanje. Na osnovu informacija o sta
tusu projektne dokumentacije, nadležno ministarstvo će moći da obezbedi sredstva za izradu potrebne 
projektne dokumentacije. Neki od tih projekata bili bi finasirani iz  IPa i drugih sredstava EU.  

druga novina je to što će biti finansiratni samo projekti koji prelaze određenu vrednost (pro
jekti od najmanje 10 miliona evra). IPa, kao i ostali fondovi EU, zahteva da kompletna planska i 
tehnička dokumentacija bude pripremljena i predata Komisiji EU zajedno sa zahtevom za odobra
vanje finansijskih sredstava za određeni projekat. Imajući u vidu da priprema kompletne tehničke 
dokumentacije može da bude veoma dugotrajan postupak, koji traje i po nekoliko godina, sve 
pripreme treba započeti pravovremeno. Ministarstvo sugeriše da predlozi projekata u bazi poda
taka o opštinskim, infrastrukturnim projektima u Srbiji – SLaP IS budu u skladu sa definisanim cilje
vima Nacionalne strategije zaštite životne sredine, kao što su:

 � izgradnja regionalnih centara za upravljanje otpadom u svakom regionu u skladu sa 
tehničkim i operativnim zahtevima direktive o deponijama 99/31/EZ i odgovarajućom nacional
nom zakonodavnom regulativom;

 � povećanje procenta domaćinstava priključenih na javnu kanalizacionu mrežu na 65 odsto 
ukupnog broja u 2019. godini;

 � obezbeđivanje prečišćavanja komunalnih otpadnih voda u naseljima u kojima postoji or
ganizovano snabdevanje vodom, što značajno utiče na kvalitet voda u osetljivim zonama;

 � obezbeđivanje revitalizacije i normalnog funkcionisanja postojećih uređaja za 
prečišćavanje otpadnih voda iz naselja;

 � saniranje postojećih smetlišta koja predstavljaju najveći rizik po životnu sredinu i takoz
vanih crnih tačaka, koje su nastale zagađenjem opasnim materijama u ranijem periodu.

5 Finansijska alokacija IPA za Srbiju iznosi oko 204 miliona evra na godišnjem nivou. U okviru prve kom-
ponente koristi se oko 90 odsto nacionalne alokacije, a 10 odsto u okviru druge komponente prekogranične 
saradnje.
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Već ove promene ukazuju na to da će se značajno promeniti način pripreme projekata i njiho
vog finansiranja. Malo je lokalnih samouprava koje imaju dobro pripremljene projekte (dokumen
tacija koja obuhvata i dokumentaciju u vezi sa javnim nabavkama u skladu sa pravilima EU; jasni 
svojinski odnosi, dozvole za izgradnju i drugo) i koje mogu da finansiraju tako velike investicione 
projekte. To znači da je, da bi se stvorili dovoljno veliki projekti, neophodna saradnja više opština. U 
tom smislu treba što više koristiti regionalne planove razvoja, revidirati ih ili pripremiti nove, koji tre
ba da budu instrument povezivanja fondova IPa sa nacionalnim izvorima finansiranja. Neophodno 
je stvoriti instrumente i mehanizme koji će međuopštinsku saradnju pretvoriti u dugoročnu i trajnu, 
jer se uslovi koje postavljaju regulativa i standardi EU mogu ispuniti samo na osnovu ekonomije 
velikog obima.  

Neki primeri mogućih projektnih predloga: 

 � izgradnja preostalih regionalnih sanitarnih deponija, kao i kontrolisano zatvaranje, sa
nacija i rekultivacija postojećih lokalnih deponija i divljih smetlišta;

 � izgradnja transfer stanica i centara za sakupljanje komunalnog otpada;

 � izgradnja i revitalizacija infrastrukture za odvođenje otpadnih voda;

 � izgradnja postrojenja za primarno i sekundarno prečišćavanje otpadnih voda;

 � sanacija postojećih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda;

 � remedijacija kontaminiranih lokacija (deponije, industrijske lokacije i drugo).

prilog 7: planski okvir sprovođenja ipa komponenti
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Jedinice lokalne samouprave svoje prioritetne projekte treba da registruju u bazi podataka o 
opštinskim, infrastrukturnim projektima u Srbiji – SLaP IS, koju održava Stalna konferencija gradova 
i opština Srbije. cilj SLaP IS je da pruži  pomoć lokalnim samoupravama i regionalnim agencijama 
da se registruju i predstave resornim ministarstvima, donatorima i potencijalnim investitorima in
frastrukturnih projekata lokalnih samouprava (opštinski projekti) ili više lokalnih samouprava (re
gionalni  infrastrukturni projekti). Mogućnosti SLaP IS su takve da sve lokalne samouprave mogu 
da registruju infrastrukturne projekte iz svoje nadležnosti. Opštine i gradovi treba da, prema in
strukcijama, unesu informacije o projektima i da ih redovno ažuriraju. Na taj način se u SLaP IS 
prate pripreme projekata za finansiranje. Projekti se registruju na vebadresi: www.slap.skgo.org. 
Popunjavanje SLaP upitnika zahteva saradnju sa različitim službama i institucijama lokalne samou
prave. Projekat će biti objavljen na vebstranicama SLaP IS, i tako postati dostupan svim potenci
jalnim finansijerima, jedino ako su dati odgovori 
na obavezna pitanja i priložena propratna do
kumentacija. Nadležno ministarstvo ima pristup 
projektu čim bude prvi put registrovan u SLaP IS6. 

3.2. Sprovođenje opštinskih 
infrastrukturnih projekata 
finansiranih iz Instrumenta 
pretpristupne pomoći 

Potrebe za finansiranjem projekata koje 
vode ispunjavanju standarda EU ili implemen
taciji zakona progresivno rastu. Ilustracije radi, 
navešćemo da je samo za ispunjavanje uslo va 
vezanih za sprovođenje zakona u oblasti ekologi
je, kao i tekuće održavanje tih investicija,  u nared
noj deceniji treba izdvojiti oko 10,5 milijardi evra, 
što je više od 3% BdP u ovome trenutku. Procen
juje se da bi u oblasti energetike bile potrebne 
oko 9,2 milijarde evra investicija.

U procesu reformi tržišta i stvaranja 
konkurentih uslova privređivanja biće neophod
no da se sprovedu reforme cena javnih uslu
ga. Sadašnja politika cena ne omogućava da se 
javne usluge modernizuju i unaprede.  

Ono o čemu treba voditi računa jeste da 
se obezbede sredstva za sufinansiranje. Naj
manje 10 odsto vrednosti projekta trebalo bi da 
bude sufinansirano sredstvima budžeta, kredita 
ili drugih nacionalnih izvora. To podrazumeva da 

6 Za više informacija kontaktirajte sa opštinskim ili regionalnim SLAP koordinatorom.

Primer kriterijuma za prioritizaciju 
infrastrukturnih projekata u oblasti 
životne sredine (izvor: SLAP IS)

Zaštita životne sredine:
 � uticaj na životnu sredinu, 
 � uticaj na zdravlje stanovništva,
 � prioritet u zaštiti životne sredine. 

Finansijski kriterijumi:
 � investicija po glavi stanovnika, 
 � obezbeđena sredstva,
 � stopa povraćaja sredstava 

(pokrivenost troškova).
Socioekonomski kriterijumi sa 
potkriterijumima:

 � ekonomska razvijenost, 
 � pristupačnost investicije 

stanovnicima,
 � efikasnost naplate komunalnih 

usluga. 
Tehnički kriterijumi sa potkriterijumima: 

 � potreba za infrastrukturom, 
 � složenost projekta, 
 � rizici na projektu, 
 � demonstracioni potencijal.

Institucionalni kriterijumi sa 
potkriterijumima: 

 � regionalni aspekt, 
 � vlasništvo i nadležnost nad 

projektom,
 � institucionalni kapacitet 

operatera,
 � posvećenost opštine/regiona 

projektu. 



RAZVOJ INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA

65

V
O

D
IČ

 Z
A

 J
ED

IN
IC

E 
LO

K
A

LN
E 

SA
M

O
U

P
R

A
V

E

se u narednom periodu sredstva moraju obezbeđivati iz budžeta lokalnih samouprava ili njihovim 
zaduživanjem. Zbog toga se pokreće pitanje reforme načina upravljanja javnim preduzećima, 
kao i pitanje reforme načina utvrđivanja (kontrole) cena za javne usluge ili nadoknada za korišćenje 
javnih dobara. Evropska unija ocenjuje da su javna preduzeća „zastarela“ i da „imaju velike tehničke 
gubitke (struje, vode, ili ne mogu da pruže kvalitetne usluge svim građanima), sa rastućim 
troškovima održavanja i korišćenja, koji smanjuju njihove prihode“. drugi problemi nastaju zbog i 
dalje niske naplate usluga, viška zaposlenih i slabe organizacije rukovođenja i upravljanja. 

Iz programa prekogranične saradnje koji se finansiraju iz druge komponente IPa, jedinice 
lokalne samouprave mogu koristiti sredstva za mnogobrojne projekte, uključujući i razvoj loka
lne infrastrukture, počev od finansiranja studija opravdanosti projekata, preko detaljnih planova 
do izvođenja radova. Programi prekogranične saradnje obuhvataju najveći broj jedinica lokalne 
samouprave u Srbiji. Poneke od njih mogu da učestvuju i u više takvih programa. 

Srbija koristi tri vrste programa prekogranične saradnje:

 � sa zemljama članicama EU, 

 � sa zemljama potencijalnim kandidatima ili u procesu integracija u EU i 

 � transnacionalne programe – sa svim zemljama jugoistočne Evrope.

Ti programi mogu da budu izvor značajnih sredstava za investicije u lokalnu infrastrukturu, 
koja će uticati na poboljšanje kvaliteta života s obe strane granice. U svakom od programa postoje 
mere koje se odnose na ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine. Iznos sredstava za takvu vrstu 
projekata je u rasponu od 300.000 do 2.000.000 evra.

Zato treba pažljivo pratiti dinamiku raspisivanja poziva za prikupljanje projekata i pripremati 
projekte unapred. Novac stiže. Međutim, mora se obratiti pažnja na to da takvu vrstu projekata 
treba sufinansirati u iznosu od najmanje 15 odsto vrednosti projekta. U slučaju da se novac od 
avansnog plaćanja i sopstvenog učešća za realizaciju projekta potroši, treba podneti prateću do
kumentaciju za povraćaj sredstava. To nas ponovo vraća na pitanje realnosti cena javnih usluga iz 
kojih treba da se obezbeđuju sredstva za investicije. Srbija je počela da koristi fondove EU za pod
sticanje prekogranične saradnje od 2005. godine. U tom periodu je uspela da uspešno iskoristi sva 
raspoloživa sredstva realizacijom 177 projekata na obuhvaćenoj teritoriji. deo projekata se odnosio 
i na razvoj lokalne infrastrukture, koja je imala i prekogranični efekat.

primeri opštinskih infrastrukturnih projekata finansiranih iz programa prekogranične 
saradnje7

7 Detaljnije informacije o projektima prekogranične saradnje mogu se naći na www.evropa.gov.rs.

 � Opština Novi Kneževac izgradila je biciklističku stazu u dve faze projekta. 
 � Opština Surdulica je pripremila studiju opravdanosti za rekonstrukciju regionalnog 

puta.
 � Zoološki vrt Palić i Zoološki vrt iz Segedina su, kao javna preduzeća, razvili projekat za 

edukaciju dece i zaštitu životne sredine – izgradnja i opremanje obrazovnog centra.
 � Opština Bor je obnovila kulturno-istorijski spomenik (letnjikovac porodice 

Karađorđević) u Brestovačkoj banji. 
 � Opština Kladovo je obnovila zgradu i opremila biznis inkubator.
 � Opština Pirot je obnovila infrastrukturu u slobodnoj zoni. 
 � Opština Titel – odbrana od poplava i kupovina specijalnih čamaca.
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3.3. Višekorisnički Instrument pretpristupne pomoći – 
Investicioni okvir za Zapadni Balkan WBIF – Olakšica za 
pripremu projekata  

Višekorisnički IPa je deo pretpristupnih fondova EU kojima upravlja Evropska komisija – Gene
ralni direktorat za proširenje. Ona finansira različite projekte u svim zemljama Zapadnog Balkana. 
Investicioni okvir za Zapadni Balkan je uspostavljen 2009. godine kao zajednička inicijativa Evrop
ske komisije, EIB, EBRd i Banke Saveta Evrope (cEB). Taj projekat je omogućio da se ostvari direktna 
saradnja u oblasti investicija u društvenoekonomski razvoj zemalja Zapadnog Balkana. wBIF ima 
dva finansijska instrumenta – Zajedničku kreditnu olakšicu (Joint Lending Facility – JLF) i Zajedničku 
grant olakšicu (Joint Grant Facility – JGF), koji su namenjeni za pripremu projektne dokumentacije. 

Jedan od projekata koji je od interesa za lokalne samouprave u Srbiji jeste Olakšica za pripremu 
projekata8.  Olakšica, s jedne strane, omogućava korišćenje bespovratnih sredstava EU za razvoj pro
jektne dokumentacije, a s druge strane, omogućava da se jasno ustanove projekti koje će finansirati 
neke od evropskih finansijskih institucija ili drugih razvojnih banaka. U okviru Olakšice priprema se 
pregled potencijalnih projekata ekonomski isplativih za finansiranje i udružuju se sredstva zaintereso
vanih kreditora kako bi se,  na osnovu pripremljene dokumentacije, nastavila realizacija projekata koji 
su finansirani iz kredita ili drugih finansijskih instrumenata, a najvećim delom od EIB i EBRd. 

U Olakšici za pripremu projekata utvrđeno je da 
postoje velike potrebe za investicijama u infrastruk
turu, kako bi se omogućio održivi rast u zemljama Za
padnog Balkana. Nedovoljan razvoj infrastrukture ima 
ozbiljne socijalne posledice. Najveći izazovi za razvoj 
infrastrukture ustanovljeni su u sledećim oblastima:

 � nizak stepen energetske sigurnosti u regionu, 
kako zbog nedovoljnih kapaciteta za skladištenje, 
tako i zbog niske energetske efikasnosti;

 � hitan razvoj ekološki prihvatljivih vidova saobra
ćaja;

 � klimatske promene i odgovor na njih;

 � priprema isplativih projekata za finansiranje;

 � nerazvijeni mehanizmi za privlačenje privatnih 
investicija u oblasti infrastrukture (javnoprivat
no partnerstvo – PPP);

 � spora primena normi EU u oblasti infrastrukture 
zbog nedovoljnih investicija.

8  Olakšica za pripremu projekata imala je već dva projekta iz prethodnih godina koji su uspešno iskoristili 
sredstva za pripremu projektne dokumentacije. Srbija je tu olakšicu iskoristila za pripremu projektne doku-
mentacije za 12 projekata (opštinske infrastrukture i projekata u oblasti transportne, energetske i socijalne 
infrastrukture) u toku dve godine njene implementacije. Ukupna vrednost olakšice je 15 miliona evra za 
period od tri godine.

WBIF u najvećoj meri preslikava inicijativu 
JASPERS, čija je namena da državama 
članicama EU ponudi bespovratnu 
tehničku pomoć u pripremi projektne 
dokumentacije za velike investicione 
projekte u oblasti životne sredine, 
transporta ili energetike. Ova inicijativa 
predstavlja partnerstvo između Evropske 
komisije, Evropske investicione banke, 
Evropske banke za obnovu i razvoj i 
Nemačke razvojne banke. Državama 
članicama EU je takođe omogućen 
je pristup inicijativama JEREMIE za 
promovisanje mikro, malih i srednjih 
preduzeća i JESSICA  za promovisanje 
održivih investicija, rast i zapošljavanje 
u urbanim sredinama. Ove inicijative 
takođe predstavljaju finansijske programe 
saradnje između Evropke komisije i 
međunarodnih finansijskih institucija.
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3.4. Uloga lokalne samouprave u različitim fazama 
projektnog ciklusa infrastrukturnih projekata finansiranih iz 
fondova Evropske unije 

U skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi (član 20, „Službeni glasnik RS“, br. 129/2007), 
jedinice lokalne samouprave odgovorne su za donošenje lokalnih razvojnih planova, za regulisanje i 
obezbeđivanje učinka i razvoja komunalnih usluga i za zaštitu životne sredine. U oblasti životne sredine, 
lokalne samouprave su odgovorne za planiranje, sprovođenje i održavanje infrastrukture. Zakonom o 
komunalnim delatnostima („Službeni glasnik RS“, br. 88/2011) predviđena je mogućnost da dve ili više 
jedinica lokalne samouprave sporazumom mogu da urede zajedničko obezbeđivanje obavljanja ko
munalnih delatnosti kada na efikasnost i ekonomičnost takvog sporazuma upućuju rezultati studije 
opravdanosti zajedničkog pružanja komunalnih delatnosti. Lokalne samouprave su, dakle, odgo
vorne da obezbede odgovarajući institucionalni kapacitet za obavljanje komunalnih delatnosti, što u 
slučajevima međuopštinske saradnje može da podrazumeva uspostavljanje regionalnih entiteta koji bi 
bili odgovorni za sprovođenje i održavanje regionalnih infrastrukturnih investicija. Od 2005. godine kroz 
programe podrške EU opštinskoj infrastrukturi sprovedeno je više od 20 infrastrukturnih projekata. Glav
ni cilj programa podrške razvoju infrastrukture lokalne samouprave MISP i drugih programa EU koji su se 
sprovodili u okviru komponente IPa I, a odnose se na infrastrukturni lokalni razvoj, bio je da se poboljša 
upravljanje uslugama u oblasti komunalne infrastrukture u opštinama i dа se omogući veće ulaganje u 
infrastrukturu kako bi se dostigli standardi EU u oblasti zaštite životne sredine i održivi ekonomski razvoj. 
U tom smislu, osim izgradnje infrastrukturnih objekata, programi su intenzivno radili sa lokalnim samou
pravama na procesu planiranja i identifikacije infrastrukturnih projekata, na unapređenju kapaciteta 
za planiranje i upravljanje komunalnom infrastrukturom, ali i na pripremama projekata za finansiranje,  
unapređenje koordinacije planiranja ulaganja nacionalnih, regionalnih i lokalnih vlasti u komunalne 
usluge, kao i na reformama komunalne politike i transformaciji javnih komunalnih preduzeća. 

Organi i institucije lokalne uprave, predstavnici relevantnih ministarstava i programa MISP stekli 
su bogato praktično iskustvo u identifikaciji, pripremi i realizaciji projekata opštinske infrastrukture 
u Srbiji. U pomenutim fazama upravljanja projektnim ciklusom izdvajaju se sledeća ključna pitanja, 
koja imaju odlučujući značaj za uspešnu pripremu i realizaciju projekta:

 � usaglašenost sa nacionalnom strategijom, nacionalnim i EU prioritetima – da bi se osigu
rala realna podrška Vlade Republike Srbije i delegacije EU u Srbiji;

 � usaglašenost sa planskim dokumentima – planski okvir za razvoj i realizaciju projekta;

 � realna i efektivna međuopštinska saradnja regulisana dobro formulisanim međuopštinskim 
sporazumima;

 � određen i predan „vlasnik projekta“, koji koordinira projektom tokom pripreme i upravlja 
projektom nakon realizacije;

 � kompleks pitanja u vezi sa pripremom projekta, dobijanjem neophodnih saglasnosti i 
dozvola, imovinskopravnim aspektima;

 � kompleks pitanja u vezi sa održivošću projekta: tehničkom, finansijskom, ekološkom, or
ganizacionom i drugim.
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Uspešna i efikasna priprema i realizacija održivog opštinskog infrastrukturnog projekta ne 
može se zamisliti bez kontinuiranog i adekvatnog učešća lokalne samouprave, opštinskih službi i 
opštinskih komunalnih preduzeća koja su nadležna za obavljanje komunalne usluge koja je pred
met projekta. 

Navešćemo tipične aktivnosti i zadatke lokalne samouprave i opštinskih komunalnih 
preduzeća u pripremi i realizaciji infrastrukturnog projekta koji se kofinansira od EU.

1. Faza identifikacije projekta:

a. imenovanje SLaP koordinatora i radne grupe za identifikaciju projekata opštinske 
infrastukture;

b. obezbeđenje potrebne logistike i resursa za rad SLaP koordinatora i radne grupe;

c. donošenje odgovarajućih planskih i urbanističkih dokumenata u kojima se definiše 
razvoj pojedinih infrastrukturnih sistema;

d. definisanje prioriteta razvoja po sektorima u koordinaciji i saradnji sa nadležnim 
opštinskim komunalnim preduzećima, a na osnovu usvojenih planskih dokume
nata;

e. sprovođenje svih aktivnosti potrebnih za identifikaciju projekta; definisanje tehničke 
opcije, troškova, organizacije i drugo;

f. adekvatna registracija projekta u reprezentativnu bazu podataka (SLaP) u saradnji 
sa timom za podršku SLaP IS;

g. koordinacija i saradnja sa nadležnim ministarstvima Vlade Republike Srbije u iden
tifikaciji opštinskih infrastrukturnih projekata koji istovremeno predstavljaju i na
cionalne prioritete;

h. koncipiranje plana sufinansiranja, uz definisanje osnovnih komponenti projekta i 
odgovarajućih troškova, posebno uzimajući u obzir planirano opštinsko učešće (iz 
budžeta, kredita itd.);

i. priprema dobro obrazloženih zahteva za sufinansiranje sredstvima Vlade Republike 
Srbije;

j. razgovori, priprema, zahtevi upućeni i drugim organizacijama koje mogu da obez
bede delimično finansiranje projekta;

k. ako je projekat regionalnog karaktera, zaključivanje odgovarajućih međuopštinskih 
sporazuma (dogovora) o pripremi, realizaciji i radu projekta sa ostalim zaintereso
vanim opštinama;

l. analiza mogućnosti kreditnog zaduženja opštine za kasnije potrebe realizacije pro
jekta.

2. Faza formulacije – pripreme projekta:

a. formiranje multidisciplinarne radne grupe za pripremu projekta (tehnika, finansije, 
organizacija, planskourbanistički aspekti i drugo), uz obezbeđenje neophodnih 
materijalnih resursa i logistike;
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b. definisanje dokumentacije, uz saradnju i koordinaciju sa nadležnim ministarstvom, 
predstavnicima EU, programa tehničke podrške obima i vrste tehničke pripreme 
(vrsta tehničke dokumentacije), koju je neophodno pripremiti za potrebe realizacije 
projekta;

c. definisanje projektnih zadataka, obezbeđivanje neophodnih sredstava, sprovođenje 
javnih nabavki, operativna koordinacija sa konsultantima u fazama izrade tehničke 
dokumentacije;

d. svestrana i efikasna saradnja sa predstavnicima programa tehničke pomoći u fazi 
izrade detaljne studije opravdanosti, koja se zahteva za potrebe sufinansiranja sred
stvima EU;

e. vođenje i realizacija kompletne procedure pribavljanja zemljišta neophodnog za 
realizaciju planiranog projekta (uključujući finansijska sredstva i imovinskopravne 
aspekte);

f. koordinacija i sprovođenje svih aktivnosti neophodnih za dobijanje uslova za pro
jektovanje, saglasnosti, lokacijske dozvole, građevinske dozvole i svih drugih ne
ophodnih dozvola i saglasnosti za realizaciju projekta. To se odnosi i na aktivnosti 
za realizaciju analize uticaja na životnu sredinu, sprovođenje stručne – tehničke 
kontrole dokumentacije, intenzivnu koordinaciju sa svim institucijama koje izdaju 
mišljenja, uslove i saglasnosti;

g. koordinacija i saradnja sa programima tehničke pomoći u izradi tenderske doku
mentacije  za realizaciju projekta;

h. učešće u procedurama javnih nabavki za realizaciju projekta.

 3. Faza realizacije projekta:

a. formiranje jedinice za sprovođenje projekta (Project implementation unit – PIU) sa 
potrebnom logistikom i ljudskim resursima (koordinacija, tehnička pitanja, organi
zaciona pitanja, finansijska pitanja, pitanja javnih nabavki);

b. saradnja sa predstavnicima stručnog nadzora nad izvođenjem projekta u 
sprovođenju aktivnosti nadzora;

c. saradnja u sprovođenju svih administrativnotehničkih procedura tokom realizacije 
projekta (privremeno isključivanje usluge, inspekcije, tehnički prijem itd.);

d. praćenje realizacije projekta (tehničko, finansijsko, vremensko);

e. obezbeđivanje neophodnih infrastrukturnih priključaka: vodovod, kanalizacija, 
električna energija, telekomunikacije i drugo;

f. pružanje svih neophodnih podataka u stalnoj saradnji sa nadzorom i izvođačem 
radova;

g. produbljivanje i konkretizacija regionalne ili međuopštinske saradnje odgovarajućim 
sporazumima, formiranjem regionalnih javnih komunalnih preduzeća, definisanjem 
tarifnog modela i, što je najznačajnije, prihvatanjem projekta i puštanjem objekata u 
redovan rad odmah po njihovoj izgradnji i obavljenom tehničkom prijemu. 
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3.5. Iskustva evropskih gradova i opština u realizaciji 
infrastrukturnih projekata finansiranih iz fondova 
Evropske unije 

Većina mogućnosti za finansiranje projekata gradova i lokalnih zajednica u Srbiji u budućnosti 
će biti obezbeđena u obliku bespovratnih sredstava (grantova).

Evropska komisija dodeljuje novčana sredstva u obliku bespovratnih sredstava za sprovođenje 
projekata ili aktivnosti koji su povezani sa politikama EU. Ti grantovi se dodeljuju u najrazličitijim oblastima 
kao što su: istraživanje, obrazovanje, zdravstvo, zaštita potrošača, zaštita životne sredine. Korisnici 
bespovratnih sredstava su uglavnom privatne ili javne organizacije, a u posebnim slučajevima i pojedinci, 
koje je Evropska komisija odabrala zbog njihove sposobnosti da sprovedu predmetne projekte.

3.5.1. uspeŠni pRiMeRi
Na međunarodnom nivou postoje brojni primeri uspešno sprovedenih projekata koji su finan

sirani iz sredstava EU. U nastavku teksta predstavljeni su relevantni primeri:

 � Hrvatska – primeri različitih projekata koji su finansirani na osnovu komponente IPa III;

 � Slovenija – primer Regionalnog centra za upravljanje otpadom (celje), koji je finansiran 
sredstvima iz Kohezionog fonda EU;

 � Poljska – primer Velikog investicionog projekta koji je finansiran sredstvima Operativnog 
programa za infrastrukturu i životnu sredinu, Prioritet XI – Kultura i kulturno nasleđe;

 � Portugalija – primer projekta urbane regeneracije koji je finansiran sredstvima EU i putem 
javnoprivatnih partnerstava.

Primeri finansirani iz IPA IIIC – Operativni program – Regionalna konkurent
nost, Hrvatska

Za Operativni program za regionalnu konkurentnost u okviru komponente IPa III obezbeđeno 
je 47,13 miliona evra za period od 2007. do 2010. godine.

Od 47,13 miliona evra, 20 miliona evra namenjeno je za „unapređenje poslovne i turističke 
infrastrukture“ u okviru prioriteta „unapređenje razvojnih mogućnosti za slabije razvijene regione 
(poslovna infrastruktura)“.

Projekte poslovne i turističke infrastrukture mogle su da prijave regionalne institucije, nepro
fitna preduzeća, lokalna i regionalna samouprava. 

Preduzetnički inkubator „BIOS“, Osijek
Misija Preduzetničkog inkubatora „BIOS“ jeste podrška razvoju malih i srednjih preduzeća 

obezbeđivanjem poslovnog okruženja i pružanjem poslovnih i drugih usluga u najkritičnijim fazama 
razvoja preduzeća, čime se doprinosi ekonomskom razvoju područja i smanjenju nezaposlenosti u regiji.
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Preduzetnički inkubator „BIOS d.o.o.“ iz Osijeka aplicirao je sa projektom „Razvoj preduzetničke 
infrastrukture kroz povećanje kapaciteta Preduzetničkog inkubatora BIOS te tehnoloških i eduka
cijskih mogućnosti za pružanje potpore preduzetnicima početnicima“. Ukupna vrednost projekta 
je bila 1.434.774 evra, od čega je EU učestvovala sa 925.286 evra.

Pre izgradnje Tehnološkog odseka inkubatora, prostorni kapaciteti „BIOSa“ obuhvata
li su 1.000 kvadratnih metara prostora, na kojima je poslovalo 14 firmi sa 60 zaposlenih. Nakon 
sprovođenja projekta koji je finansirala EU, izgrađen je objekat od 2.000 kvadratnih metara. danas, 
u Preduzetničkom inkubatoru „BIOS“ posluju 32 firme sa više od 120 zaposlenih, a od toga se više 
od 10 firmi bavi naprednim tehnologijama (IcT firme).

Multifunkcionalne dvorane za sport i turizam, Delnice
Grad delnice je dobio projekat izgradnje „Multifunkcionalne dvorane za sport i turizam del

nice“, koji je sufinansiran sredstvima EU iz programa Phare 2005. Projekat je bio ukupne vrednosti 
2.725.524 evra, u čemu je EU učestvovala sa 981.189 evra. cilj projekta je bio razvijanje poslovne 
infrastrukture koja bi omogućila uslove za razvoj malih i srednjih preduzeća za turizam u tom kraju.  
Krajnji cilj je bilo povećanje turističke atraktivnosti, zaposlenosti i poboljšanje poslovnih rezultata.

Po završetku projekta, grad delnice je (u svojoj partnerskoj organizaciji) zaposlio ukupno pet 
osoba za upravljanje objektom, vođenje različitih programa i aktivnosti i na drugim poslovima.

Lokalna zajednica je putem razvoja aktivnosti u samom objektu ostvarila korist jer je dobila 
nove mogućnosti promocije sopstvenih aktivnosti (na primer, mala i srednja preduzeća, ugostitelji 
i slično), ali i plasiranja svojih usluga i proizvoda. Određeni programi se održavaju i za polaznike 
dečjih vrtića, osnovnih i srednjih škola, kao i drugih sportskih i kulturnih organizacija.

„Pastrmke i turisti“ – Otočac
„Pastrmke i turisti“ je jedinstven projekat razvoja selektivne vrste turizma utemeljene na 

specifičnostima lokalnog područja i reke Gacke. Područje Otočca ima zavidne prirodne lepote i ve
lik potencijal za razvoj turizma, ali je taj potencijal nedovoljno iskorišćen.  Ukupna vrednost projekta 
je bila 630.223 evra, u čemu je EU učestvovala sa 472.667 evra.

Glavna zamisao projekta bila je obnova ribnjaka i njegova transformacija u Hrvatski centar za 
autohtone vrste riba i rakova krških voda. Zadatak centra je regeneracija zaliha potočne pastrmke 
za potrebe sportskog ribolova.

U centru su, zahvaljujući projektu „Pastrmke i turisti“, direktno zaposlene tri osobe. Udruženja 
koja se bave izradom i prodajom suvenira ostvarila su dodatne prihode njihovom prodajom pose
tiocima centra. U Otočcu se razvijaju i uslužne delatnosti. Tako su otvorene dve autoperionice, u 
kojima su zaposlena tri radnika, otvorena je benzinska stanica sa 16 zaposlenih, jedan novi restoran 
i dva kafebara. Takođe, otvorena je i nova suvenirnica i prodavnica cipela. Godine 2010. otvoren je 
hotel sa četiri zvezdice, koji je namenjen uglavnom ribolovcima. U njemu će biti zaposleno tridese
tak osoba. Što se tiče privrednih delatnosti, otvorena je punionica izvorske vode i fabrika stiropora.

Generalno, Hrvatski centar za autohtone vrste riba i rakova krških voda privukao je tokom 
2009. godine preko 150.000 kuna direktnih donacija od raznih institucija (UNdP, Ministarstvo turiz
ma, croatia osiguranje) i prepoznat je kao razvojna tačka u destinaciji reke Gacke. centar je osmislio 
edukativnoturistički program i zbog toga ima direktne posete turista od kojih ostvaruje prihode. 
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Razvijena je pozitivna slika o Otočcu i Gacki, te je Gacka predstavljena kao ribolovna destinacija 
na sajmovima u dortmundu i Minhenu u Nemačkoj, a prekretnica je bila projekat „Pastrmke i turisti“, 
zahvaljujući kojem je obnovljen i započeo je s radom Hrvatski centar za autohtone vrste riba i rakova 
krških voda, u kojem se uzgajaju visokokvalitetna pastrmka i rečni rak za poribljavanje reke Gacke.

Regionalni centar za upravljanje otpadom Celje (RCUO), Slovenija
Poslednjih godina otpad se nalazi visoko na listi prioriteta velikog broja evropskih gradova i 

opština. Izgradnja Regionalnog centra za upravljanje otpadom celje omogućena je zahvaljujući 
saradnji 24 susedne opštine, koje su odlučile da izgrade moderan regionalni projekat kako bi obez
bedile odgovoran i sveobuhvatan sistem upravljanja otpadom koji opslužuje 250.000 ljudi.

Regionalni centar za upravljanje otpadom celje definisao je sledeće prioritetne ciljeve:

 � smanjivanje količine otpada na izvoru;

 � povećanje ponovnog iskorišćenja otpada, proizvodnja električne energije i separacija 
ekonomski iskoristivih sirovina;

 � tretman i prerada otpada u materije koje više nisu opasne po životnu sredinu;

 � termička prerada otpada;

 � odlaganje najmanje moguće količine preostalog otpada na deponije.

Uz podršku EU, projekat je pomogao da se reši problem upravljanja komunalnim otpadom i 
odlaganja mulja iz postrojenja za preradu otpadnih voda u celju. Uz uvođenje novih metoda pre
rade, količina otpada koji se odlaže na deponije u ciljanom regionu za prikupljanje otpada biće na 
duge staze smanjena za 62 odsto. Zahvaljujući tom projektu, postrojenja za preradu otpada u ok
viru centra za upravljanje otpadom usklađena su sa evropskim tehničkim i ekološkim standardima 
koji se odnose na otpad i deponije.

Uložena sredstva su iskorišćena za dve ključne karakteristike: za izgradnju sistema za mehaničko
biološki tretman (MBT) komunalnog otpada, ukupnog kapaciteta 61.000 tona ostatka otpada 
godišnje i za izgradnju sistema za termički tretman (TT) komunalnog otpada ukupnog kapaciteta od 
25.000 tona godišnje (razbijeno na 20.000 tona biološkog otpada i 5.000 tona dehidriranog mulja).

Kao rezultat smanjenih količina organskog otpada koji se odlaže na deponije, smanjen je nivo 
metana i gasova sa efektom staklene bašte sa deponija. Na deponijama takođe ima i manje mulja i 
biorazgradivog otpada. Jedna važna karakteristika je proizvodnja toplotne energije, čime se smanj
uje potrošnja neobnovljive energije i osigurava manja oslonjenost na fosilna goriva.

Projekat Regionalnog centra za upravljanje otpadom celje finansiran je delom sredstvima iz 
Kohezionog fonda EU u iznosu od 20.330.000 evra.

Naučni centar „Kopernik“ u Varšavi, Poljska
Naučni centar „Kopernik“ u Varšavi jedna je od najvećih investicija u kulturnu infrastrukturu 

u Poljskoj i centralnoj Evropi poslednjih godina. To je moderna institucija posvećena kreiranju i 
razmeni interaktivnih instalacija i postavki koje posetiocima omogućavaju eksperimentisanje i op
servacije sa ciljem edukacije, promovisanja kulture, učenja, naučne komunikacije i zabave.
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Naučni centar predstavlja kompleks zgrada sa 17.660 kvadratnih metara iskoristivog prostora, 
koji obuhvata izložbene sale, planetarijum, laboratorije, kafeterije, restorane, konferencijske sale, 
kancelarije, skladišta i radionice. centar obuhvata:

 � stalne postavke – šest galerija na približno 5.100 kvadratnih metara,

 � privremene postavke – 750 kvadratnih metara,

 � baštupark pronalazača na reci Vistula oko zgrade i zelenu površinu na otvorenom krovu 
koja je mesto za odmor edukativnog i zabavnog karaktera.

Krajnji korisnik projekta je grad Varšava, ali su ključni subjekti uključeni u pripremu i imple
mentaciju projekta bili su Skupština grada Varšave (Odeljenje za arhitekturu i prostorno planiranje, 
Odeljenje za zaštitu životne sredine, Odeljenje za evropske fondove), direkcija za razvoj glavnog 
grada (gradska jedinica) i razne konsultantske firme (za pripremu Studije opravdanosti).

Projekat je prijavljen za finansiranje iz Operativnog programa Infrastruktura i životna sredina, 
Prioritet XI – Kultura i kulturno nasleđe.

Sredstva za pretfinansiranje iz EU fondova još uvek nisu dobijena, a sufinansiranje (učešće 
korisnika) osigurao je grad Varšava (iz gradskog budžeta).

Projekat je podnesen kao Veliki investicioni projekat u skladu sa članom 39. Uredbe Saveta 
Evrope (Ec), br. 1083/2006 od 11. jula 2006. godine, a to su projekti koji premašuju iznos od 50 
miliona evra. da bi dobio sredstva iz evropskih fondova, veliki investicioni projekat mora da dobije 
pozitivnu odluku Evropske komisije. U naporu da Evropska komisija odluči pozitivno, taj program je 
imao koristi od inicijative za pružanje ekspertske pomoći JaSPERS. 

Polis program za urbanu regeneraciju, Portugalija
Tokom protekle decenije Vlada Portugalije je donela nekoliko instrumenata politike sa ciljem 

da stvori snažan okvir usmeren na urbanu regeneraciju. 

Među njima su najznačajniji:

 � Nacionalna strategija održivog razvoja za period 2005–2015. (NSOR), usvojena u avgustu 
2006. godine, bila je jedan od ključnih dokumenata za okvir prostornog planiranja. Njen sveukupni 
obuhvat bio je da se Portugalija pretvori u jednu od najkonkurentnijih zemalja u EU u oblastima 
kvaliteta životne sredine, socijalne kohezije i društvene odgovornosti;

 � Nacionalni program za prostorno planiranje (NPPP), usvojen u Parlamentu u septembru 
2007. godine, uspostavio je glavne alternative koje su relevantne za organizaciju zemlje, u skladu 
sa Nacionalnom strategijom održivog razvoja i vrednostima koje podrazumeva koncept regene
racije. Na regionalnom nivou, taj program je otelotvoren u regionalnim programima prostornog 
pla niranja, a na lokalnom nivou, u opštinskim generalnim (master) planovima.

Pitanje urbane regeneracije je stoga prisutno u različitim instrumentima portugalske 
urbanističke politike koja naglašava važnost vrednovanja teritorije i jačanja integrativne perspek
tive urbanističkog upravljanja.

Istovremeno, u Nacionalnom strateškom referentnom okviru definisana je Politika zajednice 
za ekonomsku i socijalnu koheziju u Portugaliji za period 2008–2013. godina. Svrha Politike za
jednice je vrednovanje znanja i inovacija, kao i promovisanje viših i održivih nivoa ekonomskog i 
sociokulturološkog razvoja i teritorijalnih karakteristika.
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Kao posledica toga, u martu 2007. godine usvojen je program Polis XXI. Polis je predstavljao program 
politike za održivi razvoj gradova i koheziju portugalskih gradova na nacionalnom nivou. Sačinjen je od niza 
integrisanih instrumenata urbanističke politike usmerenih na promociju urbane regeneracije, konkurentnosti 
i inovacija, i to kako umrežavanjem, tako i unapređenjem kvaliteta života i životne sredine u gradovima. Polis 
XXI treba da bude sproveden u periodu 2007–2013. godina, uglavnom na osnovu ugovora o partnerstvu 
između javnih i privatnih subjekata.

Problemi u vezi sa urbanom regeneracijom najočigledniji su u istorijskim – tradicionalnim centrima 
gradova ili degradiranim gradskim oblastima, uz neke primere industrijskih područja. Međutim, privatni in
vestitori su bili veoma zabrinuti zbog niske stope rentabilnosti i dugih perioda otplate, zajedno sa rizikom koji 
se pripisuje projektima urbane regeneracije, što je uzrokovalo smanjenje broja izvodljivih projekata.

Za kontinentalni deo Portugalije definisano je pet operativnih programa za regione NUTS II (Sever, 
centar, Lisabon, alenteho i algarve), koji su obuhvatali komponentu urbane regeneracije koja se finansira iz 
dostupnih fondova EU.

Sredstva EU alocirana su za svaki od programa i za svaku od njihovih prioritetnih osa. 

 � Smeštena u centralnom delu Portugalije, Koimbra je, istorijski gledano, jedan od najvažnijih por
tugalskih gradova. To je takođe i „studentski grad“, jer je tu 1288. godine osnovan prvi univerzitet u Por
tugaliji i jedan od prvih u Evropi. Opština Koimbra trenutno ima oko 157.000 stanovnika. Usled degra
dacije značajnog dela istorijskog centra grada, opština je osnovala društvo „Koimbra VIVa – SRU“, čiji je 
zadatak bio da osmisli i sprovede njegovu rekonstrukciju.

 „Koimbra VIVa – SRU“ izradila je projekat rekonstrukcije za čije finansiranje je predložena kombi
nacija osnivanja investicionog fonda za nepokretnosti i razvojnih napora da se obezbedi učešće finan
sijskih institucija. Projekat obuhvata rehabilitaciju stambenog dela, parkinga i javnih površina u central
nom i istorijskom delu grada, koji će istovremeno ostvariti korist od uvođenja lake železnice. Procenjena 
vrednost investicije iznosi 25,9 miliona evra (uključujući naknade za upravljanje projektom i administra
tivne troškove, uz troškove izgradnje), a procenjeni prihod 31,3 miliona evra. Procenjena interna stopa 
prinosa za projekat iznosi 10,86 odsto.

 � Smeštena u istorijskom delu Porta, Moro da Se je oblast od istorijskog i naslednog značaja, 
privlačna za turiste (UNEScO ju je uvrstio u Svetsko nasleđe). Budući da je oblast pretežno stambe
nog tipa, karakteriše je progresivno socijalno i urbanističko propadanje, uključujući i razvoj narkomanije, 
nasilja i ostalih povezanih društvenih problema, koji su se pojavili poslednjih godina.

Ključni cilj projekta urbane rekonstrukcije je regeneracija oblasti Moro da Se, koja je usmerena na 
obezbeđivanje boljih uslova života za stanovništvo, kreiranje nove dinamike i razvoj turističkih aktivno
sti. Razmatrano je nekoliko aktivnosti: hoteli, domovi za stare, prenamena javnih površina i studentski 
domovi (najzastupljeniji i najskuplji). Procenjeno ulaganje za program intervencije iznosi 15,3 miliona 
evra, što treba da bude obezbeđeno učešćem javnog i privatnog sektora i iz strukturnih fondova.

društvo za urbanu regeneraciju „Porto Vivo“ glavni je nadležni subjekt za projekat. Za svaku od aktiv
nosti uspostavljene su strukture upravljanja, koje treba da podrže i koordiniraju nadležne subjekte i kontrolišu 
završene aspekte projekta. Protokolom, koji su u aprilu 2008. godine potpisali uključeni organi javne vlasti 
(opštine Porto i Porto Vivo, između ostalih) i privatne građevinske firme, definisani su uloge i plan rada svakog 
od učesnika projekta.
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3.5.2. nauČene LekCije 
Skoro svi regioni država članica sa BdPom po glavi stanovnika ispod 75 odsto od proseka 

EU mogu da konkurišu za najrazličitija sredstva EU, čija je namera da im pomogne da „uhvate 
korak“ sa bogatijim susedima. ako se dobro iskoriste, raspoloživa sredstva mogu da otvore novoj 
zemlji članici ili zemljama kandidatima izdašne mogućnosti za ekonomski rast, socijalnu koheziju 
i ljudski razvoj.

Primećeno je da je apsorpcija fondova EU postavila velike izazove i pred nove države članice i 
pred zemlje kandidate. Oni se ogledaju kako u veličini tih sredstava, tako i u strogim i često složenim 
uslovima za njihovo korišćenje.

Međutim, iako svoju pažnju usmeravaju na raspoložive iznose, nadležne vlasti bi prvenstveno 
trebalo podsetiti na parafrazu stare izreke: „Nije stvar u tome koliko ćete novca dobiti od EU, 
već koliko ga dobro trošite.“

 Prethodni primer jasno ukazuje na značaj integrisanog strateškog planiranja za najbolje 
(i optimalno) korišćenje raspoloživih sredstava. Zapravo, to je preduslov efikasnosti meha
nizama i struktura za implementaciju.

Iskustva novih država članica pokazuju da apsorpcija sredstava strukturnih fondova 
zahteva solidnu pripremu centralne i regionalne uprave u vidu jakih okvira nacionalne poli
tike, međuministarske koordinacije, saradnje sa regionalnim i lokalnim organima vlasti i 
dobro osmišljenih nacionalnih programa i kapaciteta za implementaciju na svim nivoima.

Razvojni uticaj strukturnih fondova može da bude umanjen njihovom nepotpunom integraci
jom u nacionalne sisteme javnih finansija, naročito u vezi sa javnim nabavkama i finansiranjem 
javnih ulaganja. Nepotpuna integracija može dovesti do pojave konkurentskih programa 
koji sprovode paralelne inicijative finansirane sredstvima EU. Takva vrsta konkurencije može 
da umanji apsorpciju sredstava i efekat fondova. 

Problemi sa apsorbovanjem fondova EU, sa kojima se trenutno suočavaju nove države članice, 
ogledaju se u nepostojanju efektivnih okvira nacionalne politike, slabim kapacitetima za imple
mentaciju i neiskustvu u pogledu načela i praksi razvojnih partnerstava. Zbog toga su, u nekim 
slučajevima, u novim državama članicama usvojeni pristupi koji su više formalistički i mehanički, 
nego istinski „razvojni“ pristupi. Naglasak se stavlja na strukture i procedure, pre nego na partner
stva u cilju ostvarivanja uticaja.

Sve to nameće ozbiljne odgovornosti nadležnim nacionalnim operativnim struktura
ma. Uz to, mora se napomenuti da je raspoloživi budžet za 10 zemalja iz centralne i istočne 
Evrope koje su se pridružile EU 2004. godine znatno manji od onog koji je bio na raspolaganju 
Španiji i Portugaliji. U periodu od 2004. do 2006. godine novim državama je bilo zbirno dodelje
no nešto iznad 20 milijardi evra, što je otprilike isti iznos koji je bio odobren samo Portugaliji za 
period od 2000. do 2006. godine. Učešće Španije u pomenutom periodu iznosilo je preko 55 
milijardi evra.

Iako je budžet dostupan državama članicama u značajnoj meri veći od fondova Instrumen
ta za pretpristupnu pomoć (IPa) koji je na raspolaganju zemljama kandidatima, postoje velike 
mogućnosti za realizaciju različitih programa (od ukupnog iznosa od 11.674.407 evra, 1.395.869 
evra je namenjeno Srbiji) u zemljama koje mudro koriste raspoloživa sredstva.

danas kada se budžetski period od 2007. do 2014. godine polako bliži kraju, fondovi za nove 
države članice se povećavaju, dok učešće Španije i Portugalije opada. ali, na osnovu slučajeva 
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Španije, Portugalije i novih država članica, postalo je jasno da stepen u kojem nove države 
članice uspešno razvijaju svoje privrede i integrišu ih u Evropu zavisi više od pojedinačnih 
država nego od odluke donesene u Briselu.

pregled značajnih pitanja u vezi sa finansiranjem  projekata iz fondova eu
Koji su najčešći problemi i izazovi sa kojima se lokalne samouprave suočavaju u pristu

pu i korišćenju sredstava Evropske unije? Koje su veštine neophodne opštinama da bi što 
bolje mogle da iskoriste sredstva za razvoj infrastrukture? 

Postoji nekoliko važnih izazova koji se moraju prevazići da bi se projekti finansirani iz 
raspoloživih sredstava iz izvora EU uspešno pripremili, ugovorili i sproveli.

Problemi se javljaju na samom početku projektnog ciklusa jer, da bi bio odobren za finansir
anje, svaki predlog projekta mora da bude dosledan u svojoj zamisli. Često je slučaj da su projektni 
zahtevi nedosledni, nedovoljno objašnjeni ili opravdani i javljaju se pre u obliku „spiska želja“ nego 
razrađenog predloga za rešavanje uočenog problema u zajednici.

Kritičari su svojevremeno govorili da će prijem dve siromašne zemlje koje su nedavno 
raspustile represivne vlade u članstvo EU sputati ekonomski rast Unije, uzeti radna mesta 
od razvijenijih članica i izazvati talas imigranata.

Ti strahovi su se pokazali preteranim, delom zbog toga što su potcenjeni transformativni 
efekti fondova EU. Bogatije članice su svake godine obezbeđivale jaku finansijsku podršku 
za pomoć Španiji i Portugaliji da uhvate korak sa ostatkom bloka. Danas, iskustva Španije i 
Portugalije nude korisne pouke o tome kako treba i kako ne treba trošiti novac.

Široko je prihvaćen stav da je Španija, generalno gledano, produktivnije investirala 
sredstva od Portugalije. Portugalija je napravila velike pomake od kad se pridružila 
Evropskoj uniji 1986. godine. Od proširenja EU sa 15 na 25 država članica, dohodak po glavi 
stanovnika u toj zemlji porastao je sa 55 na 75 odsto proseka EU. U istom periodu, dohodak 
po glavi stanovnika u Španiji skočio je na 90 odsto proseka EU sa prvobitnih oko 70 odsto.

Sredstva su obema državama pomogla da ublaže efekte određenih strukturnih promena, 
poput liberalizacije tržišta rada i privatizacije državnih preduzeća.

Portugalija je fondove uglavnom iskoristila za proširenje svoje privrede – ali bez njene 
modernizacije, da bi bila u stanju da se nosi sa najvećim problemima, kao što su rast 
budžetskog deficita, ogroman javni sektor, visok nivo izbegavanja obaveze plaćanja poreza 
i neadekvatan obrazovni sistem.

Čini se da je politički pritisak uticajnih gradonačelnika manjih gradova i političara 
skrenuo novac na jačanje infrastrukture u ruralnim oblastima, umesto u druge investicije 
koje bi obezbedile slobodniji protok robe i ljudi. Slični sporovi u vezi sa načinom trošenja 
sredstava pojavili su se i u regionalnim vladama u Poljskoj, što je prouzrokovalo kašnjenje u 
trošenju dela strukturnih fondova.

Primer Španije i Portugalije
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Svaka odluka u vezi sa finansiranjem projekta zasniva se na temeljnoj proceni. ako je pred
stavljeni projektni predlog nedovoljan ili neubedljiv u aplikaciji, on može da bude zanemaren ili, u 
najboljem slučaju, tek povod za početak dijaloga između servisa EU i predlagača projekta sa ciljem 
da se izvuku najbolji rezultati iz tražene investicije.

Navešćemo informacije za koje se generalno može reći da su preduslov za odobravanje bilo 
kog projektnog predloga:

 � predstavljeni predlog projekta mora da bude usklađen sa logikom dostupnog programa 
finansiranja i da prati tu logiku. Mora biti dosledan u odnosu na operativni program i druge politike 
EU. To se postiže tako što se proverava da li ostvareni rezultati projekta doprinose dostizanju ciljeva 
programa i politike (u slučaju da postoji potreba za sufinansiranjem);

 � projektna dokumentacija mora da bude potpuna, odnosno moraju da budu dostupne 
sve neophodne informacije. U suprotnom, projekat neće biti prihvaćen;

 � navedene informacije treba da budu dobrog kvaliteta. Na primer, zavisno od vrste pro
jekta, to bi značilo da predstavljeni inženjerski projekat treba da bude dobrog kvaliteta, praćen re
alnom procenom troškova, ili da je analiza troškova i koristi (cost-benefit analiza) osnovana, u smislu 
poštovanja metodologije Evropske komisije i nacionalnih smernica za izradu analize troškova i ko
risti (u slučajevima kada je to primenjivo). Radne pretpostavke za projekcije treba da budu realne, a 
metodi korišćeni za izračunavanje glavnih pokazatelja učinka potkrepljeni činjenicama;

 � projekat mora da bude poželjan sa socioekonomskog stanovišta. To pokazuju rezultati 
ekonomske analize, a naročito pozitivna vrednost ekonomske neto sadašnje vrednosti;

 � specifičnije gledano, finansijska analiza treba da prikaže postojanje nedostatka u finansir
anju (negativna finansijska neto sadašnja vrednost) i potrebu za pomoći EU kako bi projekat bio 
finansijski izvodljiv.

U Španiji, koristi od fondova su očigledno vidljive u modernoj infrastrukturi, unapređenju 
produktivnosti radnika, povećanju dohotka po glavi stanovnika i proširivanju privrede. 
Španski putevi i železnice su moderni i dobro povezuju zemlju, tako da su siromašniji regioni, 
poput Andaluzije na jugu, povezani sa razvijenijim centrima.

Takav razvoj je podstakao više kompanija da otpočnu ili premeste svoje poslovanje u 
siromašnije regione, gde su troškovi poslovanja često niži, a i postojećim preduzećima iz tog 
regiona olakšao je da smanje troškove, privuku investitore i prošire svoje poslovanje izvan 
granica lokalnih tržišta.

U Portugaliji ne postoji uporediva putna mreža koja povezuje siromašnije regione sa 
bogatijima, čime se povećavaju izgledi za dalji neujednačen ekonomski rast. Portugalija 
takođe nije uspela da poveže svoje sisteme auto-puteva sa onima u Španiji, čime ostala 
izolovana u odnosu na glavne evropske trgovinske tokove.

Hronični problemi portugalskog društva nisu rešeni uplivom novca EU i danas čine 
dodatni teret u trenutku kada se obe države bore za izlazak iz recesije. Štaviše, čini se da je 
način na koji je Portugalija koristila sredstva EU čak pogoršao neke od postojećih problema 
jer je tokom vremena procvata, na primer, zapošljavanje u javnom sektoru bilo ubrzano, 
umesto da je ograničeno.
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Stoga je izazov za lokalne zajednice da predstave tzv. zrele projekte. Predstava o zrelosti 
projekta podrazumeva izradu projektnog predloga koji u najmanju ruku zadovoljava prethodno 
navedene uslove.

Očigledno je da priprema predloga projekata može da obuhvati i investicije koje se obično 
finansiraju iz sredstava lokalne zajednice ili drugih potencijalnih korisnika.

U kojoj meri su modeli planiranja i upravljanja fondovima Evropske unije decentralizo
vani, odnosno spušteni na lokalni nivo?

Zemlja korisnik će sopstvene procedure primenjivati ili neće primenjivati, zavisno od stepena 
decentralizacije (to jest, delimične ili suštinske decentralizacije). Generalno je primećeno da, kako 
zemlje ostvaruju napredak u procesu pristupanja članstvu u EU, metodi za implementaciju pro
jekata postaju sve decentalizovaniji.

Na primer, za zemlje koje ne teže da postanu članice EU, projekti se potpuno sprovode na 
centralizovanom nivou, dok je za članice EU taj proces potpuno decentralizovan.

Kao zemlja kandidat, Srbija može očekivati postepeno povećanje stepena decentralizacije 
procesa implementacije projekata. Uz uspostavljanje srpskih operativnih struktura i dobijanje 
akreditacije IPa, formalni proces upravljanja projektima putem decentralizovanog uprav ljanja fon
dovima (dM) postaće obaveza za organe vlasti u Srbiji.

Pošto će važne funkcije ugovaranja i kontrole postati zadatak sprskih organa vlasti i njenih 
centralnih institucija, krajnji korisnici će preuzeti odgovornost za proces sprovođenja projekta.

To podrazumeva odgovornost za upravljanje projektom, što će zahtevati dodatne sposobno
sti i veštine ljudskih resursa. Na primer, korisnici bespovratnih sredstava će potpuno upravljati ce
lokupnom procedurom nabavke („sekundarna nabavka“) jer će postati stvarni „vlasnici“ projekata.

Pomenute odgovornosti će biti i finansijske prirode jer se korisnici bespovratnih sredstava 
(granta) mogu smatrati odgovornim i za potencijalne propuste koji budu primećeni tokom procesa 
implementacije projekta.

Metode za sprovođenje procedura za upravljanje projektima koji se finansiraju iz 
programa eksterne pomoći EU: 

direktno centralizovan: Evropska komisija je naručilac i donosi odluke za zemlju korisnika.

indirektno centralizovan: Evropska komisija delegira određene zadatke koji se odnose 
na sprovođenje nacionalnom telu, koje time postaje naručilac. Takvo nacionalno telo bi, u 
većini slučajeva, bila razvojna agencija (ili njen ekvivalent) države članice EU.

ex-ante decentralizovan: odluke o nabavci i dodeli ugovora donosi zemlja korisnik, koja 
deluje kao naručilac, a njene odluke se upućuju Evropskoj komisiji na odobrenje.

ex-post decentralizovan: odluke predviđene ugovorom o finansiranju donosi zemlja 
korisnik, koja deluje kao naručilac, bez prethodnog upućivanja odluka Evropskoj komisiji na 
odobrenje.
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Na koji način se određuju prioritetni infrastrukturni projekti za finansiranje iz fondova 
Evropske unije? 

Predlozi projekata koji će se finansirati sredstvima EU biraju se na osnovu ustanovljenih krit
erijuma o kojima odluku donose ministarstva nadležna za saradnju sa ekspertima iz EU. Ovi kriteri
jumi se definišu na osnovu strateških prioriteta i zrelosti infrastrukturnih projekata. Kada je reč o pro
gramima dodele bespovratnih sredstava za infrastrukturne projekte, kriterijumi se objavljuju u okviru 
određenog Poziva za podnošenje predloga projekata i definišu se pojedinačno za svaku grant šemu.

Da li se uspostavljaju projektni timovi ili jedinice za sprovođenje ili upravljanje projek
tima na lokalnom nivou i kakva je njihova veza sa centralnim nivoom? 

Uspostavljanje jedinice za sprovođenje projekta predstavlja neophodan korak za uspešnu 
pripremu i realizaciju bilo kog projekta. Jedinica za sprovođenje projekta treba da poseduje sposob
nost za upravljanje projektima sa tehničkog (uključujući i nabavke), ali i sa socijalnog i stanovišta 
zaštite životne sredine. U tom smislu, jedinica za sprovođenje projekta treba da obezbedi podršku 
i u pripremnoj fazi projekta i tokom faze njegovog sprovođenja.

Jedinica za sprovođenje projekta treba da pruži podršku za tehničko upravljanje projektom. To 
se odnosi na širok spektar aktivnosti povezanih sa implementacijom projekta, poput:

 � podrške radu na tehničkim pripremama (pregled projekata i studija, planiranje, dozvole i 
drugo), koje su neophodne za pripremu izvodljivih projekata;

 � osiguranja provere kvaliteta – osiguranja kvaliteta nacrta projektnih predloga;

 � pružanja podrške u sprovođenju projekta – u izvršavanju ugovora i kontroli.

Neke jedinice pružaju podršku za vršenje tehničkog nadzora i praćenje ugovora, uključujući:

 � revizije procene projektnih troškova i, ako su dostupni, bilo kakvih planova za početne 
nabavke i sprovođenje projekta, kao i zahteva za finansiranje nabavke i detaljne planove za ugo
varanje, finansiranje i sprovođenje projekta;

 � mišljenja o statusu izrade tehničkih projekata i vremenskom okviru neophodnom za 
pripremu projekta;

 � procene i komentare bilo kakvih predvidljivih rizika povezanih sa planom sprovođenja na
bavke i potencijalnim kašnjenjima i građevinskim ograničenjima u odnosu na plan izgradnje (plan 
upravljanja građevinskim rizicima).

Podrška upravljanju projektima sa aspekta nabavki blisko je povezana sa tehničkim upravl
janjem, koje je definisano za pojedinačne aktivnosti jedinice za sprovođenje projekta. Prethodno 
pomenuto treba da obuhvati:

 � podršku izradi i izvršenju relevantnog plana za sprovođenje nabavki;

 � podršku aktivnostima jedinice za sprovođenje projekta tokom pripreme tendera i/ili ten
derske procedure, uključujući i kriterijume za odabir i dodelu ugovora;

 � podršku pripremi tenderske dokumentacije, odnosno projektnog zadatka za ugovore za 
usluge, tehničke specifikacije ili zahteve za ugovore za nabavku i radove, indikativne procene budžeta;

 � učešće u radu tenderskih komisija. 
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Jedinica za sprovođenje projekta treba da učestvuje u vršenju kontrole nad implementacijom 
projekta i u operativnom praćenju:

 � rokova za ugovaranje,

 � rokova za izvršenje ugovora i

 � rokova za isplatu sredstava.

U vezi sa tim, naročito je važno da jedinica za sprovođenje projekta ima kompetencije za 
rešavanje potraživanja izvođača (kao i potraživanja poslodavaca) da bi nepredviđena plaća
nja tokom implementacije projekta svela na najmanji mogući nivo.

Jedinica za sprovođenje projekta igra vodeću ulogu u izveštavanju o sprovođenju projekta, koje 
uvek mora da bude povezano sa praćenjem i ažuriranjem relevantnih planova za sprovođenje projekta.

Uz to, jedinica za sprovođenje projekta tokom implementacije projekta treba da osigura da svi 
tenderi budu sprovedeni u skladu sa standardima EU.

Kakva je uloga regionalnih razvojnih agencija u infrastruktirnim projektima na loka
lnom nivou? 

Uloga regionalnih razvojnih agencija je dvostruka jer su one i promoteri i učesnici u 
sprovođenju projekta.

Regionalne razvojne agencije se obično osnivaju na nacionalnom ili lokalnom nivou i imaju 
koordinacijsku i razvojnu funkciju. One su javne profitne ili neprofitne multidisciplinarne opera
tivne institucije koje posluju u oblasti regionalnog razvoja i uprave. Obično je regionalna razvojna 
agencija zadužena za:

 � koordinaciju izrade razvojne strategije okruga i višegodišnjih akcionih planova;

 � praćenje i izveštavanje o sprovođenju strateških planova okruga;

 � koordinaciju svih aktivnosti povezanih sa regionalnim razvojnim politikama u okrugu;

 � sprovođenje projekta koji se finansira putem dostupnih razvojnih instrumenata, uključujući 
projekte javnoprivatnog partnerstva;

 � privlačenje direktnih stranih investicija; 

 � učešće u izradi programskih dokumenata na nacionalnom nivou, na nivou regiona NUTS 
2 i za osiguravanje korišćenja strukturnih i kohezionih instrumenata EU;

 � saradnju sa ostalim regionalnim razvojnim agencijama, uključujući i one iz susednih okru
ga, sa ciljem da promoviše razvojne projekte međuregionalne i prekogranične saradnje;

 � koordinaciju projektne baze podataka, projektnih ideja, evaluaciju i praćenje efekata pro
jekata;

 � tehnička podrška jedinicama lokalne samouprave u pripremi regionalnih projektn ih 
predloga i aplikacija za finansiranje 

 � ostale aktivnosti definisane u relevantnim dokumentima regionalnih organa vlasti.



4. SLAP IS – baza opštinskih 
infrastrukturnih projekata
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SLaP IS (www.slap.skgo.org) predstavlja jedinstvenu bazu podataka opštinskih 
infrastrukturnih projekata u Srbiji. Sistem se nalazi u vlasništvu opština i gradova, a održava ga 
Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština. Jedinice lokalne samuprave 
su pozvane da u tom sistemu predstave prioritetne projekte u oblasti infrastrukture mogućim 
izvorima finansiranja (fondovima EU i ostalim).

SLaP IS je jedinstven mehanizam za: 

 � identifikaciju opštinskih, međuopštinskih i regionalnih infrastrukturnih projekata u skladu 
sa uputstvima nadležnih institucija i lokalnim i nacionalnim strateškim prioritetima, 

 � praćenje razvojnog nivoa i zrelosti infrastrukturnih projekata u skladu sa Zakonom o pla
niranju i izgradnji i procedurama EU, 

 � ocenjivanje zrelosti projekata i drugih institucionalnih, finansijskih i tehničkih aspekata prema 
unapred utvrđenim kriterijumima, koji su usaglašeni u saradnji sa resornim ministarstvima, 

 � prioritizaciju projekata za finansiranje prema njihovoj spremnosti i kvalitetu. 

4.1.  Svrha sistema SLAP IS

Informacioni sistem SLaP kreiran je 2006. godine, a 2009. godine aktivirana je i vebverzija SLaP 
softvera, namenjena intenet korišćenju. SLaP IS je baza podataka o infrastrukturnim projektima u oblasti 
ekonomskog razvoja, zaštite životne sredine i društvene infrastrukture. Pošto je zasnovan na stalnom 
protoku projekata, SLaP IS predstavlja project pipeline infrastrukturnih projekata na lokalnom nivou i 
sadrži sve neophodne informacije o spremnosti projekata (dostupnost projektnotehničke dokument
acije) i o njihovim institucionalnim, finansijskim i drugim aspektima.  Informacioni sistem SLaP uveden 
je sa namerom da:

 � predstavlja listu projekata lokalne infrastrukture, kao deo dokumenata za strateško up
ravljanje; pozicionira se kao široko prihvaćena baza podataka lokalne infrastrukture, koju 
redovno koriste nacionalni i lokalni akteri; jedinicama lokalne samouprave jasno predstavi 
uputstva centralne vlasti i drugih finansijera o prioritetima za finansiranje;

 � poboljša koordinaciju i saradnju između institucija na centralnom nivou i jedinica lokalne sa
mouprave u planiranju, pripremi i finansiranju strateški prioritetnih infrastrukturnih projekata;

 � pripremi i unapredi kapacitete lokalne samouprave za korišćenje fondova EU;

 � prioritizuje projekte za tehničku i finansijsku podršku prema njihovoj spremnosti i kvalite
tu u skladu sa kriterijumima koje su razvila ministarstva i drugi finansijeri. 

4. SLAP IS – BAZA OPŠTINSKIH 
INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA
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4.2.  SLAP IS kao sistem za kontinuirano praćenje stepena 
pripremljenosti projekta

U sistem SLaP se mogu uneti projekti bez obzira na stepen njihove pripremljenosti. U tom smi
slu, on može da bude i replika plana kapitalnih investicija opštine u jednom globalnom državnom 
informacionom sistemu. Zamišljeno je da SLaP IS, kao sistem upitnika i kriterijuma za rangiranje, 
ali i stručna služba podrške sistema SLaP (SKGO/SLaP tim), uvek daju odgovore na pitanje šta je 
neophodno učiniti da bi se povećao „stepen pripremljenosti“ projekta za finasiranje. Kriterijumi 
za ocenjivanje kvaliteta i spremnosti projekata usklađeni su sa sektorskim strateškim do
kumentima i prioritetima, kao i sa zahtevima za finansiranje infrastrukturnih projekata iz 
fondova EU. U tom smislu, cilj kontinuiranog razvoja i unapređenja SLaP IS jeste da sadrži projekte 
koji će u perspektivi biti finansirani iz različitih izvora finansiranja. 

SLaP IS obuhvata podatke vezane za sve faze pripreme projektnotehničke dokumentacije, u 
skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, zahtevima EU za finansiranje infrastrukturnih projekata, 
kao i informacije o vlasništvu nad lokacijom (sa mogućnošću dodavanja dokumenata, priloga uz 
odgovarajuće pitanje SLaP upitnika). 

da bi SLaP IS mogao kontinuirano da se koristi kao sistem za programiranje i planiranje 
međunarodne razvojne pomoći i domaćih izvora za finansiranje infrastrukturnih projekata na lokal
nom i regionalnom nivou, neophodno ga je dalje unapređivati, tako da bude: 

 � aktuelan, odnosno da predstavlja stvarnu sliku stanja infrastrukture na lokalnom ili regio
nalnom nivou, sa potpunim, ažurnim i verodostojnim podacima;

 � ujednačen u kvalitetu  predloga projekata;

 � relevantan za potencijalnog finansijera;

 � prilagodljiv u odnosu na potencijalnu zainteresovanu stranu.

Trenutno su predviđeni sledeći tipovi izveštaja, koji se na zahtev korisnika mogu 
automatski generisati:

 � SVI PROJEKTI – lista svih objavljenih projekata u SLaP IS;

 � SUMaRNI PREGLEd – ukupan broj projekata po sektorima i tipovima projekata, uz statis
tiku potrebnih investicija;

 � PROJEKTI PO OPŠTINaMa – spisak svih projekata po opštinama u sistemu SLaP;

 � PROJEKTNa dOKUMENTacIJa – spisak projektne dokumentacije za projekte unete u 
sistem SLaP i 

 � RaNGIRaNI PREGLEd PROJEKaTa. 



V
O

D
IČ

 Z
A

 J
ED

IN
IC

E 
LO

K
A

LN
E 

SA
M

O
U

P
R

A
V

E

RAZVOJ INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA

85

Prilagodljivost podrazumeva: 

 � fleksibilnost u kreiranju izveštaja;

 � fleksibilnost u formiranju sistema rangiranja;

 � mogućnost prilagođavanja prema sektoru („sector specific“ pristup) i

 � mogućnost prilagođavanja prema instituciji („institution specific“).

Priprema projekata korišćenjem jedinstvene procedure za različite opcije finansiranja – adek
vatno „pripremljen projekat“ mora da bude zadovoljavajući za strane donatore, finansijske instituci
je, kao i nacionalne fondove. Najvažnije je da svi projekti budu sprovedeni u skladu sa važećim 
zakonima u Republici Srbiji. 

4.3.  Operativno uputstvo za unos podataka u bazu SLAP

Osnov pripreme za unos opštinskih ili regionalnih projekata u sistem SLaP jeste komunikacija 
SLaP koordinatora sa entitetima – nosiocima projekta na prikupljanju podataka o infrastrukturnom 
projektu.

U procesu identifikacije infrastrukturnih projekata u lokalnim strategijama i praćenju projekta 
u procesu pripreme i realizacije, SLaP koordinator treba da se konsultuje sa rukovodiocem entiteta 
za lokalni ekonomski razvoj (kancelarija za LER, kancelarija gradonačelnika), rukovodiocem resorne 
službe (najčešće je to načelnik, i to u slučaju kad on ne učestvuje u radu kancelarije za LER) i ruko
vodiocem entiteta za pripremu i/ili implementaciju projekta (najčešće je to direktor, i to u slučaju 
kad ne učestvuje u radu kancelarije za LER). Za informacije koje se odnose na projektnotehničku 
dokumentaciju infrastrukturnog projekta, treba uključiti predstavnike komunalnih preduzeća i di
rekcija za izgradnju.

u sledećim tabelama dat je pregled podataka za unos u sLap is sa obrazloženjem i izvo-
rom. 
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ANEkS 1.  Moguće teme i pitanja za procenu održivosti 
opcija upravljanja otpadom

Teme Pitanja

Održivo korišćenje resursa Nivo reciklaže materijala

Klimatske promene Emisije gasova staklene bašte (CO2 i CH4)
Energetska efikasnost (potrošnja i proizvodnja)
Proizvodnja obnovljive energije

Kvalitet vazduha Emisije zagađenja (objekti i sakupljanje/prevoz otpada)

Vodni resursi Ispuštanje otpadnih materija
Potrošnja vode
Rizik od poplava

Održivo upravljanje otpadom Sprečavanje/minimalizacija otpada
Kretanje prema gore po hijerarhiji otpada
Minimalizacija uklanjanja otpada
Opseg u kojem regija upravlja svojim otpadom

Zemljište i tlo Kontaminacija zemljišta
Zauzetost zemljišta
Korišćenje prethodno izgrađenog zemljišta
Korišćenje tla, uticaj na kvalitet tla

Pejzaž Uticaj na pejzaž (urbani, ruralni, prigradski)
Uticaj na zaštićena područja/zelene zone

Biološka raznolikost Očuvanje biološke raznolikosti

Kulturnoistorijsko okruženje Zaštita arhitektonske baštine

Socijalna privlačnost Uticaj na privlačnost lokaliteta (buka, prašina, svetlo)
Uticaj na rekreacijske i otvorene prostore

Kvalitet okoline Poboljšanje kvaliteta prostora u kojem žive ljudi

Saobraćaj Kilometri koje otpad prevaljuje
Uticaj na lokalnu infrastrukturu
Smanjenje zavisnosti od automobila

Zdravlje Uticaj na zdravlje ljudi

Pristup uslugama Kvalitetan i jednak pristup uslugama
Poboljšan pristup za ugrožene kategorije

Uključenost zainteresovanih 
strana

Prilike za učešće zainteresovanih strana
Prilike za edukaciju i podizanje svesti

Održiv privredni razvoj Troškovi upravljanja otpadom
Ekonomske koristi minimalizacije otpada
Broj stvorenih radnih mesta
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ANEkS 2.  Studija slučaja: kolubarski regionalni sistem za 
snabdevanje vodom 

U nastavku je dat prikaz osnovnih faza upravljanja projektnim ciklusom na jednom od 
značajnih projekata opštinske infrastrukture koji su podržani od EU kroz program MISP počevši od 
identifi kacije, formulacije, realizacije i drugih faza, do potpunog zaokruživanja projektnog ciklusa. 
Reč je o projektu Kolubarskog regionalnog sistema za vodosnabdevanje koji treba da obezbedi 
dugoročno i stabilno snabdevanje vodom za piće grada Valjeva i opština Lazarevac, Lajkovac, Mi
onica i Ub. U narednom prilogu prikazana je oblast obuhvaćena projektom Kolubarskog regional
nog sistema (KRS).

 

Naime, KRS zasnovan je na Prostornom planu Republike Srbije i Vodoprivrednoj osnovi Re
publike Srbije i predstavljaće bazu snabdevanja vodom za piće u navedenim opštinama. Potrebne 
količine vode dominantno će se obezbeđivati iz regionalnog izvorišta vodosnabdevanje – akumu
lacije „StuboRovni“ kod Valjeva, zahvaćena voda biće prečišćena do zahtevanog kvaliteta za vodu 
za piće na zajedničkom, regionalnom postrojenju za prečišćavanje i potom sistemom magistralnih 
cevovoda čiste vode, uključujući sve neophodne elemente (pumpne instalacije, rezervoare, kon
trolnoregulacione elemente), biće transportovana do svih opštinakorisnika.

Regionalnim sistemom upravljaće zajedničko, regionalno JP „Kolubara“ iz Valjeva, čiji su os
novni zadaci realizacija sistema i, od trenutka kada KRS postane operativan, upravljanje sistemom 
do tačaka isporuke vode u opštinske vodovodne sisteme.

Identifi kacija, pripremaformulacija i naredni koraci u realizaciji KRS dobro ilustruju faze uprav
ljanja projektnim ciklusom za veliki, regionalni projekat opštinske infrastrukture.

oBuhvat koLuBaRskoG ReGionaLnoG sisteMa za snaBDevanje 
voDoM
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U fazi identifikacije projekta sa registracijom u reprezentativnu bazu podataka projekata 
ključnu ulogu imala je Radna grupa koja je formulisala koncept projekta i sa predstavnicima svih 
opštinaučesnika obezbedila opštu podršku – konsenzus o potrebi za projektom i njegovim priori
tetnim statusom za sve pripadajuće opštine. Radna grupa za pripremu i realizaciju projekta formira
na je 2008. godine. Radna grupa je obezbedila stalnu i intenzivnu saradnju sa svim opštinskim 
komunalnim preduzećima nadležnim za vodosnabdevanje, kao i sa organima lokalne samouprave 
u procedurama donošenja odluka od značaja za projekat.

Kada je projekat odobren od strane Nadzornog odbora MISP za tehničku podršku u fazi 
pripreme projekta, Radna grupa imala je ključnu ulogu u opštoj koordinaciji i obezbeđivanju 
podataka za izradu Studije opravdanosti, aktivnom učešću u razmatranju i odobravanju rešenja 
predloženih Studijom i planiranju realizacije elemenata projekta prema planu fazne realizacije.

Po usvajanju Studije opravdanosti za projekat Kolubarskog regionalnog sistema za snabde
vanje vodom od strane Nadzornog odbora MISP i svih opština korisnika, jedan od ključnih koraka u 
fazi dalje pripreme projekta za realizaciju bilo je formilisanje, razmatranje i odobravanje takozvanog 
Pisma o angažovanju kojim su definisane obaveze partnera u realizaciji projekta (opštine, Vlada RS, 
EUd). Pismo o angažovanju razmatrano je i odobreno od strane skupština svih opština – korisnika 
i potpisano u oktobru 2010. godine.

dalje angažovanje projektne Radne grupe tokom 2011. godine u najvećoj meri se odnosilo 
na za pripremu potrebne tehničke dokumentacije (idejni, glavni projekat), rešavanje imovinsko
pravnih pitanja na lokacijama i trasama projekta, dobijanje potrebnih uslova, saglasnosti i dozvola. 
Učešće Radne grupe bilo je izuzetno značajno i tokom izrade tenderske dokumentacije (druga 
polovina 2011. i početak 2012.).

Za potrebe realizacije projekta, uz korišćenje ljudskih resursa Radne grupe, i neophodne 
dopune, formirana je Jedinica za realizaciju projekta čije će aktivnosti biti vezane za izgradnju ele
menata projekta.

Uloga Jedinice za realizaciju projekta posebno je značajna u obezbeđivanju svih uslova za 
izvođenje radova (pristup, priključci), koordinaciju sa svim opštinskim i republičkim službama i in
stitucijama tokom izvođenja radova.

 � Jedinica aktivno učestvuje u praćenju sprovođenja ugovora redovnim obilaskom gradili
šta/terena, sa izabranim nadzornim organom. Održava redovne sastanke (nedeljne, mesečne), prati 
napredovanje radova/dostavu opreme i učestvuje u pripremi eventualnih aneksa ugovora. 

 � Jedinica sarađuje sa nadzorom u pripremi tromesečnih izveštaje o napretku izvođenja 
radova/dostave i ugradnje opreme za poslodavca. 

 � Takođe, uz predlog nadzora, predlaže poslodavcu/investitoru eventualno produženje 
roka izvođenja radova/dostave opreme.

 � Sve vreme trajanja projekta jedinica sprovodi tehničku i finansijsku kontrolu izvedenih 
radova, vrši pregled i proverava privremene mesečne situacije (koje je overio nadzorni organ).

 � Po završetku radova jedinica vrši pregled konačne situacije, učestvuje u pregledu izve
denih radova i sastavljanju konačnog obračuna. 

 � Jedinica daje predlog investitoru za preuzimanje radova i sa nadzorom označava početak 
perioda za otklanjanje eventualnih nedostataka. 
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Osnov za pokretanje/identifikaciju ove faze projekta bile su prioritetne potrebe za poboljšanje 
usluga u domenu snabdevanja vodom, ali i, što je podjednako važno, i postojeći strateški i planski 
dokumenti, međuopštinski sporazumi o izgradnji i korišćenju sistema kao i dugogodišnje posto
janje regionalnog operatera – javnog preduzeća, sa potrebnom strukturom i kapacitetima. U na
rednom prilogu prikazan je realan vremenski raspored pojedinih koraka PcM za slučaj Kolubarskog 
regionalnog sistema. 

U nastavku je dat pregled karakteristika i preduslova koji su omogućili adekvatnu i efikasnu 
pripremu koja rezultuje u realizaciji projekta:

 � utemeljenost i usklađenost sa nacionalnim strateškim i planskim dokumentima;

 � regionalni karakter sa značajnim brojem korisnika – oko 200.000;

 � stvara pretpostavku za efektivnu regionalnu saradnju u vitalnoj komunalnoj funkciji;

 � jasno identifikovan „vlasnik projekta“, odnosno operater sistema, sa vizijom daljeg razvoja;

 � konsenzus – podrška projektu u svim opštinamakorisnicama;

 � postojanje regionalnog operatera, odnosno projektnog tima spremnog i sposobnog da 
se uključi u pripremu i realizaciju;

 � realna podrška Vlade RS u pripremi i realizaciji (kofinansiranje);

 � uspostavljena međuopštinska saradnja;

 � omogućava usklađivanje sa standardima EU.

Rad na pripremi i realizaciji ovako kompleksnog i zahtevnog regionalnog infrastrukturnog pro
jekta podrazumevao je suočavanje sa brojnim izazovima i pitanjima koja je projektni tim rešavao uz 
saradnju sa programom MISP:

 � definisanje realnih potreba, tehnoekonomski optimalnih rešenja i faznosti realizacije;

 � potvrđivanje odgovarajuće konstrukcije kofinasiranja; EU, Vlada RS, opštine;

 � potvrđivanje i osnaživanje međuopštinske saradnje, posebno za potrebe projekta;

 � priprema projekta za procesom revizije, rešavanja imovinskopravnih pitanja i dobikanja 
potrebnih saglasnosti i dozvola.

U tabeli  je kao primer dat vremenski plan projekta „Kolubarskog regionalnog sistema za snab
devanje vodom“, a čija je realizacija planirana iz sredstava IPa 2010. 
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aktivnost Datum početka Datum završetka

1. Studija izvodljivosti 03/2009 07/2009

2. Analiza troškova i 
koristi

08/2009 09/2009

3. Procena uticaja na 
životnu sredinu

01/2010 07/2010

4. Tehnička dokumen
tacija

12/2010 07/2011

5. Priprema tenderske 
dokumentacije

05/2011 09/2011

6. Planirano objavlji
vanje tendera

04/2012

7. Kupovina zemljišta 12/2010 07/2011

8. Faza izgradnje 09/2012 09/2014

9. Faza rada sistema od 10/2014

tabela 1: vremenski plan projekta „kolubarskog regionalnog sistema za snabdevanje 
vodom”
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ANEkS 3.  Objekti značajni za Republiku, navedeni u članu 
133 Zakona o planiranju i izgradnji

Ministarstvo izdaje građevinsku dozvolu za izgradnju sledećih kategorija objekata:

1. visokih brana i akumulacija napunjenih vodom, jalovinom ili pepelom za koje je pro
pisano tehničko osmatranje;

2. nuklearnih objekata i drugih objekata koji služe za proizvodnju nuklearnog goriva, radio izo
topa, ozračivanja, uskladištenje radioaktivnih otpadnih materija u naučnoistraživačke svrhe;

3. objekata za preradu nafte i gasa, međunarodnih i magistralnih produktovoda, gasovoda i 
naftovoda za transport, gasovoda nazivnog radnog natpritiska preko 16 bara ako prelaze 
najmanje dve opštine, skladišta nafte, gasa i naftnih derivata kapaciteta preko 500 tona, 
magistralnih i regionalnih toplodalekovoda, objekata za proizvodnju biodizela;

4. objekata bazne i prerađivačke hemijske industrije, crne i obojene metalurgije, objekata 
za preradu kože i krzna, objekata za preradu kaučuka, objekata za proizvodnju celuloze i 
papira i objekata za preradu nemetaličnih mineralnih sirovina, osim objekata za primarnu 
preradu ukrasnog i drugog kamena, u skladu sa kapacitetima definisanim u Uredbi o 
utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se 
može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu;

5. stadiona za 10.000 i više gledalaca, objekata konstruktivnog raspona 50 i više metara, 
objekata visine 50 i više metara, silosa kapaciteta preko 10.000 m3, objekata kazneno
popravnih ustanova;

6. hidroelektrane i hidroelektrane sa pripadajućom branom snage 10 i više Mw, termo
elektrane snage 10 i više Mw i termoelektranetoplane električne snage 10 i više Mw i 
dalekovoda i trafostanica napona 110 i više kV;

7. međuregionalnih i regionalnih objekata vodosnabdevanja i kanalizacije, postrojenja za 
pripremu vode za piće kapaciteta preko 40 l/s i postrojenja za prečišćavanje otpadnih 
voda u naseljima preko 15.000 stanovnika ili kapaciteta 40 l/s;

8. regulacionih radova za zaštitu od velikih voda gradskih područja i ruralnih površina većih 
od 300 hektara;

9. kulturnih dobara od izuzetnog značaja i njihove zaštićene okoline, sa jasno određenim 
granicama katastarskih parcela, kulturnih dobara upisanih u Listu svetske kulturne i pri
rodne baštine i objekata u zaštićenim područjima u skladu sa aktom o zaštiti kulturnih 
dobara (osim pretvaranja zajedničkih prostorija u stan, odnosno poslovni prostor u 
zaštićenoj okolini kulturnih dobara od izuzetnog značaja i kulturnih dobara upisanih u 
Listu svetske kulturne baštine), kao i objekata u granicama nacionalnog parka i objekata 
u granicama zaštite zaštićenog prirodnog dobra od izuzetnog značaja (osim porodičnih 
stambenih objekata, poljoprivrednih i ekonomskih objekata i njima potrebnih objekata 
infrastrukture, koji se grade u selima), u skladu sa zakonom;

10. postrojenja za tretman neopasnog otpada, spaljivanjem ili hemijskim postupcima, kapa
citeta više od 70 tona dnevno;
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11. postrojenja za tretman opasnog otpada spaljivanjem, termičkim i/ili fizičkim, fizičko
hemijskim, hemijskim postupcima, kao i centralna skladišta i/ili deponije za odlaganje 
opasnog otpada;

12. aerodroma;

13. putničkih pristaništa, luka, pristana i marina;

14. državnih puteva prvog i drugog reda, putnih objekata i saobraćajnih priključaka na ove 
puteve i graničnih prelaza;

15. javne železničke infrastrukture sa priključcima i metroa;

16. telekomunikacionih objekata, odnosno mreža, sistema ili sredstava međunarodnog i 
magistralnog značaja i onih koji se grade na teritoriji dve ili više opština;

17. hidrograđevinskih objekata na plovnim putevima;

18. plovnih kanala i brodskih prevodnica koji nisu u sastavu hidroenergetskog sistema;

19. regionalnih deponija, odnosno deponija za odlaganje neopasnog otpada za područje 
nastanjeno sa preko 200.000 stanovnika;

20. objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije snage 10 i više Mw, kao i 
za elektrane sa kombinovanom proizvodnjom.
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