


Управљање Пројектним циклусом *Припрема и реализација пројеката*

Ненад Чолић, Експерт за инфраструктуру, МИСП



ПРИПРЕМА ПРОЈЕКТА

КОРАК 1

ИДЕНТИФИКАЦИЈА
ПРОЈЕКТА

КОРАК 2

РЕГИСТРАЦИЈА
ПРОЈЕКТА (СЛАП)

КОРАК 3

ЗА СТУДИЈУ
ОПРАВДАНОСТИ

КОРАК 6

РАДНА ГРУПА ЗА
ПРОЈЕКАТ

КОРАК 5

ОДОБРАВАЊЕ
СТУДИЈЕ (ВРС, ЕУ)

КОРАК 4

ПРИПРЕМА
СТУДИЈЕ
ОПРАВДАНОСТИ

КОРАК 7

СПОРАЗУМ О
ФИНАНСИРАЊУ

КОРАК 8

ТЕХНИЧКИ
ПРОЈЕКАТ, ТЕНДЕР

КОРАК 9

ЈАВНЕ НАБАВКЕ,
ИЗГРАДЊА

ПРИПРЕМА/ФОРМУЛАЦИЈА

Сврха

- Да се испита и потврди релевантност и оправданост концепта Пројекта
- Оправданост: техничка, еколошка, организациона, финансијска, економска
- План финансирања, анализа ризика
- Припрема техничке документације по форми и садржају у складу са законом

Приступ

- Обезбедити “власништво” над Пројектом, консултације министарств-општина
- Разрада техничке документације, тендера
- Одлука о наредној фази



ПРИПРЕМА/ФОРМУЛАЦИЈА



An EU – Funded Project

Municipal Infrastructure
Support Programme

CRIS 166 489
(06 SER01/16/002)

South West Backa Regional Water Supply Scheme
Kula - Odzaci - Bac - Backa Palanka

Feasibility Study

Volume 1
Executive Summary

eptisa
REGIONAL OFFICE FOR SEE
www.eptisasee.com

In association with:

 CES
Consulting Engineers
Salzgitter GmbH

VNG
International

20 May 2010



ОЦЕНА СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ



ЕУ Студија оправданости садржи податке за доношење одлука:

- ✓ Прихватање Пројекта – наредна фаза
- ⊙ ? Измене/допуне пре наредне фазе
- ✋ Неприхватање Пројекта

ЗАКОН О ПЛАНИРАЊУ ⇔ РСМ



**СТРУЧНА
КОНТРОЛА**

**РЕПУБЛИЧКА
РЕВИЗИОНА
КОМИСИЈА**

**ТЕХНИЧКА
КОНТРОЛА**

**ЛИЦЕНЦИРАНО
ПРАВНО ЛИЦЕ**

**СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ
УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ**

**ГЕНЕРАЛНИ ПРОЈЕКАТ, ПРЕТХОДНА
СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ**

ЛОКАЦИЈСКА ДОЗВОЛА

**ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ,
СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ**

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ


ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА

ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА

ПРИПРЕМА/ФОРМУЛАЦИЈА

Основна улога доносилаца одлука у фази припреме/формулације пројекта:

- Обезбедити ресурске (људске, финансијске, логистика)
- Установити организацију Пројекта
- Осигурати усклађеност са националним стратегијама
- Осигурати усаглашеност појединих под-фаза, посебно са Студијом оправданости



ТЕНДЕР/РЕАЛИЗАЦИЈА

КОРАК 6

РАДНА ГРУПА ЗА
ПРОЈЕКАТ



КОРАК 7

СПОРАЗУМ О
ФИНАНСИРАЊУ



КОРАК 8

ТЕХНИЧКИ
ПРОЈЕКАТ, ТЕНДЕР



КОРАК 9

ЈАВНЕ НАБАВКЕ,
ИЗГРАДЊА



ПРИПРЕМА ⇒ РЕАЛИЗАЦИЈА

- 1. Основни циљ: стварање оптималних предуслова за реализацију пројекта**
- 2. Принципи модуларности и флексибилности**
- 3. ЕУ студија оправданости након Генералног пројекта**
- 4. Ниво детаљности техничке документације – према врсти пројекта (јединичне цене/пројектуј-изгради)**
- 5. “Власник пројекта” – кључна улога у координацији припреме и реализације**
- 6. Неопходан висок степен усаглашености ЕУ студије и техничке документације (решења, фазност, трошкови, тарифе, ...)**

ПРИПРЕМА ⇒ РЕАЛИЗАЦИЈА

- 1. Пожељно учешће програма ТА у припреми/праћењу техничке документације**
- 2. Техничка документација не сме да садржи имена и фабричке ознаке испоручилаца опреме.**
- 3. Описи радова и техничке спецификације посебно, предмер са сажетим описима, усклађен са спецификацијама.**
- 4. Кроз припрему пројекта не може се разматрати само једно, унапред одређено техничко решење, оптимизација кроз cost-benefit анализу.**

<h1>Evropska unija</h1>  <h2>Delegacija Evropske komisije u Republici Srbiji</h2>	<div data-bbox="1120 307 1236 414">  </div> <p>Opština Užice</p> <p>Linija za odvajanje otpada Regionalni projekat upravljanja čvrstim otpadom - Duboko</p> <p>Izgradnju linije za odvajanje otpada omogućili su zajedničkim ulaganjem:</p> <table border="0"> <tr> <td data-bbox="927 578 1072 664">  </td> <td data-bbox="1197 599 1352 649"> <p>Evropska unija: 3,800.000 EUR</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="927 685 994 749">  </td> <td data-bbox="1197 699 1352 749"> <p>Opština Užice: 220.809 EUR</p> </td> </tr> </table> <p>Izvođač radova:</p> <table border="0"> <tr> <td data-bbox="917 828 1081 863">  </td> <td data-bbox="1197 842 1400 863"> <p>ATRIK d.o.o. Ljubljana,</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="917 885 1120 921">  </td> <td data-bbox="1197 899 1381 921"> <p>VGP DRAVA Ptuj d.d.</p> </td> </tr> </table> <p>Nadzor:</p> <div data-bbox="917 978 1420 1049">     </div> <p>Početak radova: 19. 06. 2008</p> <p>Rok završetka radova: 19. 06. 2010</p> <p>Odobrenje za izgradnju: broj 351-327/08-14. 08. 2008</p>		<p>Evropska unija: 3,800.000 EUR</p>		<p>Opština Užice: 220.809 EUR</p>		<p>ATRIK d.o.o. Ljubljana,</p>		<p>VGP DRAVA Ptuj d.d.</p>
	<p>Evropska unija: 3,800.000 EUR</p>								
	<p>Opština Užice: 220.809 EUR</p>								
	<p>ATRIK d.o.o. Ljubljana,</p>								
	<p>VGP DRAVA Ptuj d.d.</p>								

Linija za odvajanje otpada
Regionalni projekat upravljanja čvrstim otpadom - Duboko
Projekat finansira Evropska unija


Implementira:
ATRIK d.o.o. Ljubljana, VGP DRAVA Ptuj d.d.






Opština Užice









Основна улога доносилаца одлука у фази реализације пројекта:

- Реализација пројекта у постојећим условима (фазност, буџет, динамика)
- Да се осигура стално ангажовање “Власника пројекта”
- Да се осигура институционално/организациона одрживост
- Да се обезбеди управљање и координација пројекта





Хвала на пажњи

Ненад Чолић, Заменик вође тима програма МИСП

ncolic@misp-serbia.rs

+ 381 63 451-174

